

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dne 17.5.2019 na základě výsledků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem:
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – dodávka vnitřního vybavení II. – Část 3 – Ostatní vybavení, informační a orientační systém, (dále jen „**veřejná zakázka**“), (dále jen „**Smlouva**“).

1. **Město Kuřim**
IČO: 00281964
se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
zastoupená: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
(dále jen „**Kupující**“)

a

2. **U1 s.r.o.**
IČO: 26273179
se sídlem: Nejedlého 373/1, 638 00 Brno
[REDACTED]
(dále jen „**Prodávající**“)
(Kupující a Prodávající společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

I.

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 101, resp. 114 Smlouvy, v souvislosti s provedením změn díla, dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku ke kupní smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
4. Klasifikace změn díla dle tohoto Dodatku č. 1 ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), je provedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Kupující při klasifikaci změn díla postupoval v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj pro změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „**Metodika MMR**“).

II.

5. Cena díla dle čl. V Smlouvy se v důsledku změn díla uvedených v článku III. tohoto Dodatku č. 1 snižuje **o 6.054,- Kč bez DPH**.

III.

6. Změna závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona, určená postupem dle Metodiky MMR, celkem činí **19.454,- Kč bez DPH**. Změnu závazku podle § 222 odst. 4 zákona nelze považovat za změnu podstatnou z toho důvodu, že nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota činí méně než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně méně než 10 % původní hodnoty závazku. Bližší specifikaci výpočtu změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona obsahuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
7. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu plnění sjednaného v odst. 37. Smlouvy, a to konkrétně k dodání položek položkového rozpočtu OrS/1, OrS/2, OrS/3, OrS/4, OrS/5, OrS/6, OrS/7, OrS/8, OrS/9 a OrS/10, přičemž všechny tyto položky budou Prodávajícím dodány do 14 dnů ode dne, kdy Kupující poskytne Prodávajícímu kompletní informace a podklady k těmto položkám.

IV.

8. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nedotčena.
9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
10. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Kupující a jedno Prodávající.
11. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 1, že jej uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen Radou města Kuřimi č. 19/2019 dne 27. 6. 2019.

Přílohy

Příloha č. 1 Změny závazku ze smlouvy – položkový rozpočet – část 3

V Kuřimi dne 28. 6. 2019

V Brně dne 28. 6. 2019

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta


jednatel