

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 30.4.2019 na základě výsledků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem: **Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – dodávka vnitřního vybavení II. – Část 1 – Interiérový nábytek pevně spojený se stavbou** (dále jen „*veřejná zakázka*“), (dále jen „*Smlouva*“).

1. **Město Kuřim**
IČO: 00281964
se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
zastoupená: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
(dále jen „*Objednatel*“)

a

2. **FERSTO, s.r.o.**
IČO: 26885590
se sídlem: K Lesu 186/1, Kníničky, 635 00 Brno
[REDACTED]
(dále jen „*Zhotovitel*“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „*Smluvní strany*“)

I.

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 18, resp. odstavcem 123 Smlouvy, v souvislosti s provedením změn díla, dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku ke smlouvě o dílo (dále jen „*Dodatek č. 1*“).
4. Klasifikace změn díla dle tohoto Dodatku č. 1 ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), je provedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Objednatel při klasifikaci změn díla postupoval v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj pro změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „*Metodika MMR*“).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti se změnami díla podle § 222 odst. 5 a 6 zákona je Objednatel, v souladu s § 222 odst. 8 zákona povinen odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

II.

6. Cena díla dle čl. VI Smlouvy se v důsledku změn díla uvedených v článku III. tohoto Dodatku č. 1 navyšuje o **29.053,- Kč bez DPH**.

III.

7. Změna závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 3 zákona, určená postupem dle Metodiky MMR, celkem činí **71.917,- Kč bez DPH**. Změnu závazku podle § 222 odst. 3 zákona nelze považovat za změnu podstatnou, neboť nebyla v rámci předmětné veřejné zakázky způsobilá umožnit účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Bližší specifikaci výpočtu změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 zákona obsahuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
8. Změna závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona, určená postupem dle Metodiky MMR, celkem činí **232.490,- Kč bez DPH**. Změnu závazku podle § 222 odst. 4 zákona nelze považovat za změnu podstatnou z toho důvodu, že nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota činí méně než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně méně než 10 % původní hodnoty závazku. Bližší specifikaci výpočtu změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona obsahuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
9. Změna závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 zákona, určená postupem dle Metodiky MMR, celkem činí **32.600,- Kč bez DPH**. Změnu závazku podle § 222 odst. 5 zákona nelze považovat za změnu podstatnou, neboť se jedná o dodatečné dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení; které by zadavateli způsobily značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; a jejíž hodnota nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Bližší specifikaci výpočtu změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 5 zákona obsahuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

IV.

10. Smluvní strany se dále v důsledku vznikuvší potřeby víceprací a méněprací provedených dle čl. 7 až 9 Dodatku č. 1 dohodly na prodloužení termínu plnění sjednaného v čl. 19 Smlouvy, a to o 50 dní.

V.

11. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nedotčena.

12. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
13. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
14. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 1, že jej uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen Radou města Kuřimi č. 18/2019 dne 25. 6. 2019.

Přílohy

Příloha č. 1 Změny závazku ze smlouvy – položkový rozpočet – část 1

V Kuřimi dne 25. 6. 2019

V Kuřimi dne 25. 6. 2019

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta

■■■■ ■■■■
jednatel společnosti