



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy: 18ZA-002589  
„DI Oprava příkopu-km 83,0-90,5“ (dále  
jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami.

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Panlúáci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel kontaktní osoba ve věcech  
smluvních [REDACTED], ředitel provozního úseku dále jen „objednatel“

a

TANNACO, a.s.

Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady

IČO: 61677272

DIČ: cul 677272

Zastoupeno: [REDACTED], statutární ředitel kontaktní osoba ve  
věcech smluvních: [REDACTED], ředitel společnosti dále jen „zhotovitel“.

### 1.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu:

- .. Na úseku z výkresu č. 7 je z důvodu osetí přístupových pozemků nemožný vjezd s potřebnou technikou ke stavebnímu objektu.
- .. Vlastníky pozemků nebyl udělen souhlas ke vstupům a to až do ukončení sklizně, z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací na nezbytně dlouhou dobu.

Z tohoto důvodu se:

Ruší v Příloze Číslo Pod-článku Smluvních podmínek 1.1.9

Doba pro dokončení 30. 6. 2019

A nahrazují se textem:

Doba pro dokončení 30. 9. 2019



## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

11.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Poděbradech dne

