

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/192/OSE/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 019008A (N 158/18) (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – projektová dokumentace odběru fekálních vod z plavidel

Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM:

AQUATIS a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno-město

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel, na základě pověření ze dne 15. 11. 2016

nebo

Ing. Radek Maděříč, technický ředitel, na základě pověření ze dne 15. 11. 2016

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/192/OSE/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 158/18) 019008A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 11.1.2019 a dodatku č.1 ze 29.3.2019 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 2. se mění:

1) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 bodu d) vypouští text:

„d) bod C. Stavební povolení do 30.06.2019“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„d) bod C. Stavební povolení do 31.08.2019“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. **S/ŘVC/192/OSE/SoD/2018** (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. **(N 158/18)** 019008A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 11.1.2019 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze

V Brně

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou – projektová dokumentace odběru fekálních vod z plavidel						
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 2			
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1			
Datum vydání:	21.3.2019	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno-město						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Zajištění stavebního povolení v závislosti na dalších investicích plánovaných v zájmovém území						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Koncept projektové dokumentace k vydání územního souhlasu						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					10.6.2019	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost AQUATIS a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou" projektovou dokumentaci odběru fekálních vod z plavidel dle uzavřené S/ŘVC/192/OSE/SoD/2018 (evid.č.objednatele), N 158/18 (evid.č.zhotovitele).</p> <p>Koncept projektové dokumentace byl předán objednateli (Ředitelství vodních cest ČR) v souladu s SoD. Dne 21. 3. 2019 byla odeslána žádost o stanovisko a souhlas se stavbou na pozemcích na Povodí Vltavy, státní podnik, které je správcem dotčeného vodního toku a vlastníkem jednoho z dotčených pozemků. Stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik jsme však obdrželi až dne 10.6. 2019 s ohledem na tuto skutečnost, není možné splnit termín bodu C. Stavební povolení – čistopis PD a zajištění pravomocného stavebního povolení.</p> <p>Žádáme tedy o změnu termínu příslušného bodu SoD na 31.08.2019 (bod C.Stavební povolení) . Toto se nedalo předvídat a není chybou ze strany zhotovitele.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>		
b) by zadavatelí způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	230 000,- Kč	
Cena SoD po změně	230 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0,00 %	0	
		Časový vliv na termín dokončení díla:
		<i>Má vliv na dokončení bodu C a D - posun o 2 měsíce.</i>
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnami dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/192/OSE/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : C	15 000,- Kč	2019
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	