

PŘÍLOHA Č. 3 - DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY (HARMONOGRAM)

| Typ aktivity | Popis | Začátek | Konec |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| I | Zahájení projektu | 13. 5. 2015 | 13. 5. 2015 |
| | Implementace DELT I | 13. 5. 2015 | 4. 1. 2016 |
| AV | Plán akceptací | 13. 5. 2015 | 29. 5. 2015 |
| AV | Analýza, návrh | 13. 5. 2015 | 18. 6. 2015 |
| I | Akceptace návrhových dokumentů | 19. 6. 2015 | 19. 6. 2015 |
| I | Vývoj | 22. 6. 2015 | 11. 9. 2015 |
| I | Integrační testy | 14. 9. 2015 | 23. 10. 2015 |
| I | Tvorba dokumentace | 14. 9. 2015 | 23. 10. 2015 |
| M | Předání implementovaných změn systému do nezávislých testů | 23. 10. 2015 | 23. 10. 2015 |
| S | Poskytnutí součinnosti SI II při realizaci NT | 26. 10. 2015 | 11. 12. 2015 |
| AV | Akceptace implementovaných změn systému | 15. 12. 2015 | 15. 12. 2015 |
| I | Příprava provozu | 7. 12. 2015 | 3. 1. 2016 |
| S | Součinnost MV při přípravě provozu | 7. 12. 2015 | 3. 1. 2016 |
| M | Zahájení ostrého provozu | 4. 1. 2016 | 4. 1. 2016 |
| P | Provoz systému | 4. 1. 2016 | 31. 12. 2025 |
| P | Poskytování služby UNO | 4. 1. 2016 | 31. 12. 2025 |
| I | Implementace ZP001 | 1. 1. 2016 | 18. 3. 2016 |
| I | Implementace IZP001 | 23. 2. 2016 | 28. 2. 2017 |
| I | Implementace ZP003 | 7. 3. 2016 | 15. 9. 2016 |
| I | Implementace ZP004 | 15. 3. 2016 | 31. 3. 2016 |
| I | Implementace ZP005 | 14. 9. 2016 | 31. 1. 2017 |
| I | Implementace ZP006 | 9. 2. 2017 | 1. 6. 2017 |
| | Implementace Statistik | 13. 5. 2015 | 29. 2. 2016 |
| I | Analýza | 13. 5. 2015 | 11. 9. 2015 |
| I | Implementace nástroje | 14. 9. 2015 | 29. 2. 2016 |
| | Implementace DELT II | 4. 1. 2016 | 3. 4. 2017 |
| AV | Plán akceptace implementace DELT II | 29. 6. 2016 | 29. 6. 2016 |
| I | Implementace | 4. 1. 2016 | 3. 4. 2017 |
| I | Upgrade na vyšší verzi OS Win | 1. 4. 2016 | 31. 12. 2017 |
| I | Implementace a distribuce delty Antivir na KS-X | 1. 1. 2017 | 31. 12. 2017 |
| I | Distribuce Upgrade na vyšší verzi OS Win | 1. 12. 2016 | 31. 12. 2018 |
| | SI II - obnova CS (včetně implementace ZVS) | 1. 9. 2016 | 1. 1. 2018 |
| AV | Plán akceptací obnovy CS a implementace ZVS | 1. 9. 2016 | 1. 9. 2016 |
| AV | Analýza CS | 15. 9. 2016 | 14. 11. 2016 |
| I | Akceptace Analýzy CS | 15. 11. 2016 | 2. 12. 2016 |
| AV | Návrh CS | 15. 11. 2016 | 13. 2. 2017 |

| Typ aktivity | Popis | Začátek | Konec |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| I | Akceptace Návrhu CS | 17. 2. 2017 | 3. 3. 2017 |
| I | Implementace CS | 1. 2. 2017 | 24. 10. 2017 |
| S | Součinnost STC / MV - zajištění prostor pro umístění HW CS (CVS i ZVS) včetně napájení | 1. 4. 2017 | 31. 12. 2017 |
| I | Předání CS do NT | 27. 9. 2017 | 27. 9. 2017 |
| S | Poskytnutí součinnosti pro NT | 27. 9. 2017 | 16. 11. 2017 |
| AV | Akceptace implementace CVS a ZVS | 16. 11. 2017 | 16. 11. 2017 |
| I | Přechod do provozu, migrace dat | 17. 11. 2017 | 19. 11. 2017 |
| AV | Uvedení CS a ZVS do provozu | 20. 11. 2017 | 20. 11. 2017 |
| M | Garantované uvedení CS a ZVS do provozu | 1. 1. 2018 | 1. 1. 2018 |
| I | Implementace ZP008 | 1. 9. 2017 | 2. 7. 2018 |
| I | Implementace ZP009 | 30. 11. 2017 | 2. 7. 2018 |
| I | Implementace ZP010 | 6. 11. 2017 | 2. 7. 2018 |
| I | Implementace ZP012 | 29. 8. 2018 | 31. 8. 2018 |
| I | Implementace ZP011**) | 1. 2. 2019 | 25. 4. 2019 |
| I | Implementace ZP013 | T**) | T+6týdnů |
| I | Implementace DELTY III *) | 1. 1. 2019 | 31. 12. 2019 |

Případná zpoždění při poskytování modře podbarvených součinností STC / MV ovlivňují termín výstupů a milníků celého harmonogramu.

Případné další požadavky na poskytnutí součinnosti zadavatele MV a zákazníka budou uplatňovány na projektových jednáních v průběhu plnění této smlouvy.

*) Implementace DELTY III nepředpokládá samostatný release.

***) Navýšení diskové kapacity CS bude připraveno k uvedení do provozu nejpozději do 31. 5. 2019.

***)T= Datum uveřejnění dodatku č. 9 Smlouvy na službu Dodávání osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra, včetně systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat, která je uzavřena mezi STC a MV ČR, v registru smluv.

Legenda:

| | |
|-----|------|
| xxx | xxx |
| xxx | xxx |
| xxx | xxx |
| xxx | xxx |
| | xxx |
| | xxx |
| | xxx |
| | xxx |
| | xxx |
| | xxx |
| | xxx) |
| xxx | xxx |
| | xxx |

| | |
|------------|-----------------------------------|
| | xxx |
| | xxx |
| | xxx |
| | xxx |
| xxx | xxx |
| | xxx |
| S | Požadovaná/poskytovaná součinnost |
| M | Milník |
| I | Implementační práce |
| P | Provoz |
| PV | Předávaný výstup |
| AV | Akceptovaný výstup |