

## 12. DODATEK SMLOUVY Č. 000333 00 10

Příloha B), příloha č.9 - Trasa metra I. D, změny DUR a DSP pro úsek Pankrác - Nové Dvory

stupeň	část dokumentace	I.N. celkem (Kč)	Zatřídění dle UNIKA 2017	% dle UNIKA 2017, tab.3.3.2	cena projektu min.	využitelnost již zpracované PD		nabízená cena
DSP	SOD 15 Nádraží Krč (změna DSP v souladu s ÚR a variantou VI)	957 000 000	3.5.13., pásmo V	25%	27 161 800 Kč	90%		
DUR+DSP	SOD 15 Nádraží Krč (změna na finální stav dle studie DPP řešící koordinaci s Vlastníky pozemků v Krči)	957 000 000	3.5.13., pásmo V	15%	16 297 500 Kč	90%		
DSP	SOD 17 Nemocnice Krč(změna DSP v souladu s ÚR a variantou VI)	1 800 000 000	3.5.13., pásmo V	25%	44 327 500 Kč	95%		
DUR+DSP	SOD 17 Nádraží Krč (změna na finální stav dle studie DPP řešící koordinaci s Vlastníky pozemků v Krči)	1 800 000 000	3.5.13., pásmo V	15%	26 599 000 Kč	95%		
DSP	SOD 14 Olbrachtova - Nádraží Krč	832 800 000	3.5.13., pásmo IV	25%	18 328 700 Kč	10%		
		<b>I.N. změna</b>						
DSP	SOD 16 Nádraží Krč - Nemocnice Krč změna způsobu ražeb TBM vyvolaná fázováním výstavby, doplnění demontážní a startovací komory pro tunelovací stroj	73 500 000	3.5.13., pásmo IV	25%	2 194 000 Kč	0%		
DSP	SOD 18 Nemocnice Krč - Nové Dvory, změna způsobu ražeb TBM vyvoalná fázování výstavby, doplnění demontážní a startovací komory pro tunelovací stroj	220 500 000	3.5.13., pásmo IV	25%	5 707 300 Kč	0%		
DSP	SOD 19 Nové Dvory - demontážní komora, změna ZOV dle fázování	101 500 000	3.5.13., pásmo IV	25%	4 766 000 Kč	0%		
		<b>hodin</b>	<b>sazba / hod.</b>					
DSP	Pankrác D - Olbrachtova (bez SOD 12)	2 000	700 Kč		1 400 000 Kč			
EIA	Aktualizace EIA pro úsek Pankrác D - Nové Dvory	720	700 Kč		504 000 Kč			
<b>Celkem</b>								<b>32 728 500 Kč</b>