

D O D A T E K č. 1
k Objednávce č. 20ZA-002145 ze dne 4.3.2019

Obě strany se dohodly na změně článku **Lhůta pro plnění služeb**.

Uvedený článek se mění takto:
Ukončení plnění: **do 15.8.2019**.

Důvod:

Na základě vyjádření specialistů ŘSD ČR je potřeba návrh projektové dokumentace (technické řešení) posoudit nezávislou odbornou firmou v souvislosti s trvanlivostí navrženého řešení a ekonomické výhodnosti. Proto není možno původní termín pro dokončení díla (20.6.2019) dodržet.

Úhrada faktury za projektovou dokumentaci bude možná až po převzetí odsouhlasené finální verze zjednodušené projektové dokumentace.

Ostatní články uvedené Objednávky včetně příloh se nemění.

Ve Svojkovicích dne 18.6.2019

.....
[redacted]
vedoucí SSÚD Svojkovice

.....
[redacted]
jednatel