

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 222-Vo-34/16
(Čermná v Krkonoších, ř.km 3,300 – 3,818) ze dne 8.11.2016

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

[REDACTED], vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, číslo tel.: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED] bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

ŠINDLAR s. r. o.

sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČO: 26003236

DIČ: CZ26003236

zapsán

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

statutární orgán: [REDACTED] – jednatel, [REDACTED] – jednatelka

zastoupený: [REDACTED] – jednatel, [REDACTED] – jednatelka (každý z majitelů je

oprávněn jednat za společnost samostatně)

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 5 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 5 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. z důvodů změny formy projektové dokumentace, na projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace. Současně tato změna nebude mít vliv na celkovou cenu díla. Důvodem změny je zkrácení doby povolovacího procesu pro stavbu.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohody na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č. 1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2015

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 30. 11. 2017

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby: **15. 12. 2019**

Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby: **31. 1. 2020**

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohody na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č. 4 se změnil:

1. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve (třech) vyhotoveních na adresu Lesy ČR s.p., ST-OPL, Přemyslova 1106/19, 500 08, Nový Hradec Králové, Hradec Králové.

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně zákresu tech. ř. do katastrální mapy)

Termín dokončení dílčího plnění a): 31. 1. 2017

- b) projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb (příjezd ke stavbě), zapracování podmínek předběžných souhlasů vlastníků se stavbou ze studie proveditelnosti a zajištění vyjádření vlastníků- souhlasů se stavbou pro územní řízení (§ 86 odst.3 st. zákona) na podkladu situace s vyznačením přesného-maximálního rozsahu záborů pozemků. , zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ, a to samostatně ve dvou částech

Termín dokončení dílčího plnění b): 10. 11. 2017

- c) dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění podkladů pro územní rozhodnutí.

Termín dokončení dílčího plnění c): 30. 11. 2017

- d) zpracování projektové dokumentace přeložek inženýrských sítí pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a provádění,

Termín dokončení dílčího plnění d): 30. 11. 2017

- e) podepsané situace stavby dotčenými vlastníky,

Termín dokončení dílčího plnění d): **30. 6. 2019**

- f) zpracování dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace, včetně zajištění všech podkladů pro toto povolení a se zpracováním relevantních připomínek z výzvy doplnění žádosti č.j. 8504/2018/OSŽP/Gr,

Termín dokončení dílčího plnění d): **15. 12. 2019**

- g) dopracování částí dokumentace pro provádění stavby – plán BOZP, rozpočet, výkaz výměr, návrh havarijního plánu,

Termín dokončení dílčího plnění d): **31. 1. 2020**


III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 27.6. 2019



Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 29. 5. 2019

