



PCR18ETRpo38716399

DODATEK č. 1
č. j. KRPL-17832-15/ČJ-2019-1800VZ
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
č. j. KRPL-17832-11/ČJ-2019-1800VZ
uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní strany

příkazce: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nem. majetku
tel: 974 461 245
fax: 974 461 248
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: ČNB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 84548881/0710

příkazník: Inženýring staveb s.r.o.
se sídlem: Duhová 1129/33, 460 06, Liberec VI - Rochlice
zapsaný v OR (ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem vložka C 23385
zastoupený: [redacted] jednatel společnosti
IČ: 27302296
DIČ: CZ27302296
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Bor
číslo účtu: 43-3322180247/0100

KŘP Lbk - snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje
- Česká Lípa, ul. Arbesova CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006531
(dále jen „stavba“)

Předmět dodatku

Dodatek č. 1 příkazní smlouvy je uzavírán v návaznosti na úpravu dílčích termínů realizace stavby.

V Článku 1 – Předmět smlouvy, v odstavci 2 se nahrazuje text

text dle smlouvy o dílo

2. Předpokládaný termín realizace stavby je 02.05.2019 – 30.04.2020, tzn. předpokládaná doba realizace stavby je 365 dní. Z toho:
- termín předání a převzetí staveniště: 02.05.2019
 - termín dokončení stavebních prací: 31.03.2020
 - předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 30.04.2020

textem

2. Předpokládaný termín realizace stavby je 10.07.2019 – 30.04.2020, tzn. předpokládaná doba realizace stavby je 296 dní. Z toho:
- termín předání a převzetí staveniště: 10.07.2019
 - termín dokončení stavebních prací: 31.03.2020
 - předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 30.04.2020



3. Konkrétní činnost příkazníka při plnění předmětu této smlouvy se bude skládat z činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.

V Článku 5 – Cena za zařízení záležitosti, odstavci 1 se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši **355 740,- Kč**. Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby, která je uvedena v článku 1.

textem

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši maximálně **355 740,- Kč**. Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby, která je uvedena v článku 1.

V Článku 5 – Cena za zařízení záležitosti, odstavci 2, písmenu B se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

- příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby 75% z celkové ceny, tzn. výše **266 805,- Kč**, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

textem

- příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby 75% z celkové ceny, tzn. výše **216 367,89 Kč**, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

K Článku 5 – Cena za zařízení záležitosti, odstavci 2, písmenu B se doplňuje text

Činnost příkazníka v období od 02.05.2019 do předání a převzetí staveniště zahrnující například:

- účast na jednání se zhotovitelem k přípravě stavby, řízení těchto jednání a pořizování záznamů z jednání

- kontrola dokumentů předaných zhotovitelem k plnění díla apod.

bude příkazníkem účtována v hodinové sazbě 500,00 Kč bez DPH, tj. 605,00 Kč vč. DPH, přičemž maximální částka, kterou příkazník může v rámci uvedených činností účtovat je 50 437,11 Kč.

Za činnost příkazníka do předání a převzetí staveniště vystaví příkazník účetní doklad ke dni předání a převzetí staveniště, a to na základě objednatelům odsouhlaseného výkazu hodin, přičemž datem zdanitelného plnění je den předání a převzetí staveniště.

Závěrečná ustanovení a ujednání

Ustanovení příkazní smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, které jsou originály dodatku, z nichž příkazce obdrží dva a příkazník jeden.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí příkazce.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ho potvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 - nabídkový list (upravený)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

V Liberci

dne: 26-06-2019

Za příkazce:

V Liberci

dne: 26-06-2019

Za příkazníka:



vedoucí oddělení správy nemovitého majetku



jednatel



Inženýring staveb s.r.o.

SPOLEHLIVOST KVALITA RYCHLOST

Duhová 1129/33

460 06 Liberec 6

IČO: 27302296, DIČ: CZ27302296



NABÍDKOVÝ LIST

na výkon technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě

KŘP Lbk - snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje-Česká Lípa, ul. Arbesova CZ.05.5.18/0.0/0.0/17-070/0006531**DOBA REALIZACE STAVBY (stanoveno zadavatelem):**zahájení stavby: 2.5.2019
dokončení stavby: 30.4.2020
počet dnů přerušení stavby:
počet dnů realizace stavby: 365**ZMĚNA REALIZACE STAVBY (stanoveno zadavatelem):**zahájení stavby: 10.7.2019
dokončení stavby: 30.4.2020
počet dnů přerušení stavby:
navýšení počtu dnů realizace stavby: 296**IDENTIFIKACE UCHAZEČE (vyplní uchazeč):**

Obchodní jméno dle obchodního nebo živnostenského rejstříku:	Inženýring staveb s.r.o.
Sídlo firmy / místo podnikání (ulice číslo orientační/popisné, PSČ, obec):	Duhová 1129/33
Bankovní spojení (název banky, sídlo pobočky):	Komerční banka a.s., pobočka Nový Bor
Číslo účtu:	43-3322180247/0100
IC:	27302296
DIČ:	CZ27302296

CENA ZA VÝKON TDS:

	cena bez DPH	cena vč. DPH
Celková cena za výkon TDS na uvedené stavbě po výše uvedenou dobu realizace stavby celkem (vyplní uchazeč):	294 000,00 Kč	355 740,00 Kč
Navýšení celkové cena za výkon TDS na uvedené stavbě z důvodu prodloužení doby realizace stavby:	0,00 Kč	0,00 Kč
Celková cena za výkon TDS na uvedené stavbě po výše uvedenou dobu realizace stavby celkem:	294 000,00 Kč	355 740,00 Kč
z toho činnost (procentuální rozdělení pevně stanoveno zadavatelem):		
A) činnost příkazníka před zahájením realizace stavby a při předání staveniště (10% z celkové ceny za výkon TDS):	29 400,00 Kč	35 574,00 Kč
B) činnost příkazníka během realizace stavby (75% z celkové ceny za výkon TDS):	220 500,00 Kč	266 805,00 Kč
C) činnost příkazníka při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části (10% z celkové ceny za výkon TDS):	29 400,00 Kč	35 574,00 Kč
D) činnost příkazníka při odstraňování závad a nedodělků stavby a při povolování stavby do trvalého užívání a zpráva o činnosti TDS (5% z celkové ceny za výkon TDS):	14 700,00 Kč	17 787,00 Kč
Částka za 1 den činnosti příkazníka během realizace stavby (viz činnosti dle písmene B) činí:	604,11 Kč	730,97 Kč

Příkazník bude po dobu 6 měsíců od předání a převzetí kompletně dokončené stavby poskytovat bezplatnou spolupráci při řešení případných vad díla

Částka za 1 hodinu činnosti příkazníka před zahájením stavebních prací (viz činnosti dle písmene B) činí:	500,00 Kč	605,00 Kč
Maximální částka za činnosti příkazníka před zahájením stavebních prací (viz činnosti dle písmene B) činí:	0,00 Kč	0,00 Kč

Datum:

Nabídku za uchazeče zpracoval (jméno a příjmení)



Podpis:

Razítko:



Inženýring staveb s.r.o.
SPOLEHLIVOST KVALITA RYCHLOST
 Duhová 1129/33
 460 06 Liberec 6
 IČO: 27302296, DIČ: CZ27302296