

HeG

07DSK-06477-1

č. objednatele 1: 18/2015-537100
č. objednatele 2: TPR/15/024
č. j. SPU 216915/2019

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted], vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
[redacted], referent KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Adresa:

Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram

Zastoupený:

[redacted], jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ:

61682764/ CZ 61682764

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Krupá**, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na

základě sdělení zhotovitele ze dne 20. 5. 2019 o úpravě počtu měrných jednotek pro KoPÚ Krupá – méně práce.

Na základě § 222 odst. 6 písm. c ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méně práce, v souladu se zněním čl. VI. odst. 6. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Krupá se upravuje následovně.

3.4. vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Mění se celkový počet MJ tj. **540 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 162.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **216.000,- Kč bez DPH** (540 MJ x 400,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **64.800,- Kč bez DPH** (162 MJ x 400,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4. se mění z původní částky **216.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 64.800,- Kč bez DPH.**

Odůvodnění: na základě sdělení zhotovitele KoPÚ Krupá a v souladu s čl. VI. odst. 6.2. dle SOD byl upřesněn skutečný počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah provedených prací (měrných jednotek) je nižší (méně práce). Zpracovatel provedl vytyčení pozemků na základě zaslané výzvy Pobočkou Rakovník dle obdržených žádostí po nabytí právní moci Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne 19-06-2019

Za **objednatel** č. 1:

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

V Praze dne 19-06-2019

Za **zhotovitel**:

ředitel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Přílohy: Příloha č.1 k SOD KoPÚ Krupá (výkaz činností)

V Karlových Varech dne 19-06-2019








Za **objednatel** č. 2:





ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary



Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Krupá

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	■	■	■	■	■
	Doplnění stávajícího bodového pole	■	■	■	■	■
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	■	■	■	■	■
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	■	■	■	■	■
3.1.3.	Rozbor současného stavu	■	■	■	■	■
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	■	■	■	■	■
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	■	■	■	■	■
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	■	■	■	■	■
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					■	■
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	■	■	■	■	■
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	■	■	■	■	■
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	■	■	■	■	■
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	■	■	■	■	■
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	■	■	■	■	■
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	■	■	■	■	■
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	■	■	■	■	■
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	■	■	■	■	■
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					■	■
3.3	Mapové dílo		■	■	■	do 3 měsíců
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					■	■

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3.4. Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.					
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					


Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 515 450 Kč
DPH 21% v Kč	318 245 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 833 695 Kč

V Praze dne 19-06-2019

KARLOVY VARY dne 19-06-2019

Za objednatele č. 1


Za objednatele č.2:


ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj,


ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V PRAZE dne 19-06-2019

Za zhotovitele:


statutární orgán zhotovitele



GEOMETRICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Po

IČ

