

## Změnový list č. 1 ze dne 20.6.2019

|   |  |
|---|--|
| Název stavby:   | Sloní máma - multifunkční dřevěná herní sestava na Šibeník |
| Číslo smluvního vztahu:   | 810/OI/2019  |
| Název části stavby (PS, SO):  |  |
| <p>Na základě oznámení <del>projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele</del> o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/<del>bodů 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o díle</del>. Změna se týká záruční doby díla.</p>   |  |
| <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V objednávce v dodě 10) je uvedena záruka na věčné plnění 120 měsíců.</p>   |  |
| <p><u>Nové řešení:</u> Záruční doba na věčné plnění se sjednává na 60 měsíců.</p>   |  |
| <p><u>Zdůvodnění změny:</u> Záruka 10 let uvedená v nabídce společnosti Hřiště 8D je určena pouze pro herní prvky z materiálu HDPE. Pro dřevěné herní prvky výrobce nabízí pouze 5-ti letou záruční dobu.</p>   |  |
| <p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p> |  |

|  |    |
|--|----|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |    |

|   |              |
|---|--------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ne           |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 266 742,- Kč |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:    |              |
| Nová cena díla vč. DPH:                 |              |

|   |            |
|---|------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ne         |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 09.08.2019 |
| Nový termín dokončení díla:                 |            |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 20.6.2019

Podpis: [REDACTED]

**HŘIŠTĚ 8D s.r.o.**  
602 00 Brno  
IČ: CZ04436857  
Tel.: 777 311 337

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 20.6.2019

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Richard Pochylý, jednatel společnosti Hřiště 8D

Datum: *21. 6. 2019*

Podpis: [REDACTED]

**HŘIŠTĚ**  
Přík  
IČ: 0443

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega, primátor statutárního města Mostu

Datum: *28-06-2019*

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: *27. 6. 2019*

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: -