

EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)			
Poradové číslo	Typ smlouvy	Usek	Rok
1/1	SD	EU	2019

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 23. 4. 2019

/dále jen „dodatek“/

#### I. Smluvní strany

**1. Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace**

se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, ředitelem školy

IČ: 136 44 319

DIČ: CZ13644319

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: .

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

**2. STABA-SERVIS spol. s.r.o.**

se sídlem: Stanislavského 355, 721 00 Ostrava - Svinov

zastoupena: Petrem Babišem, jednatelem

IČO: 60321211

DIČ: CZ60321211

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11343

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

#### II. Základní ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán z důvodů změn díla, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a je uzavírán dle § 222 odst. 6 a dále dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) bodu 2.
2. Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „**Oprava dešťové kanalizace části budovy F**“ (dále jen „dílo“).
3. Z důvodu změn okolností vzniklých při přípravě stavby vyvstala potřeba změny smlouvy.
4. V průběhu přípravy stavby spojenou se zajištěním vyjádření existence majitelů sítí a jejich vytýčením došlo k průtahům ze strany společnosti ČEZ, která se doposud k zaslaným žádostem nevyjádřila.
5. Z výše uvedeného důvodu nebylo možné doposud zahájit realizaci díla.

6. Vzhledem k tomu, že v průběhu přípravy realizace stavby byly zjištěny výše uvedené skutečnosti, které navýší časovou náročnost stavby, je upraven termín plnění stavebního díla.

**Konečný termín plnění díla je stanoven na 31. 8. 2019.**

#### IV.

1. Ustanovení smlouvy ze dne 23. 4. 2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele [www.skolspec.cz](http://www.skolspec.cz).

V Ostravě dne

31. 8. 2019

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka /  
Ostrava-Poruba  
příspěvková organizace  
17. listopadu 152/70  
708 00 OSTRAVA-PC RUBA (2)

.....  
Ing. Radovan Maresz, ředitel školy

V Ostravě dne

**STABA - VIS**  
s r. o.  
Stanislavského 358  
721 00 OSTRAVA Svinov

.....  
Petr Babiš, jednatel