



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000821

Číslo smlouvy Poskytovatele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 4135

Název související veřejné zakázky:

I/13 Třebošice MÚK (dopravní bodová závada) – procesní posouzení

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: [REDACTED] vedoucí úseku výstavby
e-mail, tel.: [REDACTED]
Doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975, 430 01 Chomutov

(dále jen „Objednatel“)

a

Klee Consulting s.r.o.

se sídlem Olgy Havlové 2874/12, 130 00 Praha 3 Žižkov
IČO: 05244447
DIČ: CZ05244447
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. **III. Doba plnění**.

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: do 4 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV. Smlouvy o poskytování služeb, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Nový termín dle Dodatku č. 1: **do 4 týdnů od výzvy objednatele k plnění podle této smlouvy** nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV. Smlouvy o poskytování služeb, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: - 6 -06- 2019

V Praze dne: 03.06.2019

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby

Vedoucí úseku výstavby

jednatel společnosti