

D O D A T E K č. 1

K Objednávce č. 12PT-001835 ze dne 01.08.2018

Název akce: I/34 Rouštany – Pohled, asistence s administrací změn závazků pro rok 2018-2019

Z důvodu nepředložení některých změn závazků ze strany zhotovitele musí být provedena asistence s administrací změn závazků i po 30.06.2019.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupeným _____, ředitelkou Správy Jihlava
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

IBR Consulting, s.r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
zastoupeným _____, jednatelem společnosti
IČ: 25023446 DIČ: CZ25023446
(dále jen dodavatel)

Tento dodatek k Objednávce.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 01.08.2018 Objednávku na poskytování služeb.

III.

Lhůta pro dodání či termín dodání: 30.06.2019
Lhůta pro dodání či termín dodání dle dodatku č. 1: 30.11.2019

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.