



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

---

**DODATEK Č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Památník národního útlaku a odboje v Panenských Březanech“  
- stavební práce nutné k dokončení projektu**

---



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**TENTO DODATEK Č. 2** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** akce „**Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech**“ uzavřené dne 24. 5. 2016, evidenční číslo přidělené z evidence smluv S-9794/KUL/2016, ve znění jejích dodatků (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Středočeský kraj**

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21  
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje  
Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek  
IČ: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
bankovní spojení: PPF banka, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]

DÁLE JEN „**Objednatel**“  
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

**EMH Stavební CZ, s.r.o.**

sídlo: Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 - Libeň  
zastoupená: Martin Hajzler, jednatel společnosti  
IČ: 01972197  
DIČ: CZ01972197  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 214067

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“  
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

### **Článek I.**

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 2 se znění Článku III. Smlouvy mění následovně:

### **Článek III.**

#### **Cena za dílo**

3.1. *V souladu s Čl. III odst. 3.4. se smluvní strany dohodly na změnách rozsahu díla formou méněprací. Změny rozsahu díla jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.*

3.2. *Vzhledem ke shodě na rozsahu méněprací se smluvní strany dohodly na změně celkové částky uvedené v Čl. III odst. 3.1. Smlouvy a to následovně:*

	<b>změna (+/-)</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>
<i>SoD po dodatku č. 1</i>		<b>6.204.236,94 Kč</b>	<b>7.507.126,69 Kč</b>
<i>Méněpráce - ZL č. 3</i>	<b>- 117.309,53 Kč</b>	<b>6.086.927,41 Kč</b>	<b>7.365.182,17 Kč</b>

3.3. *Konečná cena díla tedy činí **6.086.927,41 Kč bez DPH, 7.365.182,17 Kč s DPH**. Výše ceny je konečná, závazná a obsahuje všechny případné náklady Zhotovitele včetně poplatků.*

### **Článek II.**

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2. Tento Dodatek č. 2 se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá ze Smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

2.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Tento Dodatek č. 2, schválený Usnesením Rady Středočeského kraje č. 033-37/2016/RK ze dne 7.11.2016, splňuje podmínky stanovené ustanovením § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

**Přílohy:**

příloha č. 1 – změnový list č. 3

V Praze dne 11 -11- 2016

OBJEDNATEL



Středočeský kraj

Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana  
pro oblast investic a veřejných zakázek

V Praze dne 11 -11- 2016

ZHOTOVITEL

**EMH stavební CZ s.r.o.**

Na F

IČ

Bos



EMH Stavební CZ, s.r.o.

Martin Hajzler, jednatel společnosti





ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY



TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN  
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO  
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**  
**„Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech“**

**Určeno:** Odbor krajského investora – Středočeský kraj

**Číslo SoD:** S-9794/KU/2016 , 2016/003

**Termín plnění:** 30.09.2016

**Celková cena díla:** 5.867.637,83 + 1.231.246,34( DPH) = 7.098.884,17 Kč

**Zhotovitel:** EMH Stavební CZ s.r.o.

**IČ:** 01972197

**Oprávněná osoba:** Martin Hajzler

**Telefonní spojení:** + [REDACTED]

**Popis předmětu informace:** Změnový list 3

**Popis problému:**

Na základě projednání s investorem, bylo zjištěno, že níže popsané položky se nebudou dodány a budou odečteny ze smluvní dodávky

**Čeho se zhotovitel domáhá:**



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY



TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN  
EVROPSKOU UNÍ Z EVROPSKÉHO  
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Nejzažší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby:



EMH stavební CZ s.r.o.  
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8  
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197  
Provozovna:  
Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště

Datum, podpis technického dozoru a autorského dozoru:



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

# REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL

Stavba: Panenské Břežany zámek - dokončení PNÚO  
ZMĚNOVÝ LIST

## ODPOČET

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

761 - Konstrukce prosvětlovací

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

VN - Vedlejší náklady

ZS - zařízení staveniště - 0,85 %

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM

-117 309,53

-116 320,80

-11 200,00

-11 200,00

-105 120,80

-14 400,00

-87 956,00

-2 764,80

-988,73

-988,73

-117 309,53


**EMH stavební CZ s.r.o.**

Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197

Provozovna:

Bezeň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště



## ROZPOČET

PČ SOD	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>ODPOČET</b>							<b>-116 320,80</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>-11 200,00</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>-11 200,00</b>
78	M	552817060	montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, výška 112 cm	kus	-1,000	6 900,00	-6 900,00
79	M	642401600	Závěsná wc mísa se zabudovanou bidetovou tryskou	kus	-1,000	4 300,00	-4 300,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>-105 120,80</b>
<b>761 - Konstrukce prosvětlovací</b>							<b>-14 400,00</b>
140	K	761221111r	Osazení střešního světlíku	m2	-0,360	40 000,00	-14 400,00
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>							<b>-87 956,00</b>
	K	DV 12	Dveře DV 12	kpl	-1,000	29 444,00	-29 444,00
	K	DV 30	Dveře DV 30	kpl	-1,000	58 512,00	-58 512,00
<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>							<b>-2 764,80</b>
54	K	767662120	Montáž mříží pevných kovaných	m2	-10,800	256,00	-2 764,80

