

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DZ 18010576/Ve ze dne 03.10.2018 na provedení stavby „Sportovní hala Svojsíkova“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických:
- e-mail: guziur@tesin.cz
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupen: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1
ve věcech technických:
- e-mail:
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby "Sportovní hala Svojsíkova", se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DZ 18010576/Ve ze dne 03.10.2018. Specifikace dodatečných prací a vzniklých méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

2. Změny

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	78.913.500,00 Kč
dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH	3.534.628,72 Kč

méněpráce práce dle Dodatku č. 1 bez DPH - 1.896.388,30 Kč

celková cena díla bez DPH 80.551.740,42 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty dodatečných prací a méněprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín č. 537/9./1/RM, dne 23.05.2019.

Českém Těšíně dne 25.06.2019

V Praze dne 12.06.2019

za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1, Metrostav a.s.