

## Změnový list stavby

Název stavby: <b>Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Novostavba sportovní haly - lajnování hřiště.</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">                     SO 01      /      5                 </div>	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">1.5</div>
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

**Objednavatel:** město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

**Zhotovitel:** Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

**TDS:** Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet <span style="float: right;">Ano</span>	Počet paré: <span style="float: right;">Příjemce :</span>  3x <span style="float: right;">Objednatel,TDS,projektant</span>
---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě požadavku investora došlo k docenění lajnování hřiště . Jedná se o centrální hřiště volejbalu, basketbalu a rozšíření hřiště pro házenou/futsal v délce 139 bm.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	9 035,00
---	----------

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	10 932,35
---	-----------

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	jméno	<b>ing.Luděk Valík</b>	datum	podpis
TDS: Třinecký inženýring a.s.	jméno	<b>ing.Michal Twardzik</b>	datum	podpis
Zhotovitel: Metrostav a.s.	jméno	<b>Pavel Szmek</b>	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	15-032	ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ				
O:	SO01	HALA ČESKÝ TĚŠÍN				
R:	D.1. __	Architektonicko-stavební řešení				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ SOD	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>9 035,00</b>
294	777x01	Lajnování kurtů a hřišť, včetně dodávky a aplikace	m	139,00000	65,00	9 035,00
<p>doplnění lajnování pro centrální hřiště volejbal, basketbal a házená/futsal.</p>						
<b>Celkem</b>						<b>9 035,00</b>