

**DODATEK č.3
SMLOUVY O DÍLO**

**č. 71/OI-PD/09-Ča objednatele
č. 090118. zhotovitele**

**Smluvní strany
objednatel**

SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace
Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz

Sídlem:

Telefon:

Fax:

Zastoupený:

IČ: 00095711

DIČ: CZ0095711

Zapsán v OR: u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-6032100257/0100

Pověřen k jednání

ve věcech technických a smlouvy:

a

zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupený:

za objednatele

ve věcech sml

ve věcech tec

IČO / DIČ : 427 67 377 / CZ42767377

bank. spojení: Komerční banka Ostrava, číslo účtu: 1022147761/0100

dále jen zhotovitel

se dohodly na tomto dodatku, kterým se rozšiřuje předmět plnění o technickou pomoc spočívající v aktualizace projektového stupně DÚR. V této souvislosti se upravuje termín plnění, cena a platební podmínky. Původní smlouva ve znění dodatků č.1 a 2 se mění takto:

Do čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje odstavce:

6. Zhotovitel zajistí aktualizace DÚR v rozsahu dle přílohy č.1 tohoto dodatku.

V čl. III. Odměna za dílo – cena se odstavce 1, 2, a 3 nahrazují novým zněním:

1. Odměna za provedení díla - cena se stanovuje dohodou ve smyslu zák. č. 526/90 Sb. o cenách ve výši:

Cena celkem bez DPH	2 882 500 Kč
DPH 20% (faktura konceptu DSP ze 14.12.2010)	250 000 Kč
DPH 21%	342 825 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 475 325 Kč

2. Podrobný rozpis ceny je dán kalkulací ceny, která je přílohou č. 1 smlouvy a dodatku č.3.

Cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako cena nejvýše přípustná pro celý rozsah činnosti dle zadávací dokumentace po celou dobu provádění prací, ve které jsou zahrnuty veškeré výdaje a náklady na provedení prací, kterou je možno překročit za podmínek uvedených v č. VIII bod 2).

3. Dohodnutá cena za vypracování projektové dokumentace bude fakturována po částech takto: první faktura ve výši 1 250 000 Kč bez DPH bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí objednatel 1 vyhotovení konceptu objektů SO 101 Silnice III/4804, SO 111 Úprava místních komunikací, SO 121 Sjezd na hrázku, SO 122 Sjezd na hrázku, SO 151 Chodníky, SO 201 Most 4804-2 přes Lubinu, SO 202 Inundační most, SO 241 Opěrná zeď v km 0,155 00 vlevo a výsledků průzkumů geotechnického a korozního. Druhá faktura ve výši 160 000 Kč bez DPH bude vystavena po předání prací dle tohoto dodatku. Třetí faktura 1 472 500 Kč bez DPH bude vystavena po předání kompletního díla v čístopise.

V čl. IV. Termín plnění se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

Dílo zhotovené podle ust. odst. II zhotovitel předloží objednateli v těchto termínech:

- koncept v jednom tištěném vyhotovení objektů SO 101 Silnice III/4804, SO 111 Úprava místních komunikací, SO 121 Sjezd na hrázku, SO 122 Sjezd na hrázku, SO 151 Chodníky, SO 201 Most 4804-2 přes Lubinu, SO 202 Inundační most, SO 241 Opěrná zeď v km 0,155 00 vlevo a výsledky průzkumů geotechnického a korozního do **20.12.2010**,
- technická pomoc dle tohoto dodatku do **31.9.2016**
- kompletní dílo dle čl. II do **3 měsíců od vydání územního rozhodnutí** s nabytím právní moci.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 neovlivněna tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Příloha - kalkulace

Ostrava, dne 29.6.2016

Ostrava, dne 29.6.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

CENOVÁ KALKULACE

Příloha k dodatku č.3 ke smlouvě č. 71/OI-PD/09-Ča objednatele a č.090118 zhotovitele

název akce: **Silnice III/4804 Košatka most 4804-2**
stupeň: **aktualizace DÚR - změna 1**
investor: **SSMSK, p.o.**
zhotovitel: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
datum: **28.6.2016**
vypracoval: **[REDAKCE]**

A/ TP	popis prací	počet hodin
	Aktualizace DÚR - změna 1 - zpracování digitalizované katastrální mapy vč. kompletní aktualizace PD	64
	Aktualizace vyjádření, projednání, znovupodání žádosti o ÚR	128
	Aktualizace PD vedení inženýrských sítí (SmVAK, RWE)	128

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

i.s.

a