



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č. 1 ke kupní smlouvě

„Dodávka IT infrastruktury“

č.j. R-67/18 - 2018

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

### Čl. 1 Smluvní strany

Kupující:

**Nemocnice Litoměřice, a.s.**

Sídlo: Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 06199518

DIČ: CZ06199518

Zastoupený: Ing. Radkem Lončákem, předsedou představenstva

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx, vedoucí rozvoje, zdravotnické techniky a veřejných  
zakázek, tel. xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxx@nemoc-nice-lt.cz

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2641

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající:

**AUTOCONT a.s.**

Sídlo: Hornoplní 3322/34, 702 00 Ostrava

IČO: 04308697

DIČ: CZ 04308697

Zastoupený/Jednající: Martinem Stejskalem, členem představenstva

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx@autocont.cz

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Plátce DPH: Ano

Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka

oddíl B, vložka 11012

(dále jen „prodávající“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku společně dohodly, v souladu s ustanovením  
čl. 13.1. výše citované smlouvy takto:



## Čl. 2 Úvodní ustanovení

Smlouva, ke které je uzavírán tento dodatek byla uzavřena na základě realizované veřejné zakázky kupujícího jako zadavatele s názvem „Dodávka IT infrastruktury“ s číslem veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek č. Z2018-040263, ve které prodávající zvítězil a byla s ním uzavřena předmětná kupní smlouva.

Tento dodatek kupní smlouvy se smluvní strany po vzájemné konzultaci rozhodly uzavřít z důvodů na straně kupujícího, kdy kupující předmět koupě předpokládal kofinancovat z projektů IROP Výzvy č. 26 a 28, které jsou výslovně v uzavřené smlouvě uvedeny, když však v průběhu realizace projektu došlo k prodlení, které způsobili potenciální porušení pravidel těchto projektů a to konkrétně překročením nejzazšího termínu pro jejich realizaci. Za účelem snížení rizika neuznatelnosti výdajů z těchto projektů, které by ve svém důsledku znamenali zásadní dopad na kupujícího, který by si realizované plnění jinak z vlastních prostředků nemohl dovolit, dohodly se smluvní strany tímto dodatkem omezit a tedy potenciálně zkrátit termín plnění smlouvy do datumu, ke kterému by měl mít kupující ještě možnost předmětné projekty realizovat řádně.

Smluvní strany dále zvážily dopady uzavírání tohoto dodatku ve vztahu k zadávání veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena předmětná smlouva, když došly k závěru, že dochází ke zpřísnění podmínek ve vztahu k vítěznému dodavateli, konkrétně ke zkrácení termínu plnění, a proto by podle jejich názoru nebylo možné ani správné dovozovat, že kdyby takovou informaci měli i ostatní soutěžitelé, mohlo by to mít vliv na jejich okruh a jejich případné nabídky.

## Čl. 3 Změna v článku 7 Smlouvy

2.1. V článku 7.1. Smlouvy se původní znění první věty vypouští a nahrazuje novým dohodnutým zněním:

„Prodávající předá kupujícímu předmět plnění této smlouvy do deseti (10) týdnů od uzavření této smlouvy, nejdéle však do 30. 6. 2019.“

2.2. Zbývající znění článku 7.1. Smlouvy zůstává beze změn.

2. 3. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají beze změny.

## Čl. 4 Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek je platný okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jejího uveřejnění postupem podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz smlouvy uveřejní v informačním systému registru smluv kupující, a to bez zbytečného odkladu.





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech originálních vyhotoveních, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a že mu porozuměly a nemají vůči obsahu žádných výhrad. Dodatek vyjadřuje skutečnou, svobodnou a vážně míněnou vůli smluvních stran, a že nebyl ujednáán v tísní či za nevýhodných podmínek pro žádnou z nich. Na důkaz jejich pravé a svobodné vůle přijmout tento dodatek připojují smluvní strany své podpisy.

V Litoměřicích 18-06-2019

Za kupujícího

Ing. Radek Lončák, MBA

předseda představenstva

Za prodávajícího

Martin Stejskal

člen představenstva AUTOCONT a.s.

**AUTOCONT**<sup>10</sup> a.s.

Sochorova 23, 616 00 Brno

Tel.:

DIČ: CZ04308697

Nemocnice Litoměřice, a.s. Žitenická 2084 412 01 Litoměřice IČ: 061 99 518 1
---

