



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

„Identity Management, Servis Desk a Asset Management pro Nemocnici Litoměřice, a.s.“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: **Nemocnice Litoměřice, a.s.**

Sídlo: Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 06199518

DIČ: CZ06199518

Zastoupený: Ing. Radkem Lončákem, předsedou představenstva

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí rozvoje, zdravotnické techniky
a veřejných zakázek, tel. xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx@nemoc-nice-lt.cz

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2641

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **AUTOCONT a.s.**

Sídlo: Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava

IČO: 04308697

DIČ: CZ 04308697

Zastoupený/Jednající: Martinem Stejskalem, členem představenstva

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, jxxxxxxxxx@autocont.cz

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Plátce DPH: Ano

Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka

oddíl B, vložka 11012

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku společně dohodly, v souladu s ustanovením
čl. 14.1.6 výše citované smlouvy takto:



Čl. 2 Úvodní ustanovení

Smlouva, ke které je uzavírán tento dodatek byla uzavřena na základě realizované veřejné zakázky objednatele jako zadavatele s názvem „Identity Management, Servis Desk a Asset Management pro Nemocnici Litoměřice, a.s.“ s číslem veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek č. Z2018-045070, ve které zhotovitel zvítězil a byla s ním uzavřená předmětná smlouva o dílo.

Tento dodatek smlouvy o dílo se smluvní strany po vzájemné konzultaci rozhodly uzavřít z důvodů na straně objednatele, kdy objednatel předmět plnění díla předpokládal kofinancovat z projektu IROP Výzvy č. 28, který je výslovně v uzavřené smlouvě uveden, když však v průběhu realizace projektu došlo k prodloužení, které způsobily potenciální porušení pravidel tohoto projektu, a to konkrétně překročením nejzazšího termínu pro jeho realizaci. Za účelem snížení rizika neuznatelnosti výdajů z tohoto projektu, které by ve svém důsledku znamenaly zásadní dopad na objednatele, který by si realizované plnění jinak z vlastních prostředků nemohl dovolit, dohodly se smluvní strany tímto dodatkem omezit, a tedy potenciálně zkrátit termín plnění smlouvy do datumu, ke kterému by měl mít objednatel ještě možnost předmětný projekt realizovat řádně.

Smluvní strany dále zvážily dopady uzavírání tohoto dodatku ve vztahu k zadávání veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena předmětná smlouva, když došly k závěru, že dochází ke zpřísnění podmínek ve vztahu k vítěznému dodavateli, konkrétně ke zkrácení termínu plnění, a proto by podle jejich názoru nebylo možné ani správné dovozovat, že kdyby takovou informaci měli i ostatní soutěžitelé, mohlo by to mít vliv na jejich okruh a jejich případné nabídky.

Čl. 2 Změna v článku 3.3. Smlouvy – Doba dokončení díla

2.1. V článku 3.3.1. Smlouvy se původní znění vypouští a nahrazuje novým dohodnutým zněním:

Řádně zhotovené a dokončené dílo, tedy všechny jeho části, bude předáno objednateli nejpozději do 14 týdnů od uzavření smlouvy, nejpozději však do 30. 6. 2019. Rozhodný je ten z termínů, který uplyne dříve.

2.2. Zbývající znění článku 3.3. Smlouvy zůstává beze změn.

2. 3. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají beze změny.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek je platný okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jejího uveřejnění postupem podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz smlouvy uveřejní v informačním systému registru smluv objednatel, a to bez zbytečného odkladu.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech originálních vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a že mu porozuměly a nemají vůči obsahu žádných výhrad. Dodatek vyjadřuje skutečnou, svobodnou a vážně míněnou vůli smluvních stran, a že nebyl ujednán v tísní či za nevýhodných podmínek pro žádnou z nich. Na důkaz jejich pravé a svobodné vůle přijmout tento dodatek připojují smluvní strany své podpisy.

V Litoměřicích 18 -06- 2019

Za objednatele

Ing. Radek Lončák, MBA

předseda představenstva

Za zhotovitele

Martin Stejskal

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084
412 01 Litoměřice
IČ: 061 99 518 1

