

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0091/2019

Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Petr Findeis, stavební technik pověřeného odboru

00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupená

Zastoupení:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

TM Stav, spol. s r.o.

Jasenice 729, 755 01 Vsetín



48399477

CZ48399477



Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10457

(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Revitalizace školního areálu ZŠ Sychrov
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS – S 36605 /2018
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	11.000.000,- Kč bez DPH



Článek II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII odst. 1 smlouvy o dílo ev. č. 0091/2019 uzavřené dne 22. 03. 2019 a dodatku číslo 1 (dále jen smlouva) dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující práce dodávky a služby (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“). Vícepráce i méněpráce jsou přehledně zpracovány v rekapitulaci jednotlivých prací a tato rekapitulace i jednotlivé položkové rozpočty tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - Přílohu č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odstavci 1 Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

	Celková (Kč bez DPH)
Hodnota z původní smlouvy o dílo	8 871 900,-
Hodnota víceprací dle Přílohy č. 1 - dodatek č. 2 SOD	329 932,75
Hodnota méněprací dle Přílohy č. 1 - dodatek č. 2 SOD	- 31 500,-
Hodnota rozdílu víceprací a méněprací dle Přílohy č. 1 - dodatek č. 2 SOD	298 432,75
CENA CELKEM vč. dodatku č. 2	9 170 332,75
DPH 21% (Kč)	1 925 769, 88
CENA CELKEM vč. dodatku č. 2 a včetně DPH	11 096 102,63

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
4. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválila na

zasedání, konaném dne 24. 06. 2019, pod číslem usnesení 13/16/RM/2019 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 0091/2019 na stavební práce akce: "Revitalizace školního areálu ZŠ Sychrov".

Příloha číslo 1 – Soupis prací a dodávek

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne:

Ve Zlíně dne:

.....
Město Vsetín



starosta města

.....
TM Stav, spol. s r.o.



prokurista