

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1119/ORM/2018 ze dne 28. 6. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2019, uzavřené dle § 2586 a násl. při adekvátní použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 604/19-RM ze dne 30. 5. 2019 a týkající se akce:

„Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
(dále též jako „zhotovitel“ či Zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, objednatel a zhotovitel společně pak jako „smluvní strany“)

3. Kontaktní osoba objednatele: Ing. Pavel Svoboda
Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 28. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 1119/ORM/2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2019, jejímž předmětem je vypracování díla v rozsahu oznámení záměru v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, další tam uvedené činnosti a dále zpracování hodnocení ekonomické efektivity vlastní stavby (dále též jako „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly z důvodů komplikací se stanovisky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí na uzavření dodatku č. 2, kterým se upravuje termín plnění.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
2. Tímto dodatkem se upravují termíny plnění díla, v této souvislosti upravují i čl. V. odst. 1. bod 1.3. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„1.3. Lhůta dokončení Hodnocení ekonomické efektivity projektu a zároveň projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto územního rozhodnutí:

do 5 pracovních dnů od doručení souhlasného stanoviska společnosti GridServices, s.r.o., IČO: 27935311“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

V Jihlavě dne: 28.6.2019



za objednatele

V Praze dne: 31-05-2019



za zhotovitele

PRACOPROJEKT, a.s.
168 16 147 54 Praha 4
2 397, zapsán v OR
v Praze odd.B, vl.1434

