

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 386/2017 (Město Frýdlant) a č. FVS2017S-72 (FVS, a.s.) ze dne 9.11.2017

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na dílo s názvem:

„Zpracování PD pro DUR, DSP, PDPS v rámci rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant vč. inženýrských sítí“

mezi smluvními stranami:

Městem Frýdlant

se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

IČ: 00262781

bankovní spojení: č.ú.: 27-2604599359/0800 vedený u ČS Frýdlant
ve věcech smluvních zastoupeným: Jiřím Stodůlkou, místostarostou



a

Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s.

se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

zastoupena Ing. Danem Ramzerem, předsedou představenstva
a JUDr. Petrem Duškem, členem představenstva

IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565

bankovní spojení – číslo účtu: Česká spořitelna, a.s. – 991036329/0800



na straně jedné jako objednatelé (dále jen Město Frýdlant, FVS, a.s. nebo "objednatelé")

a

SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zapsaný v OR: Obchodní rejstřík vedený Krajský soud v Ústí n.L., oddíl C, vložka 36192

Sídlo: Mrštíkova 399/2a, Liberec

Zastoupený: Ing. Petr Kořínek, jednatelem společnosti

K jednání zmocněn: Ing. Petr Kořínek, jednatelem společnosti

IČ: 27497763

DIČ: CZ27497763

bankovní spojení: 51-7109840267/0100

Telefonní spojení: +420 484 845571

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")

dohodly se smluvní strany na základě usnesení Rady města ze dne 10. června 2019 pod č. usnesení 527/2019 a na základě usnesení představenstva FVS, a.s. ze dne 10. června 2019 pod č. usnesení 47/P/2019 na uzavření tohoto dodatku č. 3 na výše uvedenou akci.

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je dokončení koordinace akce s ostatními subjekty (KSS LK, GasNet, ČEZ), změna v umístění vedení části vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Kodešova a návrh řešení části chodníkového tělesa vč. opěrné zdi, oplocení a posuvné brány u p.p.č. 750 a 749 (p.. Tvrdý) v k.ú. Frýdlant. Dále se provedla změna umístění chodníku nad hřbitovem (z levé strany na pravou stranu) z důvodu požadavku na odvodnění od KSS LK a změna umístění osy komunikace v rámci projednávání s KSS LK.

Na základě těchto skutečností přistoupilo Město Frýdlant a FVS, a.s. (dle článku V. odstavce 5 Smlouvy o dílo č. 386/2017 a č. FVS2017S-72 ze dne 9.11.2017 a informací objednatele o skutečnostech, které mají vliv na změnu termínů dle článku II. odst. 2 a na změnu ceny díla dle článku III.) na následující úpravu smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2:

Článek II. „Doba plnění a místo plnění“ se upravuje dle smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2 následovně:

Bod 2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé etapy díla v následujících termínech:

Etapy díla	Doba plnění etap:
Dokončení a předání dokumentací pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) pro všechny stavby	nejpozději do 31. března 2018 – (dokončeno)
Zajištění vydání pravomocných územních rozhodnutí pro všechny stavby	podání žádosti pro vydání DUR do 15.6.2019 nejpozději do 30. září 2019 – vydání územního rozhodnutí
Dokončení a předání dokumentací pro vydání stavebního povolení (DSP) pro všechny stavby	nejpozději do 10. října 2019
Zajištění vydání pravomocných stavebních povolení pro všechny stavby	nejpozději do 31. ledna 2020
Dokončení a předání dokumentací pro provádění stavby (DPS) pro všechny stavby včetně soupisu prací a výkazů výměr	nejpozději do 10. prosince 2019

Článek III. „Cena díla“ se na základě výše uvedeného upravuje dle smlouvy následovně:

Bod č. 1 se doplňuje takto:

Dodatečné práce, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 3 nebyly zahrnuty v původním rozpočtu smlouvy o dílo. Jejich potřeba / změna vznikla v průběhu zpracování projektové dokumentace, které objednatelé (zadavatelé) jednající s náležitou péčí nemohli předvídat a tyto dodatečné práce jsou nutné k dokončení původní veřejné zakázky.

Podrobná kalkulace upravené celkové ceny díla je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku ve „Formuláři pro zpracování ceny“ vč. odůvodnění navýšení v dané části stavebních objektů.

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 3 je stanovena takto:

Za projektované stavby objednatele FVS, a.s.:

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo..... 844.000,- Kč

Dodatek č. 3..... 86.000,- Kč

Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 3..... 930.000,- Kč

DPH 21%..... 195.300,- Kč

Celková cena díla dle smlouvy a dodatku č. 3 vč. DPH..... 1.125.300,- Kč

Za projektované stavby objednatele Město Frýdlant:

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo..... 789.000,- Kč

Dodatek č. 3..... 27.000,- Kč

Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 3..... 816.000,- Kč

DPH 21%..... 171.360,- Kč

Celková cena díla dle smlouvy a dodatku č. 3 vč. DPH.....987.360,- Kč

Za projektované stavby celkem:

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy a dodatku č. 3..... 1.746.000,- Kč

DPH 21%..... 366.660,- Kč

Celková cena díla vč. 21 % DPH dle smlouvy a dodatku č. 3..... 2.112.660,- Kč

Článek X. „Závěrečná ustanovení“ se doplňují ke smlouvě o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 takto:

1. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti v den zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku v registru zajistí objednatel.
2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 3 byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý z objednatelů obdrží po jednom vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 9.11.2017 zůstávají beze změn.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých

údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Frýdlantu dne 21. 6. 2019

Za zhotovitele.....

SNOWPLAN spol.s r.o.

Ing. Petr Kořínek, jednatel

Ve Frýdlantu dne 11. 6. 2019

.....
Za objednatele Město Frýdlant:

Jiří Stodůlka

místostarosta města Frýdlant

Ve Frýdlantu dne 19. 6. 2019

.....
Za objednatele FVS, a.s.

Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva

.....
Za objednatele FVS, a.s.

JUDr. Petr Dušek, člen představenstva