



**I.**

V souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a požadavkem na odstoupení od výkonu některých prací (méněpráce) oproti původní projektové dokumentaci se smluvní strany dohodly na doplnění čl. 2., odst. 2.6. bodu 2.6.3. Smlouvy o dílo takto:

**2.6. Předmět a účel smlouvy**

2.6. Rozsah předmětu smlouvy v části stavba

2.6.3. Rozsah předmětu plnění smlouvy se mění o stavební práce, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejsou obsaženy v předmětu výše uvedené smlouvy o dílo, ale tyto práce jsou nezbytné pro provedení výše uvedeného díla.

Jedná se zejména o:

- Vybudování venkovního schodiště ve dvorním traktu
- Opláštění nosníků v 1. PP pomocí SDK s požární odolností 60min na základě požadavků HZS
- Oprava schodů z důvodu nevyhovujícího stavu
- Doplnění osvětlení bytových jednotek
- Neprovedení projektem dané sanace prostoru v 1. PP.
- Na základě klimatických podmínek nebylo nutné vytápět v takovém rozsahu jako bylo navrženo.

**II.**

Podrobný rozsah změn je specifikován položkovými rozpočty – změnovými listy č. 11, 12, 13, 14, 15, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

**III.**

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 4., odst. 4.1., bod 4.1.1.:

**4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	6 478 298,09 Kč
DPH	971 744,71 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 450 042,80 Kč

**V.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

Přílohy této smlouvy jsou uloženy na Bytovém odboru MMB v tištěné podobě. Jedná se o:

- Položkové rozpočty víceprací a méněprací č. 11, 12, 13, 14, 15

### DOLOŽKA

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/028, konané dne 29. 5. 2019.

V: Brně

V: Brně

Dne: .....

Dne: .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
JUDr. Iva Marešová  
pověřena zastupováním dočasně neobsazené  
funkce vedoucího Bytového odboru MMB  
Statutární město Brno

.....  
[redacted] [redacted]  
jednatel  
WALER, spol. s r.o.