

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 20.05.2019 podle ustanovení § 2586 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

číslo objednatele: S-1316/DOP/2019

číslo zhotovitele: 19.0216-01

Akční hlukový plán

Smluvní strany

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený Ing. Františkem Petrtýlem, radním pro oblast dopravy

IČO: 70891095, DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O.BOX 177, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. František Petrtýl, radní pro oblast dopravy

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Bejblíková, odborný referent

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

zastoupený Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Věra Ládyšová, jednatelka společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Matoušek, Ph.D.

IČO: 63981378, DIČ: CZ63981378

Bankovní spojení: ČSOB, Praha 2

číslo účtu: 

dále jen „Zhotovitel“



I.

PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu zpoždění dodání podkladů potřebných k provedení sjednaného díla se smluvní strany dohodly na změně doby plnění.

II. ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

Článek III. nově zní:

- 3.1. Zhotovitel provede Dílo specifikované v bodě II. v termínu nejpozději do **4. 9. 2019**.
- 3.2. Dílčí plnění – předání návrhu akčního plánu provede nejpozději do **21. 7. 2019**.
- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví Dílo dle čl. II. v souladu s platnými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Součástí bude i předání všech dokladů souvisejícími s řádným provedením díla objednateli.
- 3.4. Povinnost Zhotovitele provést řádně dílo je splněno dnem, kdy je dílo převzato objednatelem bez vad a nedodělků.
- 3.5. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Smluvní strany se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1, který je výrazem jejich svobodné vůle, nežádají změny ani doplnění a dodatek č. 1 podepisují.

V Praze dne 25.06.2019

Zhotovitel

EKOLA group, spol. s r.o.



Ing. Věra Ládyšová
jednatelka společnosti



V Praze dne 28-06-2019

Objednatel

Středočeský kraj



Ing. František Petráň
radní pro oblast dopravy