

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Alenu Rufferovou vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Káda, KPÚ Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	rychnov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOŠRAFO, s.r.o.
Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem Ing. Jiřím Šramarem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel, Ing. Jiří Šramar, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	XXXXXXXXXXXX
ID DS:	sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Důvody dodatku

- 1.1. Smluvní strany zhodnotily na kontrolním dni 14.6.2019 postup provádění díla a shledaly, že dílo je ze strany zhotovitele zpracováváno korektně a rychle. Nicméně odstranění dílčích nedostatků projektu a akceptování změn právních předpisů vyžaduje součinnost orgánů státní správy, která je časově náročná. Proto bylo dohodnuto prodloužení termínu plnění do 15.9.2019

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem se prodlužuje termín dokončení díla stanovený přílohou č. 1 SoD. Původně stanovený termín byl 4 měsíce od podpisu SoD tj. do 25.7.2019. **Tímto dodatkem nově stanovený termín je do 15.9.2019**

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 2.7.2019

V Hradci Králové dne 1.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
Vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Jiří Foltán
Jednatel
GEOŠRAFO, s.r.o.