

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Etapa	Popis činnosti	4.7.19	5.7 - 17.7.19	18.7.19	19.7.19	2.9.19	3.9 - 25.9.19	26.9.19	27.9.19	27.9. - 23.10.19	24.10.19	25.10.19	25.10 - 20.11.19	21.11.19	22.11.19
1	Repase v m.č. B212, B214, B215 studiových dveří	Demontáž 3 kusu dveří 1 etapy repase a osazení místností provizorními dveřmi odvoz dveří zhotovitelem pro dílenské práce	Dílenské práce 1 etapy	Demontáž provizorních dveří a montáž 3 kusu repasovaných dveří 1 etapy	fakturace 1 etapy										
2	Repase v m.č. B208, B209, B210 studiových dveří					Demontáž 3 kusu dveří 2 etapy repase a osazení místností provizorními dveřmi odvoz dveří zhotovitelem pro dílenské práce	Dílenské práce 2 etapy	Demontáž provizorních dveří 2 etapy a montáž 3 kusu repasovaných dveří 2 etapy.	fakturace 2 etapy						
3	Repase v m.č. B205, B206, B207 studiových dveří							Demontáž 3 kusu dveří 3 etapy repase a osazení místností provizorními dveřmi odvoz dveří zhotovitelem pro dílenské práce		Dílenské práce 3 etapy	Demontáž provizorních dveří a montáž 3 kusu repasovaných dveří 3 etapy.	fakturace 3 etapy			
4	Repase v m.č. B203, B204 studiových dveří										Demontáž 2 kusu dveří 4 etapy a osazení místností provizorními dveřmi odvoz dveří zhotovitelem pro dílenské práce		Dílenské práce 4 etapy	Demontáž provizorních dveří a montáž 2 kusu repasovaných dveří 4 etapy.	fakturace 4 etapy