

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0152/2019

Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:

zastoupeno:

Zastoupení:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

**Město Vsetín**

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Petr Findeis, stavební technik pověřeného odboru

00304450

CZ00304450

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupená

Zastoupení:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**TESP Contract s.r.o.**

Svárov 338, 755 01 Vsetín



268 506 48

CZ268 506 48



Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 28352  
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU – III. ETAPA
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 36609/2018
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	16.000.000 Kč bez DPH
Projekt je spolufinancován z investiční dotace z Fondu Zlínského kraje	

## Článek II.

### Změna smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII odst. 1 smlouvy o dílo ev. č. 0159/2019 uzavřené dne 27. 03. 2019 (dále jen smlouva) dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující práce dodávky a služby (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“). Vícepráce i méněpráce jsou přehledně zpracovány v rekapitulaci jednotlivých prací a tato rekapitulace i jednotlivé položkové rozpočty tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - Přílohu č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odstavci 1 Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

	<b>Celková (Kč bez DPH)</b>
<b>Hodnota z původní smlouvy o dílo</b>	<b>15 749 999,00</b>
<b>Hodnota víceprací dle Přílohy č. 1 - dodatek č. 1 SOD</b>	<b>576 556,46</b>
<b>Hodnota méněprací dle Přílohy č. 1 - dodatek č. 1 SOD</b>	<b>- 81 616,3,02</b>
<b>Hodnota rozdílu víceprací a méněprací dle Přílohy č. 1</b>	<b>494 940,16</b>
<b>CENA CELKEM vč. dodatku č. 1</b>	<b>16 244 939,16</b>

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
4. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválila na zasedání, konaném dne 24. 06. 2019, pod číslem usnesení 11/16/RM/2019 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 0159/2019 na stavební práce akce: “STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU – III. ETAPA“.

Příloha číslo 1 – Soupis prací a dodávek

Za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: .....

Ve Vsetíně dne: 1.7.2019



.....  
Město Vsetín



starosta města



.....  
TESP Contract s.r.o.



jednatel společnosti