

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): Oprava MVTV2 007

Číslo veřejné zakázky: 63519025

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

Při komisionální prohlídce MVTV2-007 (9954 9439 065-2) byly zjištěny další závady, které nebylo možno objektivně při zadání rozsahu oprav pro zadávací řízení v daném okamžiku určit, a to z důvodu nutnosti provedení pozdější celkové demontáže SHV v rámci zahájení plnění veřejné zakázky. Tyto závady je nezbytně nutné při opravě odstranit, aby bylo možné SHV uvést do provozuschopného stavu. Bez jejich odstranění dodavatel není schopen provést řádné plnění předmětu veřejné zakázky na základě požadavků vycházejících ze zadávacího řízení.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Finanční vyjádření změny v Kč:

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Náprava běžná – DFSK 1ks	101.521,-	
Náprava hnací – DFSK 1ks	118.950,-	
Výměna vyrezlého brzdového válce 1ks	14.960,-	
Oprava rámu podvozků 2ks	67.500,-	
Revize hasicích přístrojů 4ks	2.200,-	
Oprava roštu na střeše 1ks	15.345,-	
Výměna – kohout odvodňovací ½“ 7ks	6.013,-	
Dosazení plastových popisových štítků 1ks	2.700,-	
Úprava vzduchového potrubí na šroubení Parker 1ks	28.650,-	
Oprava klikové hřídele na kompresoru 3DSK75 1ks	34.965,-	
Úprava topení pod ponkem a pod věží 1ks	2.620,-	
Výměna rotační pumpy na WC 1ks	9.150,-	
Výměna elektrického hladinoměru 1ks	8.275,-	
Výměna hnací hřídele převodovky 2M70 1ks	29.790,-	
Výměna předlohové hřídele +ozubené kolo převodovky 2M70 1ks	19.560,-	
Výměna termostat TH 140 3ks	5.430,-	
Výměna izolátoru plošiny 2ks	10.100,-	
Výměna izolátoru sběrače 1ks	7.925,-	
Kompletní rekonstrukce a revize teplovodního potrubí Eberspracher 1ks	61.125,-	
Nové baterie KHP 80 – celá sada	184.200,-	
Usměrňovač-výměna vadných diod 2ks	1.770,-	
Nový výměník topení Eberspracher 1ks	31.565	
Celkem	764314,-	
Cena dle SOD	6.269.440,-	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	6.269.440,-	
Cena díla po změně dle Dodatku č.1	7.033.754,-	

Celková hodnota změny	12,19 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0 %
Celkem saldo z předpokládaného ZL činí z ceny dle SOD	12,19 %

1/ **Návrh změny vypracoval***: Jiří Kantor, správce EE, SŽE, SŽDC, s.o. OŘ Ostrava, SEE

Datum: 12.6.2019 Podpis:

2/ **Stanovisko TDS:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Jiří Kantor

Datum: 12.6.2019 Podpis:

3/ **Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Ing. Jaromír HUBAČ

Datum: Podpis:

3/ **Stanovisko náměstka ředitele OŘ:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Ing. Richard Kajnar

Datum: Podpis:

4/ **Stanovisko ředitele OŘ:**

Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří MACHO

Datum: Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet zakázky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 324777

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d1764a0d-0d89-4714-8aa8-6ea09bed3bce

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.07.2019 10:40:00



d4a2e85a-7953-4517-9a46-8d6c07e4f880