

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Č.j. 1016/2019

uzavřené dne 13. 7. 2018 podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122**

Se sídlem: Jana Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 00376469

DIČ: CZ00376469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Švarc

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Václav Holý, technický dozor stavebníka

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: **Ing. Oldřich Kovařík**

Registrován v OR u: nejsme registrováni

Adresa provozovny: Chodov 208, 345 33 Trhanov

Statutární zástupce: Ing. Oldřich Kovařík – majitel firmy

IČO: 12866971

DIČ: CZ5801130522

Bankovní spojení: Komerční banka Domažlice

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Oldřich Kovařík – majitel firmy

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Oldřich Kovařík ml. – stavbyvedoucí

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tímto dodatkem se ruší část textu odstavce

IV. CENA DÍLA

(1)

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH **2 728 959,72 Kč**

A nahrazuje se zněním:

IV. CENA DÍLA

(1)

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH **2 892 729,80 Kč**

Důvodem pro navýšení ceny díla je skutečnost, že byly zjištěny stávající rozvody vody a elektřiny, se kterými nebylo počítáno v PD a tudíž muselo dojít k úpravám tras. Dále došlo k drobným dispozičním úpravám s ohledem na nové poznatky budoucího provozu a byla provedena rekonstrukce lodžii, jejíž provedení bylo nutné s ohledem na provedení celkového zateplení pláště budovy, ale nebyla zahrnuta do PD.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je oceněný soupis prací a dodávek, které nebyly provedeny a soupis prací a dodávek, které jsou řádně odůvodněny v předcházejícím odstavci a byly provedeny nad rámec původně sjednaný.

Přílohy dodatku č. 1 této smlouvy: Odpočty
 Přípočty

V Horšovském Týně dne 25. 6. 2019

V Horšovském Týně dne 25. 6. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Oldřich Kovařík
majitel firmy

Ing. Fousová Miluše
ředitelka školy
Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122