



Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha/2021H1160016_2/2019 / 339

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO Č. NPÚ-PS/2021H11600016/502/2016

SZ LIBOCHOVICE, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVA STŘECH ZÁMKU A KAPLE
uzavřené dne 3.10. 2016. dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi:

Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3,
118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČ: 75032333 DIČ: CZ 7503233 ,

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3

a

Svižn s.r.o.

Se sídlem Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6,
IČ: 033 01 087,
DIČ: CZ033 01 087,

Předmět dodatku

Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem a na základě dopracovaného SHP je nutné provést změnu typu střešní krytiny. Hlavní důvodem je nedostupnost původně navržené krytiny ze sortimentu výrobce zastavením výroby. Další důvody jsou závěry dopracovaného SHP v 2018 i odborné doporučení zpracovatele SHP PhDr. Podroužka ze dne 17. 5. 2019. Tím se mění rozsah smlouvy pro vypracování projektové dokumentace k akci „SZ LIBOCHOVICE, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVA STŘECH ZÁMKU A KAPLE“ a upravuje se uvedené čl. II, čl. III, čl. IV a čl. XIII.

II.

Specifikace předmětu smlouvy

Předmětem změny je výměna původně navržené krytiny za nově navrhovanou krytinu – režnou pálenou bobrovku se segmentovým řezem v korunovém krytí velikosti 180 x 380 mm, kladenou na sucho na laťování 50 x 60 mm z modřínu. Kotvení latí bude v souladu s předepsanými technologickými požadavky. Hřebenáče a postranní rámy budou kladeny do malty. Stávající tvar střechy s námětky bude zachován. Dále bude vypracován výrobní výkres střešního vikýře, doplněného o oplechování dřevěných volut a korunní římsy včetně ověření pozice námětek krovu. Uvedené bude konzultováno v průběhu rozpracovanosti za účasti kompetentních osob. Výsledek odsouhlasených konzultací bude zaznamenán v zápisu, který vyhotoví projektant.

**III.
Doba a místo plnění**

Článek 3.2. se doplňuje:

Zhotovitel provede aktualizaci projektové dokumentace dle nového zadání dle zápisu z KD 30.5.2019 a specifikace, Objednavatele na základě nových skutečností, týkajících se nedostupnosti původně navrhované krytiny na trhu a v souladu s dopracovaným SHP z roku 2018 i s doporučením [REDAKCE] ze dne 17.05. 2019.

• realizace

- projektová část odevzdání do 3 týdnů od podpisu smlouvy, v rozsahu 4x autorizované tištěné paré + elektronické formáty na CD/USB
- aktualizovaný rozpočet do 1 týdne od předání a odsouhlasení projektové části, v rozsahu 2x autorizované tištěné paré + elektronické formáty na CD/USB

**IV.
Cena a platební podmínky**

**Článek 4.1. se mění:
z původního:**

Cena díla dle SoD 2021H11600016/502/2016 činí:

Cena bez DPH	477 000,- Kč
DPH	100 170,- Kč
Cena s DPH	577 170,- Kč

Odsouhlasená cena za aktualizaci PD, VV a R (viz. Příloha č. 1.)
Aktualizace 2019 bez DPH 68 400,- Kč

Celková cena díla dle tohoto Dodatku č. 3

Cena bez DPH	545 400,- Kč
DPH	114 534,- Kč
Cena s DPH	658 934,- Kč

**XIII.
Závěrečná ustanovení**

- 13.1. Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
- 13.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
- 13.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2011H1160016 a dodatků č.1, jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčena, zůstávají v platnosti beze změn.
- 13.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 13.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 21. 06. 2019

V Praze, dne 27. 6. 2019

Zhotovitel



SPOLEHLIVOST
VE SLOŽITÉM SVĚTĚ
STAVEBNICTVÍ

CENOVÁ NABÍDKA

ADRESÁT:

Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 162/3
118 01 Praha 1 – Malá Strana



Identifikace řešeného záměru:

SZ Libochovice, oprava střech zámku a kaple
Náměstí 5. Května č.p.1, 417 17 Libochovice

Předmět objednaného díla:

Zpracování revize stávající Dokumentace pro provedení stavby (PD), včetně adekvátní revize Soupisu prací, dodávek a služeb a Kontrolního rozpočtu (ROZP) pro výše uvedený záměr. Revize PD bude provedena dle požadavků uvedených v odst. 1 v Zápise z kontrolního dne 30.5.2019 (viz. příloha).

Způsob odevzdání:

4x tištěné autorizované paré
(revidovaných částí původné PD)

1x elektronická podoba (PDF, DWG, DOC, XLS)

Termíny odevzdání:

PD do 3 týdnů
ROZP do 1 týdne od schválení předané PD

Termíny se započítávají od data oboustranného uzavření Objednávky, popřípadě dodatku Smlouvy o dílo.

Cena:


PD - 60 000,- Kč bez DPH (21%)
ROZP - 8 400,- Kč bez DPH (21%)

Cena reflektuje obsah prací, které byly známy v době vypracování cenové nabídky. V případě zjištění dalších skutečností, které by měly významný vliv na konečný rozsah a cenu Díla, bude tato změna před započítáním práce nejdříve Objednatелеm odsouhlasena a poté zpracována jako dodatek k smluvnímu ujednání.

Platnost této cenové nabídky je 30 dní od data jejího vystavení.

Těšíme se na spolupráci.

V Praze dne 10.6.2019



Přílohy:

Zápis z kontrolního dne 30.5.2019 - Zámek Libochovice

