

**Dodatek č. 1 k objednávce**  
**č. 07PT-001198 (34-00036/19) ze dne 15. 02. 2019**

**akce**

**„Zajištění geodetického sledování železniční trati v průběhu stavby D6 Lubenec, obchvat  
v km ŽDC 32,70 – 33,30“**

**I. Smluvní strany**

Objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4  
jehož jménem jedná : [redacted] vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
IČ : 659 93 390  
DIČ : CZ659 93 390  
bankovní spojení : [redacted]  
číslo účtu : [redacted]  
telefon : [redacted]

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel : **Valbek spol. s r. o.**  
se sídlem : Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3  
jehož jménem jedná : [redacted] jednatel společnosti  
IČ : 482 66 230  
DIČ : CZ48266230  
bankovní spojení : [redacted]  
vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále také jen „**Dodavatel**“)

**2. Znění Dodatku**

**2.1** Vzhledem k časovému prodlení, vyvolanému revizí PD monitoringu svahových deformací, došlo k posunu vlastní realizace monitoringu, současně je třeba rozšířit počet měření. Z těchto důvodů **se upravuje** příslušný text předmětné objednávky po vzájemné dohodě Objednatele a Dodavatelem takto:

**2.1.1 bod d) Etapové sledování** - mění a doplňuje se text:

- Pravidelné etapové sledování bude probíhat v intervalu 1x za 14 dní;
- Navyšuje se počet etap měření o 14, celkem bude provedeno 24 etap měření.

**2.1.2 Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě **do 31. 12. 2019.**

**2.1.3 Celková hodnota objednávky:**

- navyšuje se o 140.000,- Kč bez DPH (14 etap x 10.000,- Kč/etapa)

**Konečná cena díla činí:**

	375.587,47 Kč	bez DPH
	<u>78.873,37 Kč</u>	(DPH)
<b>CELKEM</b>	<b>454.460,84 Kč</b>	<b>včetně DPH</b>

### 2.1.4 Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – upravují se řádky:

04/ Monitoring – Pravidelné etapové sledování 03-12/2019, celkem 24 etap	240.000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH	375.587,47
DPH 21%	78.873,37
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČ. DPH	454.460,84

### 3 Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení výše uvedené objednávky č. 07PT-001198 (34-00036/19) uzavřené dne 15. 02. 2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva výtisky Dodavatel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 k objednávce č.07PT-001198 (34-00036/19) ze dne 15. 02. 2019 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, zveřejnění bude v zákonné lhůtě realizováno Objednatelem.



v Karlových Varech dne: 11 -06- 2019



vedoucí úseku výstavby  
ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

za *Objednatele*

v Liberci dne: 19 -06- 2019

 Valbek, spol. s r.o.  
Vaňurova 505/17  
  
jednatel společnosti

**Valbek spol. s r. o.**

za *Dodavatele*

