

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Objednatel: 1. člen sdružení na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO : 00095711

DIČ : CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

číslo účtu 43-16732791/0100

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby:

(dále jen SSMSK)

Objednatel: 2. člen sdružení na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

Obec Chuchelná

Se sídlem: K.M. Lichnovského 10, 74724 Chuchelná

Zastoupeno:

IČO: 00300161

DIČ: CZ00300161

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 184 756 23 29/0800

(dále jen Obec)

Zhotovitel: Jankostav s.r.o.

Se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

Zastoupen :

IČO : 25855581

DIČ : CZ25855581

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

číslo účtu: 94-1623820237/0100

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

II.

1. Při provádění stavby „Chuchelná-Křižovatka před rehabilitačním ústavem/krajská silnice II/466 MK Komenského definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 117/OI-St/18-Za, vyvstala potřeba prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Statickými zatěžovacími zkouškami byla prokázána nedostatečná únosnost zemní pláně, z tohoto důvodu je nutné provést výměnu zemní pláně za materiál z vyšší únosností.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 7.6.2019

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
- 2.

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	1 945 263,37
vícepráce dle dodatku č. 1	238 617,71
méněpráce dle dodatku č. 1	0,00
Nová cena bez DPH	2 183 881,08
DPH	458 615,03
Nová cena vč. DPH	2 642 496,11


Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem všech smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo na stavbu: „Chuchelná – Křižovatka před rehabilitačním ústavem/krajská silnice II/466 – MK Komenského“

o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



V Ostravě dne

27. 06. 2019



In
ře

V Chuchelné dne

27. 06. 2019



starosta

Chuchelná
Komenského-10
Chuchelná
400162

2019

V Ostravě dne

27. 06. 2019

