

## **DODATEK č. 06812-2019-4502-D-0249/07-01-001-X00820-02**

**K realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – Pilotní pokus sanace – Kopřivnice – TATRA – SP-4, Sklad zaolejovaných třísek, objekt 340 (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

### **1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „objednatel“)

a

### **2. CHEMCOMEX, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4287  
se sídlem: Dobříč čp. 2, Jinočany, PSČ 252 25  
IČO: 25076451  
DIČ: CZ25076451  
zastoupen: RNDr. Pavel Špaček, prokurista  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 06812-2017-4502-S-0249/07-01-001-X00820 ze dne 18.4.2017 (dále jen „Dodatek“).

## **I.**

Smluvní strany se dohodly, ve smyslu článku 2.6. Smlouvy, na změně článku II. Smlouvy v bodě 2.1 z důvodu snížení objemu skutečně realizovaného rozsahu jednotlivých činností oproti schválenému realizačnímu projektu a to, v rozsahu dokumentu *Zdůvodnění nedočerpání finančních prostředků ze dne 22.5.2019*, č.j 117114/536.720, zpracovaného zhotovitelem. Jednalo se o položky rozpočtu Vyřezání drážek pro rozvody, zakrytí, Odběr vzorků z dekontaminační stanice, Analýzy vod a Vrtání sanačních, aeračních, monitorovacích a zasakovacích vrtů. Nedočerpání předpokládaného rozsahu položek nemělo vliv na kvalitu realizovaných prací. Předmět plnění byl splněn.

## II.

### Změna v článku II. bod 2.1 Smlouvy

původní znění:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **847 920,00 Kč** (slovy: osm set čtyřicet sedm tisíc devět set dvacet korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

**nové znění:**

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **806 200,50 Kč** (slovy: osm set šest tisíc dvě stě korun českých padesát haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 1.7.2019

V Praze dne 24.6.2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za CHEMCOMEX, a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**RNDr. Pavel Špaček**  
prokurista

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx