

## Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1825/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018-08

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], specialista oddělení realizace  
investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **plusarch - architekti s.r.o.**  
sídlo: B. Němcové 12/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice  
statutární orgán: Ing. arch. Jan Pala, jednatel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: Ing. arch. Jan Pala, jednatel  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. arch. Jan Pala, jednatel  
IČO: 04716558  
DIČ: CZ04716558  
bankovní spojení: UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., nám. Přemysla  
Otokara II.122/35, 370 01 Č. Budějovice  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24492  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 31. 8. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROKYCANY ARCHITEKTONICKÁ STUDIE**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále též jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava platebních podmínek vyvolaná nutností přerušení prací na zpracování architektonické studie z důvodů nestojících na straně zhotovitele. Důvodem je situace, kdy po jednání (druhý výrobní výbor nad konceptem architektonické studie) dne 13. 12. 2018 obdržel objednatel připomínky od zástupců Města Rokycany a občanské iniciativy „Chceme zpět k řece“, které jsou v přímém rozporu s požadovaným rozsahem a obsahem architektonické studie a také v rozporu se základním podkladem pro zpracování architektonické studie – s dokumentací pro územní rozhodnutí. Z tohoto důvodu uzavřely smluvní strany dne 19. 3. 2019 Dodatek č. 1 této smlouvy řešící změnu termínu plnění. Vzhledem k tomu, že od termínu uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy zástupci města Rokycany nesdělili objednateli požadavky na další postup řešení, a to i přes několikeré urgencye, a není tak dosud možné ukončit přerušení prací, dohodly se smluvní strany na finančním vypořádání zhotovitelem dosud provedených prací proplacením dílčího plnění, které je předmětem tohoto dodatku smlouvy.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek III. „Cenové a platební podmínky“ se mění následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

**193 000 Kč bez DPH**

**(slovy: jedno sto devadesát tři tisíc korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny díla obsažená v nabídce zhotovitele ze dne 10. 8. 2018, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 1.
3. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z kalkulace ceny, ze zadávacích podmínek v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné dílčí faktury a jedné konečné faktury po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Dílčí faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní od nabytí účinnosti dodatku č. 2 smlouvy o dílo. Dílčí faktura bude vystavena na částku odpovídající dílčímu plnění ke dni 10. 6. 2019, tj. ve výši 116.600 Kč bez DPH. Podkladem pro stanovení ceny dílčího plnění je příloha č. 1 tohoto dodatku smlouvy č. 2 – „PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROKYCANY - ARCHITEKTONICKÁ STUDIE: stanovení ceny dílčího plnění ke dni 10. 6. 2019“.
5. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla.
6. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce

dle této smlouvy, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury musí být zápis o předání a převzetí předmětu plnění, podepsaný oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele.

7. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.
8. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
9. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není provedeno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání a převzetí díla nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:  
Příloha č. 1: stanovení ceny dílčího plnění ke dni 10. 6. 2019

V Praze dne .....

V Českých Budějovicích dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
ředitel sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. arch. Jan Pala  
jednatel  
**plusarch – architekti s.r.o.**