

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 48/216 ze dne 27.10.2016

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**
Adresa: Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk
Telefon/Fax: 325 513 243
IČ: 46357009
DIČ: CZ46357009
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva
Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

[REDACTED]
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Sdružení „Zdroj pitné vody – Z+V“**
Adresa: Mezi Vodami 27, Praha 4 PSČ 143 20
Telefon/Fax: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem ZEPRIS s.r.o.
Ing. Zdeňkem Pokorným, předsedou představenstva VCES a.s.
Anthony Christian Joel De Busschere, členem představenstva VCES a.s.

Účastníci sdružení:

Člen 1 – vedoucí sdružení: ZEPRIS s.r.o.
Adresa: Mezi Vodami 27, Praha 4 143 20
Telefon: [REDACTED]
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 51188
bankovní spojení: [REDACTED]

Člen 2 – člen sdružení: VCES a.s.
Adresa: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
Telefon: [REDACTED]
IČ: 26746573
DIČ: CZ26746573
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 8052
bankovní spojení: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

Na základě vzájemné dohody upravují smluvní strany Smlouvu o dílo číslo 48/2016 „SV Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem – napojení na zdroj pitné vody“ takto:

1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je změna rozsahu díla o méněpráce a vícepráce požadované objednatelem, dle Změnových listů č. 15 – č.18 a změna termínu dokončení díla.

ZL č. 15 – Objekt SO 400 – Zásobní vodovodní řady Semice Z2 - navýšení počtu vysazených odboček pro vodovodní přípojky o 9 ks

ZL č. 16 – Objekt SO 400 – Zásobní vodovodní řady Přerov nad Labem – Z1 – navýšení počtu odbočení pro vodovodní přípojky o 21 ks

ZL č. 17 – PS 02 – ATS Poříčany – změna technologického vystrojení ATS Poříčany a nového VDJ

ZL č. 18 – Objekt SO 400 – Zásobní vodovodní řady Přerov nad Labem – Z1 – doplnění nových řadů nad rámec SOD – řad Z1 – 21, řad Z1 – 23 a řad Z1 – 19b

2. Cena díla

2.1. Cena díla dle základní smlouvy o dílo a dodatku č. 5 činí:

Cena bez DPH:	97 836 630,95 Kč
ZL č. 15 bez DPH	+ 89 815,99 Kč
ZL č. 16 bez DPH	+ 212 355,93 Kč
ZL č. 17 bez DPH	+ 260 910,00 Kč
ZL č. 18 bez DPH	+ 683 992,73 Kč
Celkem cena bez DPH	99 083 705,60 Kč

3. Doba plnění

3.1. Termín dokončení díla a s ohledem na vícepráce stanovuje dohodou smluvních stran takto:

Dokončení díla: do 31.12.2018

4. Závěrečná ustanovení


4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.,

- 4.2 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 5 uzavřít.
- 4.3 Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 5 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 4.4 Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 5 a prohlašují, že si Dodatek č. 5 přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 5 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č.5 tvoří jako přílohy uzavřené smlouvy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 15 - 18

Příloha č. 2: Sumarizační tabulka délek realizovaných hlavních řadů (odměrkový list)

V Nymburce dne



V Praze dne 26. 10. 2018

