

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**

**Objednatel:** Město Sokolov  
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města  
IČ: 00 259 586  
DIČ: CZ 00259586

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**a**

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD  
se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejpovice  
IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpeného závodu

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 25.06.2018 na stavební práce s názvem

**„Chráněné dílny Sokolov-stavební úpravy objektu Gagarinova 2048“****I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 69/18-ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Chráněné dílny Sokolov-stavební úpravy objektu Gagarinova 2048“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smlouva o dílo byla postupně změněna dodatkem č. 1 ze dne 31. 10. 2018 a dodatkem č. 2 ze dne 21. 2. 2019.

- Po uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 48-52, 57-59, 61, 62, 65, 67, 69-72, 75, 77-83, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku.
- S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo o 613 625,18 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 28 186 608,35 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

## III.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
- Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 433/15RM/2019 ze dne 26. 6. 2019.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1, Změnové listy č. 48-52, 57-59, 61, 62, 65, 67, 69-72, 75, 77-83


V Sokolově dne 17.6.2019..

V Ejpovicích dne 17.7.2019..

Renata Oulehlová  
starostka města

Ing. Petr Šolc  
vedoucí odštěpného závodu

  
Objednatel

  
Zhotovitel

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018\_09\_10(1)  
 Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

KSO: CC-CZ  
 Místo: Datum: 10. 9. 2018  
 Zadevatel: IČ: 00 259 586  
 Město Sokolov DIČ: CZ00 259 586  
 Uchazeč: IČ: 48 035 599  
 SWIETELSKÝ stavební s.r.o. DIČ: CZ48 035 599  
 Projektant: IČ:  
 DIČ:  
 Zpracovatel: IČ:  
 DIČ:  
 Pozámka: DIČ:

Cena bez DPH		613 625,18	
DPH základní sazba	21,00%	Základ daně	-787 159,20
DPH snížená sazba	15,00%		1 400 784,38
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>
			<b>658 439,41</b>

Strana 1 z 84

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
81	Úprava ZL1 - venkovní úpravy	-1 080 909,23	-1 307 900,17
82	Změna podlahy v míst. 01,49	12 461,59	14 330,83
83	Úprava dveří	11 446,99	13 164,04

Strana 3 z 84

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018\_09\_10(1)  
 Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Místo: Datum: 10. 9. 2018  
 Zadevatel: Město Sokolov  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.  
 Projektant: Průmysl  
 Zpracovatel: Průmysl

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>613 625,18</b>	<b>658 439,41</b>
48	Bourání	79 399,94	91 309,93
49	Úprava v místnosti č. 1.06 v 1.NP	26 173,41	30 099,42
50	Venkovní sanace	58 064,03	64 473,03
51	Úprava elektroinstalace	141 853,29	162 801,28
52	Kanalizační a venkovní úpravy	225 848,52	273 276,71
57	Okapový chodník	14 419,40	17 447,47
58	Betonové dlažby u anglických dvorků	30 473,88	36 873,39
59	Kazetový podhled 1,PP	82 726,81	95 135,80
61	Dodávka systému měření a regulace zdroje tepla	188 126,00	216 344,90
62	Sanace - rozsah prací dle statika	198 247,64	227 984,79
65	Malby 1,PP	8 510,67	9 787,27
67	Změna obkladu a dlažby, SDK kastlík, vyztužení šachty	82 011,69	94 313,44
69	Betonové podlahy	8 983,04	10 330,50
70	Půdní schody	8 971,00	10 316,55
71	Úprava zábradlí schodiště	5 318,94	6 116,78
72	Stěna venkovní terasy	268 481,72	308 755,98
75	Změny ZTI	30 493,82	35 067,89
77	Příprava pro osazení brány	23 008,23	27 839,96
78	Termokotvy pro balkony	93 280,00	107 272,00
79	Bourání stříšky nad vchodem	9 640,00	11 086,00
80	Požární ucpávky	88 794,00	102 113,10

Strana 2 z 84

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov  
 Objekt:

### 48 - Bourání

KSO: CC-CZ  
 Místo: Datum: 10. 9. 2018  
 Zadevatel: IČ: 00 259 586  
 Město Sokolov DIČ: CZ00 259 586  
 Uchazeč: IČ: 48 035 599  
 SWIETELSKÝ stavební s.r.o. DIČ: CZ48 035 599  
 Projektant: IČ:  
 DIČ:  
 Zpracovatel: IČ:  
 DIČ:  
 Pozámka: DIČ:

Cena bez DPH		79 399,94	
DPH základní sazba	0,00%	Základ daně	21,00%
DPH snížená sazba	15,00%		15,00%
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>
			<b>91 309,93</b>

Strana 4 z 84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Dřevěné útlivé šekolky		Datum: 10. 9. 2016	
Objekt: 4B - Bourání		Popis: Zpracování	
Místo: Město Spálov	Učtovatel: SWIETELSKÝ stavební s.p.a.	Cena celkem [CZK]:	
Náklady ze soupisu prací		79 399,94	
001 - Úprava otvorů dveří		12 996,82	
003 - Svislé konstrukce		11 434,02	
099 - Přesun hmot HSV		557,71	
000 - Ostatní konstrukce a práce		1 005,09	
002 - Bourání okna		10 499,34	
003 - Svislé konstrukce		5 197,82	
006 - Úpravy povrchu		3 347,25	
009 - Ostatní konstrukce a práce		407,71	
099 - Přesun hmot HSV		562,76	
784 - Malby		613,80	
003 - Svislé konstrukce		8 690,10	
706 - Konstrukce tuhlařsko		8 690,10	
004 - Dveře - hlavní chodba u výřahové šachty		39 372,00	
788 - Konstrukce tuhlařsko		39 372,00	
005 - Vybourání překladů a vysekání drážek pro vstupní dveře		7 641,66	
003 - Svislé konstrukce		2 786,05	
006 - Úpravy povrchu		359,92	
000 - Ostatní konstrukce a práce		4 047,88	
099 - Přesun hmot HSV		511,93	

Strana 5 z 64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Dřevěné útlivé šekolky		Datum: 10. 9. 2016	
Objekt: 4B - Bourání		Popis: Zpracování	
Místo: Město Spálov	Učtovatel: SWIETELSKÝ stavební s.p.a.	Cena celkem [CZK]:	
Náklady soupisu celkem		79 399,94	
001 - Úprava otvorů dveří		12 996,82	
003 - Svislé konstrukce		11 434,02	
099 - Přesun hmot HSV		557,71	
000 - Ostatní konstrukce a práce		1 005,09	
002 - Bourání okna		10 499,34	
003 - Svislé konstrukce		5 197,82	
006 - Úpravy povrchu		3 347,25	
009 - Ostatní konstrukce a práce		407,71	
099 - Přesun hmot HSV		562,76	
784 - Malby		613,80	
003 - Svislé konstrukce		8 690,10	
706 - Konstrukce tuhlařsko		8 690,10	
004 - Dveře - hlavní chodba u výřahové šachty		39 372,00	
788 - Konstrukce tuhlařsko		39 372,00	
005 - Vybourání překladů a vysekání drážek pro vstupní dveře		7 641,66	
003 - Svislé konstrukce		2 786,05	
006 - Úpravy povrchu		359,92	
000 - Ostatní konstrukce a práce		4 047,88	
099 - Přesun hmot HSV		511,93	

Strana 7 z 64

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]
		001 - Úprava otvorů dveří				
		003 - Svislé konstrukce				
		099 - Přesun hmot HSV				
		000 - Ostatní konstrukce a práce				
		002 - Bourání okna				
		003 - Svislé konstrukce				
		006 - Úpravy povrchu				
		009 - Ostatní konstrukce a práce				
		099 - Přesun hmot HSV				
		784 - Malby				
		003 - Svislé konstrukce				
		706 - Konstrukce tuhlařsko				
		004 - Dveře - hlavní chodba u výřahové šachty				
		788 - Konstrukce tuhlařsko				
		005 - Vybourání překladů a vysekání drážek pro vstupní dveře				
		003 - Svislé konstrukce				
		006 - Úpravy povrchu				
		000 - Ostatní konstrukce a práce				
		099 - Přesun hmot HSV				

Strana 8 z 64

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	X 3123112100	Pevnostní vnitřní stěna vnitřních stěn namátná ručně	m <sup>2</sup>	7,443	7,443	
	W	2,43*1,52		7,443		
	W	Skotel		7,443		
77	X 31231113100	Pořezání vnitřních stěn vápencem s kamem tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	7,443	7,443	
	W	2,43*1,52		7,443		
	W	Skotel		7,443		
7A	X 31232112100	Vápenecemrtvá omítka HESIA jednovrstvá vnitřních stěn namátná ručně	m <sup>2</sup>	7,443	7,443	
	W	2,43*1,52		7,443		
	W	Skotel		7,443		
<b>D 009 Ostatní konstrukce a práce</b>						
300	K 363062355	Vybourání cihlových zdí na šířku 30 cm včetně příslušenství do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,720	3,720	
	W	2,43*1,5		3,720		
	W	Skotel		3,720		
<b>D 099 Přesun hmot HSV</b>						
128	K 5900102010	Přesun hmot s omezením mechanizací pro budovy v do 12 m	t	7,440		
129	K 5901315200	Vybourání stěn kaprať a sůla a vybourání hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizací	t	0,500		
140	K 5901253100	Odvaz sůla a vybourání hmot na sádku nebo mazaládku do 1 km ve sklepení	t	0,500		
141	K 5901250900	Příplatek k odvazu sůla a vybourání hmot na sádku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,700		
142	K 5901283100	Příplatek za uložení stavební směrného odpadu na skládce (skládková)	t	0,900		
<b>D 734 Malby</b>						
387	K 15410112100	Hoblovaná jednovrstvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	7,440		
388	K 15421111100	Dvovrstevná bílá malba ze směsi za mokra velmi dobře odvozdňující v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	7,440		
<b>D 003 Světlé konstrukce</b>						
<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>						
310	K 17664111100	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm tloušťka do 1,3 m	kus	17,000		
312	M 1766413	Okapová praporek příj. 200mm s rozetem a žebrovkou	m	10,000		
<b>D 004 Dveře - hlavní chodba u výtahové šachty</b>						
<b>D 765 Konstrukce truhlářské</b>						
329	X 17650201100	Montáž dřevěných klíčů do výšky 2000mm do 1,45 m do ocelové zárubně	m <sup>2</sup>	2,000		
343	X 17650211100	Montáž dřevěných klíčů samostatně na ocelovou zárubně	m <sup>2</sup>	2,000		
M1	M 1765419	Zámočnické dílny	kus	2,000		
342	X 17650302200	Montáž dřevěného kování - zárubně	m <sup>2</sup>	2,000		
347	M 1765412	Dřevěná zárubň PAS vč. zámků	m <sup>2</sup>	2,000		
504	X 1766450	Dveře křídlo CPL 1450x197, ELEV 30 DFP	ks	2,000		
<b>D 005 Vybourání překladů a vysávání drážek pro vstupní dveře</b>						

Strana 9 z 84

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D 003 Světlé konstrukce</b>						
49	K 31754115300	Vybourání cihlových vnitřních stěn vnitřních stěn namátná ručně U, U.E nebo L do 0,22	t	0,997		
50	M 3307046	Okap praporek HPC v tloušťce 110mm mm140 mm	t	0,997		
53	X 3172340100	Vývedka mokrých stěn z oceli pomocí trysky KPC	m <sup>2</sup>	0,120		
54	X 34234031100	Přechodní jednotka v do 220 mm vnitřních stěn namátná ručně	m <sup>2</sup>	0,100		
<b>D 006 Úpravy povrchu</b>						
75	X 31231110100	Cementní potěr vnitřních stěn na dělný cihlový blok uvnitř	m <sup>2</sup>	0,600		
76	X 31231112100	Pevnostní vnitřní stěna vnitřních stěn namátná ručně	m <sup>2</sup>	0,800		
77	X 31231113100	Pořezání vnitřních stěn vápencem s kamem tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	0,800		
78	K 57232112100	Vápenecemrtvá omítka HESIA jednovrstvá vnitřních stěn namátná ručně	m <sup>2</sup>	0,800		
<b>D 009 Oslabí konstrukce a práce</b>						
117	K 37103065100	Vybourání otvorů ve zdivu betoně do 4 m <sup>2</sup> na KPC tloušťka do 300 mm	m <sup>2</sup>	0,100		
348	K 374031122	Výsokostní rýhování zdiva cihlového tloušťka do 30 mm do 70 mm	m	68,000		
<b>D 099 Přesun hmot HSV</b>						
128	K 5900102010	Přesun hmot s omezením mechanizací pro budovy v do 12 m	t	0,662		
129	K 5901315200	Vybourání stěn kaprať a sůla a vybourání hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizací	t	0,272		
140	K 5901253100	Odvaz sůla a vybourání hmot na sádku nebo mazaládku do 1 km ve sklepení	t	0,272		
141	K 5901250900	Příplatek k odvazu sůla a vybourání hmot na sádku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,272		
142	K 5901283100	Příplatek za uložení stavební směrného odpadu na skládce (skládková)	t	0,344		
<b>D 764 Malby</b>						
387	X 15419112100	Hoblovaná jednovrstvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	0,900		
388	X 15421111100	Dvovrstevná bílá malba ze směsi za mokra velmi dobře odvozdňující v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	0,900		

Strana 10 z 84

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba  
Změnové listy - Chrástské dílny Sokolov

Objekt  
49 - Úprava v místnosti č. 1,06 v 1.NP

Kód	Místo	CC-CZ	Deb.m	10.9.2018
Zaměstvatel	Úřadu Sokolov	IC	00 259 548	
Ukázané	SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	DIC	0200 229 586	
Projekční		IC	-8 005 099	
		DIC	0244 025 039	
Zpracovatel		IC		
		DIC		
Podnik		DIC		

Cena bez DPH				26 173,41
DPH základní	21,00%	Sátka dle zákona	Všude dle zákona	0,00
DPH snížená	15,00%			26 173,41
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>30 099,42</b>

Strana 11 z 84

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba  
Změnové listy - Chrástské dílny Sokolov

Objekt  
49 - Úprava v místnosti č. 1,06 v 1.NP

Místo	Účastník	Ukazatel	SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	13.9.2018
Zaměstvatel	Úřadu Sokolov	IC	00 259 548	
Ukázané	SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	DIC	0200 229 586	
Projekční		IC	-8 005 099	
		DIC	0244 025 039	
Zpracovatel		IC		
		DIC		
Podnik		DIC		

Náklady ze soupisu prací				26 173,41
<b>725 - Zařizovací předměty</b>				<b>26 173,41</b>

Strana 12 z 84

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpracování listů - Chrástské dílny Sokolov  
 Objekt: 49 - Úprava v místnosti č. 1.06 v 1.NP

Město: Sokolov Datum: 10. 5. 2015  
 Zpracovatel: Město Sokolov Projektant: Zpracovatel  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 26 173,41**

c 725 Zařizovací předměty							
220	K	7222160200	Úprava keramické převržené na stěnu klesky stří bez klyna 60x150 mm	kusů	1	1.600	
220	M	722543	Úprava keramické převržené na stěnu pro člá	ks	1	1.000	
220	K	7201121100	Spínač tlakový s tlakovým vylučováním u sacího ventilu 10A, 250V	ks	1	1.000	
207	M	722542	Kolem křesla pro člá 100	ks	1	1.000	
200	K	720030	3-M medi 10, 300 mm	ks	1	1.000	
501	K	720030	Vytváření a předání vývodu kanalizačního a vodotrubního 100 mm	ks	1	1.000	
502	K	720030	3-M medi 10, 300 mm	ks	1	1.000	

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpracování listů - Chrástské dílny Sokolov  
 Objekt: 50 - Venkovní sanace

Město: Sokolov Datum: 10. 5. 2015  
 Zpracovatel: Město Sokolov Projektant: Zpracovatel  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Kód díla - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

**Náklady ze soupisu prací 56 064,03**

008 - Ostatní konstrukce a práce	11 535,40
099 - Přesun hmot HSV	44 528,63

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpracování listů - Chrástské dílny Sokolov  
 Objekt: 50 - Venkovní sanace

Město: Sokolov Datum: 10. 5. 2015  
 Zpracovatel: Město Sokolov Projektant: Zpracovatel  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Kód	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Cena bez DPH 56 064,03**

DPH	základ	DPH	celkem
	56 064,03	10,00%	56 064,03

**Cena s DPH v CZK 64 473,63**

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpracování listů - Chrástské dílny Sokolov  
 Objekt: 50 - Venkovní sanace

Město: Sokolov Datum: 10. 5. 2015  
 Zpracovatel: Město Sokolov Projektant: Zpracovatel  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 56 064,03**

c 009 Ostatní konstrukce a práce							
501	K	711131821	Odkrytí dílnice proti zemní vývošti 1000	m <sup>2</sup>	210	590	
502	K	862012241	Obrazná zátěž z státní příslušnosti v obvodu 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1	10 840	
			27 573,06			10 840	
			50,824			18 680	
c 099 Přesun hmot HSV							
130	K	09701315000	Vytváření dílnice proti zemní vývošti 1000	m <sup>2</sup>	1	33 785	
140	K	09701352000	Obrazná zátěž z státní příslušnosti v obvodu 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1	33 785	
142	K	09701352000	Příplatek k dopravě zátěží v obvodu 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1	472 950	
E	K	09701302100	Práce za účelem odstranění překážky v obvodu 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1	33 785	

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna řízení - Chrástské dílny Sokolov  
Objekt: 51 - Úprava elektroinstalace

#### 51 - Úprava elektroinstalace

KČO	00-CZ	Datum	10. 9. 2015
Místo:	Dobruška	KČ	00 259 636
Zadavatel:	Město Sokolov	OKS	0200 250 595
Uchazeč:	SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	KČ	48 026 599
Projekant:		DČ	CZ48 026 599
Zpracovatel:		KČ	
Poradní:		DČ	

**Cena bez DPH 141 653,29**

DPH základní sazba	23% základní	Skupina sázk	Výše dle
	0,00	21,00%	0,00
	141 653,29	15,00%	21 247,00

**Cena s DPH v CZK 162 901,28**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna řízení - Chrástské dílny Sokolov  
Objekt: 51 - Úprava elektroinstalace

#### 51 - Úprava elektroinstalace

Místo:	Datum	10. 9. 2015
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:
Uchazeč:	SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

#### Náklady ze soupisu prací

<b>001 - Úprava elektroinstalace</b>	<b>68 201,80</b>
D2 - 1.PP	55 707,30
D3 - 1.NP	4 223,00
D4 - 2.NP	8 271,50
<b>002 - Vysokání stávající elektroinstalace v bytě v 1.NP</b>	<b>3 600,00</b>
D3 - 1.NP	3 600,00
<b>003 - Změny elektroinstalace</b>	<b>31 220,35</b>
D2 - 1.PP	31 220,35
<b>004 - Světla</b>	<b>38 631,04</b>

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna řízení - Chrástské dílny Sokolov  
Objekt: 51 - Úprava elektroinstalace

#### 51 - Úprava elektroinstalace

Místo:	Datum	10. 9. 2015
Zadavatel:	Město Sokolov	Projektant:
Uchazeč:	SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>141 653,29</b>
<b>001 Úprava elektroinstalace</b>							<b>68 201,80</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D 001 1.PP</b>							
33	K	P0102	Kabel CRYK 4x2,5	m	20,000		
81	K	P0103	Ukrytí kabelů pod omítkou	m	20,000		
87	K	P034R	Maržák RE-RH - čtyřlínkový pro R55	ks	1,000		
231	K	P0301	Rozvaděč R55 vč. příslušenství	ks	1,000		
522	K	P0302	Rozvaděč RE-RH - dočasně málo pro R55	ks	1,000		
523	K	P0304	Kabelový žeb	m	17,000		
524	X	P0304	Kabelový žeb	m	30,200		
525	X	P0305	Maržák rozvaděče R51 - požární uzávěť 6100 mm	ks	2,000		
526	X	P0306	Rozvaděč R51 - požární uzávěť 6100 mm	ks	1,000		
<b>D 003 1.NP</b>							
207	K	P0107	Úprava elektroinstalace v bytě 3.4.čte výtahy 39020306 - bezúdržbové ukrytí staveb - materiál	ks	1,000		
208	K	P0108	Maržák úpravy stávající elektroinstalace v bytě 3.4.čte výtahy 39020306 - bezúdržbové ukrytí staveb	ks	1,000		
<b>D 004 2.NP</b>							
182	K	P0103	STB rozvaděč 20 ústřední	ks	1,000		
185	K	P0109	REL1 - SVVN RACK 19" 12U/500mm	ks	1,000		
185	K	P0113	Maržák REL1	ks	1,000		
819	K	P0309	Návrh státnice STB - materiál	ks	1,000		
819	K	P0310	Maržák návrh státnice STB	ks	1,000		

#### 002 Vysokání stávající elektroinstalace v bytě v 1.NP

#### D 03 1.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
511	K	P0103R	Vysokání stávající elektroinstalace v bytě v 1.NP a níže - bezúdržbové ukrytí staveb	ks	1,000	3 600,00	3 600,00
<b>D 003 Změny elektroinstalace</b>							<b>31 220,35</b>
<b>D 002 1.PP</b>							
512	X	P0103	Kabel CRYK 4x2,5	m	25,000		
513	X	P0103	Kabel CRYK 4x2,5	m	20,000		
514	K	P0114	Kabel UTP 6e	m	100,000		
515	K	P0116	WAGO CRYG	m	25,000		
518	K	P0120	Delovka závěsů 1 m včetně kompletní sadě	ks	2,000		
517	K	P0121	Stahovací držák KLEB	ks	5,000		
518	K	P0120	Maržák závěsů R51 - dočasně málo pro R55	ks	7,000		
519	K	P0125	Ukrytí kabelů pod omítkou	m	300,000		
520	K	P0126	Výhled příslušenství	ks	2,500		
521	K	P0133	Kabel CRYK 4x2,5	m	60,000		
522	K	P0131	Rozvaděč R51 - dočasně málo pro R55	ks	1,000		
523	K	P0132	Stahovací držák KLEB	ks	1,000		
524	K	P0133	Výhled příslušenství	ks	1,000		
<b>D 004 Světla</b>							
18	X	P0116	Světlo A mětrické LED 2W (P43)	ks	10,000		
19	X	P0116	Světlo B mětrické LED 2W (P43)	ks	1,000		
55	X	P0116	Světlo C mětrické LED 2W (P43)	ks	1,000		
200	K	P0103	Světla pracovního osvětlení	ks	17,000		

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové sítě - Čištění a úprava  
 Objekt: 52 - Kanalizace a venkovní úpravy

NŠO	CE-CE	16. 9. 2016
M šlo	Dokm	
Zodpověz	IL	08 259 556
Město Sokolov	DiC	CZ01 258 580
Uživatel:	IC	42 038 589
SWIELEP, SKY stavební s.r.o.	LiC:	CZ48 038 508
Projektant	IC	
Zpracovatel	DiC	
	IC	
	LiC	

**Cena bez DPH 225 848,52**

DPH / Zdaňování	Základ daně	Státní daň	Výše daně
0%	225 848,52	21,00%	47 428,19
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 273 276,71**

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové sítě - Čištění a úprava  
 Objekt: 52 - Kanalizace a venkovní úpravy

Zodpověz	Město Sokolov	Projektant	16. 9. 2016
Město Sokolov	SWIELEP, SKY stavební s.r.o.	Zpracovatel	

JČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 225 848,52**

**D 001 Kanalizační šachty 65 880,49**

**D D9 SO\_02 Kanalizace**

**D D2 001 Zemní práce**

77	K	13220120300	Obložení rýh 3 do 2000 mm v horně M, 3 objemy do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,330	
78	K	13220120300	Přístěpek ze železobetonu rýh 3 do 2000 mm v horně M, 3	m <sup>3</sup>	6,330	
79	K	15110120100	Zřízení příkopového patní stěny výška M do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000	
80	K	15110120100	Zřízení příkopového patní stěny výška M do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000	
81	K	15110120100	Zřízení příkopového patní stěny výška M do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000	
82	K	15110120100	Zřízení příkopového patní stěny výška M do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000	
83	K	15110120100	Zřízení příkopového patní stěny výška M do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000	
84	K	15110120100	Zřízení příkopového patní stěny výška M do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000	
85	K	15110120100	Zřízení příkopového patní stěny výška M do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000	
86	K	15110120100	Zřízení příkopového patní stěny výška M do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000	
87	K	15110120100	Zřízení příkopového patní stěny výška M do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000	
88	K	17120121100	Podklad ze ukázkové odpařovací výpalny na 4000 mm (ukázková)	m <sup>2</sup>	6,330	
89	K	17410121100	Základní podklad ze ukázkové odpařovací výpalny na 4000 mm (ukázková)	m <sup>2</sup>	6,330	
90	K	17510121100	Obrysářský materiál ukázková bez prohranění, úroveň do 3 m	m <sup>3</sup>	1,500	
91	M	20000000000	Střecha - úroveň do 3 m	m <sup>2</sup>	2,000	

**D D10 004 Vodovodné konstrukce**

**D D11 008 Trubní vedení**

904	K	031211100	Obložení rýh 3 do 2000 mm z betonu (ukázková) - ukázková (ukázková)	m <sup>3</sup>	1,500	
905	K	031211100	Obložení rýh 3 do 2000 mm z betonu (ukázková) - ukázková (ukázková)	m <sup>3</sup>	1,500	
906	K	031211100	Obložení rýh 3 do 2000 mm z betonu (ukázková) - ukázková (ukázková)	m <sup>3</sup>	1,500	
907	K	031211100	Obložení rýh 3 do 2000 mm z betonu (ukázková) - ukázková (ukázková)	m <sup>3</sup>	1,500	

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové sítě - Čištění a úprava  
 Objekt: 52 - Kanalizace a venkovní úpravy

Město Sokolov	SWIELEP, SKY stavební s.r.o.	Datum: 16. 9. 2016
Zodpověz	Město Sokolov	Projektant
Uživatel:	SWIELEP, SKY stavební s.r.o.	Zpracovatel
Kód účtu - Popis		Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 225 848,52**

**D01 - Kanalizační šachty 65 880,49**

D9 - SO_02 Kanalizace	65 880,49
D2 - 001 Zemní práce	13 960,25
D10 - 004 Vodovodné konstrukce	4 408,00
D11 - 008 Trubní vedení	48 012,24

**D02 - Úprava venkovní kanalizace a vodovodné dopravní značení 147 118,03**

D01 - SO02 Kanalizace	147 118,03
D2 - 001 Zemní práce	98 181,05
D10 - 004 Vodovodné konstrukce	4 443,31
D11 - 008 Trubní vedení	40 679,90
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	3 813,76

**D03 - Uzavření TUV a SV do objektu č.1 12 850,00**

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	12 850,00
--	-----------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
500	K	15110120100	Reverzní a doplnění rýh 3 do 2000 mm v horně M, 3 objemy do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,000	12 850,00

**D 002 Úprava venkovní kanalizace a vodovodné dopravní značení 147 118,03**

**D D03 SO02 Kanalizace**

**D D2 001 Zemní práce**

78	K	13220120300	Obložení rýh 3 do 2000 mm v horně M, 3 objemy do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,330	
79	K	13220120300	Přístěpek ze železobetonu rýh 3 do 2000 mm v horně M, 3	m <sup>3</sup>	6,330	
80	K	15110120100	Zřízení příkopového patní stěny výška M do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000	
81	K	15110120100	Zřízení příkopového patní stěny výška M do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000	
82	K	15110120100	Zřízení příkopového patní stěny výška M do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000	
83	K	15110120100	Zřízení příkopového patní stěny výška M do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000	
84	K	15110120100	Zřízení příkopového patní stěny výška M do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000	
85	K	15110120100	Zřízení příkopového patní stěny výška M do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000	
86	K	15110120100	Zřízení příkopového patní stěny výška M do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000	
87	K	17120121100	Podklad ze ukázkové odpařovací výpalny na 4000 mm (ukázková)	m <sup>2</sup>	6,330	
88	K	17410121100	Základní podklad ze ukázkové odpařovací výpalny na 4000 mm (ukázková)	m <sup>2</sup>	6,330	
89	K	17510121100	Obrysářský materiál ukázková bez prohranění, úroveň do 3 m	m <sup>3</sup>	1,500	
91	M	20000000000	Střecha - úroveň do 3 m	m <sup>2</sup>	2,000	

**D D10 004 Vodovodné konstrukce**

**D D11 008 Trubní vedení**

904	K	031211100	Obložení rýh 3 do 2000 mm z betonu (ukázková) - ukázková (ukázková)	m <sup>3</sup>	1,500	
905	K	031211100	Obložení rýh 3 do 2000 mm z betonu (ukázková) - ukázková (ukázková)	m <sup>3</sup>	1,500	
906	K	031211100	Obložení rýh 3 do 2000 mm z betonu (ukázková) - ukázková (ukázková)	m <sup>3</sup>	1,500	
907	K	031211100	Obložení rýh 3 do 2000 mm z betonu (ukázková) - ukázková (ukázková)	m <sup>3</sup>	1,500	

**D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch**

**D 003 Uzavření TUV a SV do objektu č.1 12 850,00**

722	K	031211100	Obložení rýh 3 do 2000 mm z betonu (ukázková) - ukázková (ukázková)	m <sup>3</sup>	1,500	
-----	---	-----------	---	----------------	-------	--



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
d	722		Zdravotnická - vnitřní vodovod				12 850,00
507	K	132220907.R	Uložení TLV a šly do objektu č. 1	kpl	1000		

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zdravotní listy - Ochráňací díky Sokolov  
Objekt:

### 57 - Okapový chodník

Kód		CC-CZ	
Název		Datum	10. 9. 2019
Zadavatel	Město Sokolov	JČ	00 299 556
Uchazeč	SWIETELSKÝ stavění s.r.o.	DIČ	CZ00 284 648
Projektant		JČ	48 035 539
		DIČ	CZ43 036 990
Zpracovatel		JČ	
		DIČ	
Podílma		JČ	
		DIČ	

Cena bez DPH			14 419,40
DPH odměrná sazba	Základní sazba	Sazba odměrná	Výše odměrné
	14 419,43	21 00%	3 029,07
	0,30	15 00%	0,00
Cena s DPH			17 447,47
v CZK			

Strana 25 z 84

Strana 26 z 84

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zdravotní listy - Ochráňací díky Sokolov  
Objekt: 57 - Okapový chodník

Název	Datum	10. 9. 2019
Zadavatel	Projektant	
Uchazeč	Zpracovatel	
Kód díku - Popis	Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	14 419,40
D1 - SO_01: Zpevněné plochy	14 419,40
D2 - 001: Zemní práce	516,74
D4 - 005: Komunikace	183,36
0063 - Podlahy a podlahové konstrukce	703,20
D5 - 008: Ostatní konstrukce a práce	12 972,44
D6 - 099: Přesun hmot HSV	43,66

Strana 27 z 84

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zdravotní listy - Ochráňací díky Sokolov  
Objekt: 57 - Okapový chodník

Název	Datum	10. 9. 2019
Zadavatel	Projektant	
Uchazeč	Zpracovatel	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem 14 419,40</b>							
d	D1		SO_01: Zpevněné plochy				14 419,40
d	D2		D01: Zemní práce				
3	K	12110110200	Smíšená práce s přemístěním a vzdáleností do 100 m	m <sup>3</sup>	0,350		
			Sazba			0,350	
			Sazba			0,350	
3	K	13222101100	Uložení šly š 30 až 600 mm průměr nebo průměr nářadí v souostředí horních 0,3	m <sup>3</sup>	0,525		
			Sazba			0,525	
			Sazba			0,525	
9	K	14222105100	Příprava za prázdné nebo 600 mm průměr nebo průměr nářadí v horních 0,3	m <sup>3</sup>	0,525		
10	K	15701102000	Výsavní přemístění do 10000 m <sup>3</sup> s přemístěním z hloubky 0,3	m <sup>3</sup>	0,525		
11	K	16710110200	Nákladní vozidlo s horním 1 až 4 plus 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,525		
12	K	17120120100	Uložení zpevnění na silnici	m <sup>3</sup>	0,525		
13	K	17120121100	Podklad za uložení odpadu ze soupisu na silnici (základní)	t	1,050		
d	D4		D05: Komunikace				
501	K	591031111	Pozvolně skluzové 50 x 100 mm	m <sup>2</sup>	3,000		
d	0063		Podlahy a podlahové konstrukce				
502	K	637121112	Dvouvrstevná z betonu II 150 mm a akustická	m <sup>2</sup>	3,000		
d	D5		D08: Ostatní konstrukce a práce				
50	K	91923101300	Odstavení chodníku a odtěžení betonu, včetně odstraňování betonu z povrchu a odstraňování	m	30,000		
501	M	94362009200	Chodníkový obrubník, povrch 1/2 x 1/2 - A30, šířka 500 mm, výška 50 mm, výška 200 mm, přímá	ks	70,000		
53	K	91999112100	Uložení podzemní, krycí nebo obrubní a odstraňování kotev z povrchu	m <sup>3</sup>	0,960		
d	D6		D99: Přesun hmot HSV				
62	K	99632511100	Přesun hmot pro podzemní kanalizační a kytelné a kanalizační, včetně odstraňování odpadů	t	3,827		

Strana 28 z 84

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba  
Základní škola - Chrástské dleky Sokolov

Objekt

#### SB - Betonové dlažby u anglických dvorků

KčSO Město	CC-CZ Datum	10.9.2018
Zadavatel Město Sokolov	KČ Číslo	02 259 500 1288 258 046
Uchazeč SPHETELSKÝ stavební s.r.o.	KČ Číslo	48 035 500 0248 035 009
Projekční ústav	KČ Číslo	
Zpracovatel	KČ Číslo	
Dokladka		

<b>Cena bez DPH</b>		<b>30 473,88</b>
DPH - základní sazba	21,00%	6 415,88
DPH - snížená sazba	0,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>36 873,39</b>

### SOUPIS PRACÍ

Stavba  
Základní škola - Chrástské dleky Sokolov

Objekt

#### SB - Betonové dlažby u anglických dvorků

KčSO Město	CC-CZ Datum	10.9.2018
Zadavatel Město Sokolov	KČ Číslo	02 259 500 1288 258 046
Uchazeč SPHETELSKÝ stavební s.r.o.	KČ Číslo	48 035 500 0248 035 009
Projekční ústav	KČ Číslo	
Zpracovatel	KČ Číslo	
Dokladka		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 30 473,88**

D1 SO\_01: Zpevněné plochy 30 473,88

D2 001: Zemní práce

3	K	1211610200	Expanzní beton s průměrnou hustotou do 1300 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,033	3 639	
			řepa 1			3 639	
			špindel			3 639	
5	K	1322120100	Hloubení vrtů do 600 mm, náhonné nebo zpevněné betonem v souladu s normami 1, 3	m <sup>2</sup>	0,000	0,000	
			řepa 3			0,000	
			špindel			0,000	
9	K	1322120200	170 mm tl. betonová dlažba s hrubou vrstvou 40 mm a hrubou vrstvou 100 mm	m <sup>2</sup>	0,000	0,000	
10	K	1620110200	Vykopávací práce 1 do 10000 m <sup>3</sup> vykopávacího objemu z hloubky 0,1 - 1,2 m	m <sup>3</sup>	0,000	0,000	
11	K	1620110300	Práce při vykopávkách z hloubky 0,1 - 1,2 m a více	m <sup>3</sup>	0,000	0,000	
12	K	1710110200	Mokré vyprázdění nádrží	m <sup>3</sup>	0,000	0,000	
12	K	1710110300	Práce při ukládání odpadů ze stávkových nádrží (včetně vyčištění)	t	16,000	16 000	

D4 005: Komunikace

29	K	5045111000	Práce při pokládání dlažeb 1200 mm x 600 mm	m <sup>2</sup>	4,129	4 129	
30	K	5045111100	Práce při pokládání dlažeb 1200 mm x 600 mm	m <sup>2</sup>	0,000	0,000	
31	K	5045111200	Práce při pokládání dlažeb 1200 mm x 600 mm	m <sup>2</sup>	0,000	0,000	
32	M	5045111300	Práce při pokládání dlažeb 1200 mm x 600 mm	m <sup>2</sup>	0,000	0,000	
33	M	5045111400	Práce při pokládání dlažeb 1200 mm x 600 mm	m <sup>2</sup>	0,000	0,000	

D5 009: Ostatní konstrukce a práce

20	K	0102011000	Ohraničení staveniště betonovou stěnou s betonem do výšky 2,00 m	m	25,500	25 500	
2001	M	0102011100	Ohraničení staveniště betonovou stěnou s betonem do výšky 2,00 m	av	50,000	50 000	
10	K	0102011200	Práce při ukládání odpadů ze stávkových nádrží (včetně vyčištění)	m <sup>3</sup>	0,430	0,430	

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba  
Základní škola - Chrástské dleky Sokolov

Objekt

#### SB - Betonové dlažby u anglických dvorků

KčSO Město	CC-CZ Datum	10.9.2018
Zadavatel Město Sokolov	KČ Číslo	02 259 500 1288 258 046
Uchazeč SPHETELSKÝ stavební s.r.o.	KČ Číslo	48 035 500 0248 035 009
Projekční ústav	KČ Číslo	
Zpracovatel	KČ Číslo	
Dokladka		
<b>Cena celkem [CZK]</b>		<b>30 473,88</b>

**Náklady ze soupisu prací 30 473,88**

D1 - SO_01: Zpevněné plochy	30 473,88
D2 - 001: Zemní práce	6 415,88
D4 - 005: Komunikace	13 064,75
D5 - 009: Ostatní konstrukce a práce	6 726,84

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba  
Základní škola - Chrástské dleky Sokolov

Objekt

#### SB - Kazetový podhled 1.PP

KčSO Město	CC-CZ Datum	10.9.2018
Zadavatel Město Sokolov	KČ Číslo	02 259 500 1288 258 046
Uchazeč SPHETELSKÝ stavební s.r.o.	KČ Číslo	48 035 500 0248 035 009
Projekční ústav	KČ Číslo	
Zpracovatel	KČ Číslo	
Dokladka		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	-------------------

**Cena bez DPH 82 726,61**

DPH - základní sazba 0,00 21,00% 17 408,90

**Cena s DPH v CZK 95 135,60**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnová listy - Chrástské dílny Sokolov  
 Objekt: 59 - Kazetový podhled 1,PP

Místo: Datum: 10.9.2018  
 Zadávatel: Město Sokolov  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Projektant: Zpracovatel:  
 Kód dílu - Popis: Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací: 82 726,61  
 763 - Konstrukce montované: 82 726,61

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnová listy - Chrástské dílny Sokolov  
 Objekt: 59 - Kazetový podhled 1,PP

Místo: Datum: 10.9.2018  
 Zadávatel: Město Sokolov  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Projektant: Zpracovatel:  
 PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem: 82 726,61

0 763		Konstrukce montované			
1	K	76312101	Montáž SDK/zastřešovací podhledu z kazet 600x600 mm na podhledovou světelnou mřížku	m2	124,540
2	K	76312101ITE	Podhledy Thermatec, tloušťka 60 x 50 cm 8K Fire-stalco	m2	124,540
266	K	993763201	Přesun hmot prostřední pro dřevěná stropní nosiče do 12 m	W	7,000

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnová listy - Chrástské dílny Sokolov  
 Objekt: 61 - Dodávka systému měření a regulace zdroje tepla

Místo: Sokolov Datum: 10.9.2018  
 Zadávatel: Město Sokolov Projektant:  
 Uchazeč: SWIETE,SKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:  
 Kód dílu - Popis: Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací: 188 126,00

01 - Komponenty MaR: 120 971,00

02 - Dodávka rozvaděčů MaR, elektroinstalační materiál, montáže, SW, oživení regulace: 67 155,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnová listy - Chrástské dílny Sokolov  
 Objekt: 61 - Dodávka systému měření a regulace zdroje tepla

KSO: Místo: Sokolov CO-CZ Datum: 10.9.2018  
 Zadávatel: IČ: 00 259 588  
 Město Sokolov DIČ: CZ00 259 588  
 Uchazeč: IČ: 43 050 489  
 SWIETELSKÝ stavební s.r.o. DIČ: CZ44 050 489  
 Projektant: K:  
 Zpracovatel: DIČ:  
 Poznámka:

Cena bez DPH			188 126,00
DPH (období od 01.01.2019)	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	188 126,00	15,30%	28 219,90
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>216 344,90</b>



PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	X	022-RD1		m2	20,000	
<b>d 009 Ostatní konstrukce a práce</b>						
503	X	622125113		m2	20,400	
501	X	711131621		m2	20,000	
502	X	652032231		m3	1,532	
100	X	6520221103		m3	2,350	
VV		Uboření odně stěny v křivých částech				
VV		2,39			2,390	
VV		65,46			2,390	
504	X	055111111		m2	4,500	
<b>d 099 Přesun hmot HSV</b>						
139	X	09701315200		1	72,158	
140	X	09701350103		1	72,158	
141	X	09701350903		1	721,830	
142	X	09701365103		1	72,158	
<b>d 711 Izolace proti vodě</b>						
154	X	71111099003		m2	22,500	
155	M	4782021200		m2	24,750	
156	X	71116104003		m2	25,000	
157	X	71116152003		m	8,000	
163	X	028711003		kg	0,900	
<b>d D4 005: Komunikace</b>						
507	X	052006R		m3	36,000	

Strana 41 z 84

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Ohláškové listy Sokolov  
Objekt: 65 - Malby 1.PP

Místo: Město Sokolov  
Zhotovitel: Město Sokolov  
Ukázka: SWHETELSKÝ stavební s.r.o.  
Projektant: SWHETELSKÝ stavební s.r.o.  
Zpracovatel: SWHETELSKÝ stavební s.r.o.  
Podávka: SWHETELSKÝ stavební s.r.o.

Cena bez DPH				8 510,67
DPH základní sazba	Základní cena	Sazba daně	Výše daně	
	0,00	21,00%	0,00	
	8 510,67	18,00%	1 276,90	
<b>Cena s DPH</b>				<b>9 787,27</b>

Strana 42 z 84

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Ohláškové listy Sokolov  
Objekt: 65 - Malby 1.PP

Místo: Město Sokolov  
Zhotovitel: Město Sokolov  
Ukázka: SWHETELSKÝ stavební s.r.o.  
Datum: 10. 9. 2018  
Projektant: SWHETELSKÝ stavební s.r.o.  
Zpracovatel: SWHETELSKÝ stavební s.r.o.  
Cena celkem [CZK]: 8 510,67

Náklady ze soupisu prací	8 510,67
<b>01 - Měněpráce - odečet z SoD</b>	<b>-26 747,82</b>
784 - Dekonovační práce - nátěry a tapety	-26 747,82
<b>02 - Vícepráce - sanace</b>	<b>35 258,49</b>
783 - Dekonovační práce - nátěry	35 258,49

Strana 43 z 84

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Ohláškové listy Sokolov  
Objekt: 65 - Malby 1.PP

Místo: Město Sokolov  
Zhotovitel: Město Sokolov  
Ukázka: SWHETELSKÝ stavební s.r.o.  
Datum: 10. 9. 2018  
Projektant: SWHETELSKÝ stavební s.r.o.  
Zpracovatel: SWHETELSKÝ stavební s.r.o.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						
						<b>8 510,67</b>
<b>d 01 Měněpráce - odečet z SoD</b>						
						<b>-26 747,82</b>
<b>d 784 Dekonovační práce - malby a tapety</b>						
178	X	7840111100		m2	450,360	
<b>d 02 Vícepráce - sanace</b>						
<b>d 783 Dekonovační práce - nátěry</b>						
178	X	78401200R		m2	450,360	

Strana 44 z 84

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Obrazové dílny Šachar  
Objekt: 67 - Změna obkladu a dlažby, SDK kastlík, vyztužení šachty

KSC Mimo	GD-ČZ Datum:	10. 9. 2018
Zadavatel Město Sokolov	IC DPC	03 259 506 0200 259 506
Uchazeč SWIFTEL SKY stavění s.r.o.	IC DPC	49 035 506 0240 035 506
Pracovní	IC DPC	
Zpracovatel	IC DPC	
Poznámka	IC DPC	
<b>Cena bez DPH</b>		<b>82 011,69</b>
DPH - základní sazba	Základ daně 0,00	Sazba daně 15,00%
		Výše daně 0,00
		12 241,76
<b>Cena s DPH</b>		<b>94 253,44</b>

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Obrazové dílny Šachar  
Objekt: 67 - Změna obkladu a dlažby, SDK kastlík, vyztužení šachty

KSC Mimo	GD-ČZ Datum:	10. 9. 2018
Zadavatel Město Sokolov	IC DPC	03 259 506 0200 259 506
Uchazeč SWIFTEL SKY stavění s.r.o.	IC DPC	49 035 506 0240 035 506
Pracovní	IC DPC	
Zpracovatel	IC DPC	
Poznámka	IC DPC	
<b>Cena bez DPH</b>		<b>82 011,69</b>
DPH - základní sazba	Základ daně 0,00	Sazba daně 15,00%
		Výše daně 0,00
		12 241,76
<b>Cena s DPH</b>		<b>94 253,44</b>

<b>Náklady soupisu celkem</b>		<b>82 011,69</b>
01 - Změna keramického obkladu		34 766,34
02 - Změna keramické dlažby		32 225,60
03 - SDK kastlík pro zakrytí regulátorů ÚT v 1.PP		14 289,75
04 - Vyztužení betonové podlahy v místě staré instalační šachty		750,00
05 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		750,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Obrazové dílny Šachar  
Objekt: 67 - Změna obkladu a dlažby, SDK kastlík, vyztužení šachty

KSC Mimo	GD-ČZ Datum:	10. 9. 2018
Zadavatel Město Sokolov	IC DPC	03 259 506 0200 259 506
Uchazeč SWIFTEL SKY stavění s.r.o.	IC DPC	49 035 506 0240 035 506
Pracovní	IC DPC	
Zpracovatel	IC DPC	
Poznámka	IC DPC	
<b>Cena celkem [CZK]</b>		<b>82 011,69</b>
001 - Změna keramického obkladu		34 766,34
781 - Obklady keramické		34 766,34
002 - Změna keramické dlažby		32 225,60
771 - Podlahy z dlaždic		32 225,60
003 - SDK kastlík pro zakrytí regulátorů ÚT v 1.PP		14 289,75
763 - Konstrukce montované		14 289,75
004 - Vyztužení betonové podlahy v místě staré instalační šachty		750,00
05 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		750,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Obrazové dílny Šachar  
Objekt: 69 - Betonové podlahy

KSC Mimo	GD-ČZ Datum:	10. 9. 2018
Zadavatel Město Sokolov	IC DPC	03 259 506 0200 259 506
Uchazeč SWIFTEL SKY stavění s.r.o.	IC DPC	49 035 506 0240 035 506
Pracovní	IC DPC	
Zpracovatel	IC DPC	
Poznámka	IC DPC	
<b>Cena bez DPH</b>		<b>8 983,04</b>
DPH - základní sazba	Základ daně 0,00	Sazba daně 15,00%
		Výše daně 0,00
		1 347,46
<b>Cena s DPH</b>		<b>10 330,50</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Zrněná lada - Chrástná č.13y Sokolov

Objekt 69 - Betonová podlahy

Místo Datum 10. 9. 2018  
 Zadavatel Město Sokolov  
 Uchazeč SVIETELSKÝ stavění s.r.o. Projektant  
 Zpracovatel

Kód díla - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>8 983,04</b>
006 - Úpravy povrchu	8 023,84
099 - Přesun hmot HSV	959,20

## SOUPIS PRACÍ

Stavba Zrněná lada - Chrástná č.13y Sokolov

Objekt 89 - Betonová podlahy

Místo Datum 10. 9. 2018  
 Zadavatel Město Sokolov  
 Uchazeč SVIETELSKÝ stavění s.r.o. Projektant  
 Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 8 983,04**

D 006 Úpravy povrchu							
96	M	00641	Mazanina tl. do 80 mm z krasobetonu	m <sup>3</sup>	3,200		
97	X	031001100	Přípravek k mazanině tl. do 80 mm ze přečištěného povrchu	m <sup>3</sup>	3,200		
98	K	0311111400	Doplnková dilatace sítě (sítě) pětistupň. 100 mm mezi stěnou z masivní	m	25,000		
O 099 Přesun hmot HSV							
132	K	0503170300	Přesun hmot s omezením mechanizace pro šířku v. osy 12 m	t	9,590		

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba Zrněná lada - Chrástná č.13y Sokolov

Objekt 70 - Půdní schody

KSD Datum 10. 9. 2018  
 Místo Datum 10. 9. 2018  
 Zadavatel Město Sokolov  
 Uchazeč SVIETELSKÝ stavění s.r.o. Projektant  
 Zpracovatel  
 Poznámka

**Cena bez DPH 8 971,00**

DPH - základní určení	Základní cena	Sazba daně	Výše daně
0,00	8 971,00	21,00%	1 345,65

**Cena s DPH v CZK 10 316,65**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Zrněná lada - Chrástná č.13y Sokolov

Objekt 70 - Půdní schody

Místo Datum 10. 9. 2018  
 Zadavatel Město Sokolov  
 Uchazeč SVIETELSKÝ stavění s.r.o. Projektant  
 Zpracovatel

Kód díla - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>8 971,00</b>
706 - Konstrukce truhlářské	8 971,00

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dleky Sokolov

Objekt: 70 - Půdní schody

Místo: Datum: 10. 9. 2018  
 Zadavatel: Město Sokolov Projektant: [redacted]  
 Uchazeč: SWITELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>8 971,00</b>

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0		766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
001	K	0102/11115	Mонтаж ступенчатых железобетонных	kus	1,000		
002	M	0121/1166	Изготовление ступенчатых железобетонных пролетов шириной 260 см, 12 ступеней: 61 15, 226 x 70 см	m.с.	1,000		
003	K	0991/10232	Проектирование конструкций в объектах в до 12 м	%	0,200		

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dleky Sokolov

Objekt: 71 - Úprava zábradlí schodiště

Místo: Datum: 10. 9. 2018  
 Zadavatel: Město Sokolov Projektant: [redacted]  
 Uchazeč: SWITELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>5 318,94</b>
767 - Konstrukce zámečnické	5 318,94

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dleky Sokolov

Objekt: 71 - Úprava zábradlí schodiště

KSO	Město	OS/CZ	Objekt
Zadavatel:	Město Sokolov	IC	00 250 000
Uchazeč:	SWITELSKÝ stavební s.r.o.	OC	020/250 000
Projektant:		IC	00 000 000
Zpracovatel:		OC	0248 000 000
Pracovatel:		IC	
		OC	

**Cena bez DPH 5 318,94**

DPH základ	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
0/20%	0,00	21,00%	0,00
0/20%	5 318,94	15,00%	797,84

**Cena s DPH v CZK 6 116,78**

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dleky Sokolov

Objekt: 71 - Úprava zábradlí schodiště

Místo: Datum: 10. 9. 2018  
 Zadavatel: Město Sokolov Projektant: [redacted]  
 Uchazeč: SWITELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 318,94</b>

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0		767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
001	K	101-60034	Установка и монтаж ступенчатых железобетонных	kus			
002	K	0991/10232	Проектирование конструкций в объектах в до 12 м	%			



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Okružní dlehy Sokolov  
Objekt: 72 - Stěna venkovní terasy

KSO	Město	CC-CZ	Datum	10. 9. 2018
Zakavatel	Město Sokolov	IC	00 259 566	
Uchazeč	SWIETELESKY stavební s.r.o.	DIC	C200 259 566	
Projektant		IC	43 035 509	
Zpracovatel		DIC	C240 035 509	
Podmínka		IC		
		DIC		
<b>Cena bez DPH</b>				<b>288 481,72</b>
DPH odměrná snížená	0,00	Sazba daně	21,03%	Výše daně
	288 481,72		15,03%	43 072,26
<b>Cena s DPH</b>				<b>308 753,98</b>
				<b>v CZK</b>

Strana 57 z 84

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Okružní dlehy Sokolov  
Objekt: 72 - Stěna venkovní terasy

Místo	Datum	10. 9. 2018
Zakavatel	Město Sokolov	IC
Uchazeč	SWIETELESKY stavební s.r.o.	DIC
<b>Kód dílu - Popis</b>		
<b>Cena celkem [CZK]</b>		
<b>D1 - SO_01: Zpevněné plochy</b>		
<b>D3 - 002: Základy</b>		
<b>099 - Přesun hmot HSV</b>		
<b>268 481,72</b>		
<b>264 045,42</b>		
<b>4 436,30</b>		

### Náklady ze soupisu prací

D1 - SO_01: Zpevněné plochy	268 481,72
D3 - 002: Základy	264 045,42
099 - Přesun hmot HSV	4 436,30

Strana 58 z 84

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Okružní dlehy Sokolov  
Objekt: 72 - Stěna venkovní terasy

Místo	Datum	10. 9. 2018	
Zakavatel	Město Sokolov	IC	
Uchazeč	SWIETELESKY stavební s.r.o.	DIC	
Projektant		IC	
Zpracovatel		DIC	
Podmínka		IC	
		DIC	
<b>Náklady soupisu celkem</b>			
<b>288 481,72</b>			
<b>D1 SO_01: Zpevněné plochy</b>			
<b>268 481,72</b>			
<b>D3 002: Základy</b>			
001 K 204-502	Venkovní terasy stěna nad tělesem z betonových keramik 20 cm	m <sup>2</sup>	59,000
002 K 21431522300	Základové pásy z betonu pracního C 12/16	m <sup>3</sup>	2,500
003 K 27839142300	Výhled zvláště vysokejch nosných betonových cca 10 595	t	0,312
<b>D3 099 Přesun hmot HSV</b>			
004 K 26831702300	Přesun hmot s omezením množství zrobudov v do 12 m	t	37,000

Strana 59 z 84

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Okružní dlehy Sokolov  
Objekt: 75 - Změny ZTI

Místo	Datum	10. 9. 2018	
Zakavatel	Město Sokolov	IC	
Uchazeč	SWIETELESKY stavební s.r.o.	DIC	
Projektant		IC	
Zpracovatel		DIC	
Podmínka		IC	
		DIC	
<b>Cena bez DPH</b>			
<b>30 493,82</b>			
DPH odměrná snížená	0,00	Sazba daně	21,03%
	30 493,82		15,00%
<b>Cena s DPH</b>			
<b>35 067,89</b>			
<b>v CZK</b>			

Strana 60 z 84

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dílny Sokolov

Objekt: 75 - Změny ZTI

Místo: Datum: 10. 9. 2018  
 Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  
 Uchazeč: SWIELELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>30 493,82</b>
1 - Ležalá kanalizace	12 802,42
2 - Vodoměry	10 091,40
3 - Dřezy	770,00
4 - Splachování pisoárů	6 830,00

Strana 51 z 54

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dílny Sokolov

Objekt: 75 - Změny ZTI

Místo: Datum: 10. 9. 2018  
 Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  
 Uchazeč: SWIELELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 30 493,82**

D 1 Ležalá kanalizace						
A	K	122401-02M	Kanalizace ležalá KD-Sokolov S4 4 vodní DN 150	m	10,00	
2	M	105W 220W10	PE PE trubka DN 150 L 20000 2004	ks	16 000	
3	M	28021588	žaluzie hliníková aluzaluzie HIG DN 100	ks	10 000	
4	M	49PL 480U 100H10	Koleno 45° hliníková trubka HIG DN100 PVC	ks	12 000	
5	M	64A 402EA1001000	Zastřeška 45° hliníková trubka HIG DN100K100 PVC	ks	12 000	
U 2 Vodoměry						
B	K	1222201-23	Kapení indukční přístroj C 3/4 FN 40 do 98°C přepravený v nádobě	ks	22 000	
2	K	12220101	Pružná síťka DN 30, 35, 40, 50, 60	m	17 000	
D 3 Dřezy						
A	K	122002S	2 nádob umístění dřezů - naplnění kumolát - odvětrání dřímk	ks	2 000	
U 4 Splachování pisoárů						
B	K	122003S	1 nádob pro odvětrání magnetického splachování pisoárů	ks	2 000	

Strana 52 z 54

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dílny Sokolov

Objekt: 77 - Příprava pro osazení brány

Místo: Datum: 10. 9. 2018  
 Zadavatel: Město Sokolov IC: 01 234 588  
 Uchazeč: SWIELELSKY stavební s.r.o. DIC: 0230 259 985  
 IC: 45 036 599  
 DIC: 0248 032 593  
 IC: 45 036 599  
 DIC: 0248 032 593

Cena bez DPH 23 008,23

Upravení	Základní cena	Daňová částka	Právní částka
Upravení	23 008,23	21 00%	4 831,13
Upravení	0,00	15 00%	0,00

Cena s DPH v CZK 27 839,96

Strana 53 z 54

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dílny Sokolov

Objekt: 77 - Příprava pro osazení brány

Místo: Datum: 10. 9. 2018  
 Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  
 Uchazeč: SWIELELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>23 008,23</b>
D2 - 001: Zemní práce	1 344,59
2 - Zakládání	3 208,60
98 - Bourání konstrukcí	1 230,60
099 - Přesun hmot HSV	1 808,04
767 - Konstrukce zámečnické	15 416,40

Strana 54 z 54

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Čištění a try Solotrv

Objekt: 77 - Příprava pro osazení brány

Místo: Datum: 10. 9. 2018

Zadavatel: Město Solotrv  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 23 008,23

D 02		001: Zemní práce	
500	K	131201102	-boření jemnozrnné nebo jemnozrnné v nezávažných podmínkách II, 2
501	K	131201103	Přípravek za levnost u boření jemnozrnné ch v horně II, 3
10	X	16710110200	zakládání výkopu z horny II, 1 až 4 přes 100 m <sup>2</sup>
11	X	16710110300	vedení na přemístění do 10000 m výškově spárovací z horny II, 1 až 4
12	X	17100120100	ukládání odpadů na skládky
13	X	17100121100	poplatek za uložení odpadu ze stavení na skládce (základní)

D 2		Zakládání	
503	X	274313011	Základové pásy z betonu II, C 16/20
509	K	275113011	Základové pásy z betonu II, C 16/20

D 96		Bourání konstrukcí	
506	K	961044111	Bourání základů z betonu prostředy

D 099		Přesun hmot HSV	
138	K	09931700200	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m
139	K	20731310200	Vnitřní přeprava odpadů a sůl s využitím hmot pro budovy v do 3 m s omezením mechanizace
140	K	99731350100	Doprava sůl a vysoceviskózní hmot na skládku nebo mezi skládkou do 1 km se skládkou
141	K	99731350500	Příplatek k dopravě sůl a vysoceviskózní hmot na skládku ZÁD 1 km sůl a 1 km
142	K	99731363100	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládku (základní)

D 787		Konstrukce zámečnické	
504	K	338171112	Ohrada z 11 sloupů a výšek přílohách osekových v do 2,00 m se zabudováním
505	K	1767001R	Demontáž a likvidace brány a brány

Strana 65 z 64

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Čištění a try Solotrv

Objekt: 78 - Termokotvy pro balkony

Místo: Datum: 10. 9. 2018

Zadavatel: Město Solotrv  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:  
 Zpracovatel:

Kód dílu	Popis	Cena celkem [CZK]
----------	-------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 93 280,00

PSV - Práce a dodávky PSV 93 280,00

787 - Konstrukce zámečnické 93 280,00

Strana 67 z 64

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Čištění a try Solotrv

Objekt: 78 - Termokotvy pro balkony

Místo: Datum: 10. 9. 2018

Zadavatel: Město Solotrv  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 93 280,00

D PSV		Práce a dodávky PSV	
D	PSV	Práce a dodávky PSV	
D	787	Konstrukce zámečnické	
1	X	787001R	Demontáž a likvidace brány a brány

Cena bez DPH 93 280,00

DPH z úsdní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
21%	93 280,00	19,00%	17 722,00

Cena s DPH v CZK 107 272,00

Strana 66 z 64

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Čištění a try Solotrv

Objekt: 78 - Termokotvy pro balkony

Místo: Datum: 10. 9. 2018

Zadavatel: Město Solotrv  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 93 280,00

D PSV Práce a dodávky PSV 93 280,00

D 787 Konstrukce zámečnické

1 X 787001R Demontáž a likvidace brány a brány

Strana 68 z 64

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dlehy Sokolov  
 Objekt: 79 - Bourání stříšky nad vchodem

#### 79 - Bourání stříšky nad vchodem

KSO	CC-CZ	
Místo:	Datum:	10. 9. 2015
Zpracovatel:	Číslo stavby:	06 250 596
Město Sokolov	Objekt:	C200 250 596
Ukázka:	IC:	48 636 589
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	DIC:	CZ40 636 589
Projekční:	J:	
	DIC:	
Zpracovatel:	IC:	
	DIC:	
Pozámka:		

<b>Cena bez DPH</b>	<b>9 640,00</b>
DPH - základní sazba	0,00
DPH - snížená sazba	1 540,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>11 080,00</b>

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dlehy Sokolov  
 Objekt: 79 - Bourání stříšky nad vchodem

#### 79 - Bourání stříšky nad vchodem

KSO	Datum:	10. 9. 2015
Zpracovatel:	Projektant:	Zpracovatel:
Město Sokolov	SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotk. [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 9 640,00**

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	Kz	0,00	
120	R	099 01 01 01 001	Bourání stříšky nad vchodem		
D	099	Přesun hmot HSV			
120	R	099 01 01 01 200	Vyrovnání povrchu stříšky před bouráním	1	0,00
140	R	099 01 01 01 300	Čistění stříšky před bouráním	1	2,00
140	R	099 01 01 01 400	Přesun hmot HSV	1	0,00
140	R	099 01 01 01 500	Poplatek za užívání stavebního území	1	0,00

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dlehy Sokolov  
 Objekt: 79 - Bourání stříšky nad vchodem

#### 79 - Bourání stříšky nad vchodem

Místo:	Datum:	10. 9. 2015
Zpracovatel:	Projektant:	Zpracovatel:
Město Sokolov	SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	
Kód dílu - Pops		Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>9 640,00</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>9 640,00</b>
099 - Přesun hmot HSV	940,00

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Chrástské dlehy Sokolov  
 Objekt: 80 - Požární ucpávky

#### 80 - Požární ucpávky

KSO	CC-CZ	
Místo:	Datum:	10. 9. 2015
Zpracovatel:	Číslo stavby:	06 250 596
Město Sokolov	Objekt:	C200 250 596
Ukázka:	IC:	48 636 589
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	DIC:	CZ40 636 589
Projekční:	J:	
	DIC:	
Zpracovatel:	IC:	
	DIC:	
Pozámka:		

<b>Cena bez DPH</b>	<b>88 794,00</b>
DPH - základní sazba	0,00
DPH - snížená sazba	13 315,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>102 113,10</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba  
Změnové listy - Chrástské dílny Sazdov  
Objekt  
80 - Požární ucpávky

Místo  
Zadavatel Město Sokolov Datum 10. 9. 2019  
Uchazeč SWIETELSKÝ stavění s.r.o. Projektant  
Zpracovatel  
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 88 794,00**  
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 794,00

Strana 73 z 84

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba  
Změnové listy - Chrástské dílny Sazdov  
Objekt  
81 - Úprava ZL1 - venkovní úpravy

KSO.  
Místo  
Zadavatel Město Sokolov  
Uchazeč SWIETELSKÝ stavění s.r.o.  
Projektant  
Zpracovatel  
Pozámka

CC-CZ  
Datum 10. 9. 2019  
IC 00 299 900  
CZCJ 039 938  
IC 48 035 599  
CZCJ 024 319 530  
IC  
CIC  
IC  
CIC

**Cena bez DPH -1 080 909,23**

	Základní cena	Sazba daně	Výše daně
DPH základní sazba	-1 080 909,23	21,00%	-226 990,94
DPH snížená sazba	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -1 307 900,17**

Strana 75 z 84

## SOUPIS PRACÍ

Stavba  
Změnové listy - Chrástské dílny Sazdov  
Objekt  
80 - Požární ucpávky

Místo  
Zadavatel Město Sokolov Datum 10. 9. 2019  
Uchazeč SWIETELSKÝ stavění s.r.o. Projektant  
Zpracovatel

**Náklady soupisu celkem 88 794,00**

IS	K	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	Požární ucpávky OULI EN 16-35	ks			
2	K	Požární ucpávky PPR DN20-32	ks			

Strana 74 z 84

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba  
Změnové listy - Chrástské dílny Sazdov  
Objekt  
81 - Úprava ZL1 - venkovní úpravy

Místo  
Zadavatel Město Sokolov Datum 10. 9. 2019  
Uchazeč SWIETELSKÝ stavění s.r.o. Projektant  
Zpracovatel  
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací -1 080 909,23**

D1 - SO_01: Zpevněné plochy	-980 489,23
D2 - 001: Zemní práce	-124 485,28
D3 - 002: Základy	-307 575,20
D4 - 005: Komunikace	-494 008,35
D5 - 009: Ostatní konstrukce a práce	-54 399,40
D9 - SO_02: Kanalizace	-100 440,00
D11 - 008: Trubní vedení	-100 440,00

Strana 76 z 84

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna podlahy - Chlazení díry Sakalov

Objekt: 81 - Úprava ZL1 - venkovní úpravy

Místo: Město Sakalov  
SWIETE, S.A. JAWLETA S.A.

Datum: 10. 9. 2018

Projektant: Zpracoval

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -1 080 909,23

o D1 SO\_01: Zpevnění plochy -980 468,23

o D2 001: Zemní práce

1 K 11010150000 Údřebením popela 1kg do 10 kg z betonu podélně 11000 mm - STAVAJÍCÍ SOLENA

W 46,500

W 46,500

2 K 11010120000 Odstranění povrchu z betonu vyztuženého sítěmi II 300 mm - STAVAJÍCÍ RAMPY

W 40,000

W 40,000

19 K 10110100000 Návěštní vřezání z kamenné II. až 4 přes 100 mm

W 1 836,804

11 K 10210100000 Vrtání vrtáčkem do 1000 mm vzhledně (povrch) z kamenné II. až 4

W 1 142,475

12 K 11210120000 Úklonový aparát na skládky

W 1 142,475

17 K 11120121000 Pevnostní ukotvení beton. ze spánky na drátce (skládkové)

W 284,700

W 284,700

W 284,700

D D3 002: Základy

19 K 11010111000 Zátěžové vrtání z betonáže v uzavřené vrtací kabině do 11 500 mm - STAVAJÍCÍ AKTIVNÍ ZONY ZEMNÍ PLOŠE

W 1 150,600

W 1 150,600

20 K 11010100000 Zpracování plochy betonáže (spánky) - vč. SÁVACE AKTIVNÍ ZONY ZEMNÍ PLOŠE

W 1 590,100

22 K 11010100000 Vykopávkové práce

W 2 242,000

25 K 21010120000 Zdvíhací vozík do 300 mm z betonu zbetonované betoně včetně výměr z betonu II. C 10/20

W 84,500

24 K 21010120000 Výhled z betonu včetně odstavce betonáže včetně 10 kusů

W 0,000

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna podlahy - Chlazení díry Sakalov

Objekt: 82 - Změna podlahy v míst. 01.49

Místo: Město Sakalov  
SWIETE, S.A. JAWLETA S.A.

Datum: 10. 9. 2018

Projektant: Zpracoval

Kód	CC-CZ	Datum	10. 9. 2018
-----	-------	-------	-------------

Zpracoval: IČ: 03 250 590 OČ: CZ00 256 556

Město Sakalov: IČ: 48 046 590 OČ: CZ00 035 505

UKM: IČ: OČ: IČ: OČ:

SWIETE, S.A. JAWLETA S.A. IČ: OČ: IČ: OČ:

Projektant: IČ: OČ: IČ: OČ:

Zpracoval: IČ: OČ: IČ: OČ:

IČ: OČ: IČ: OČ:

IČ: OČ: IČ: OČ:

IČ: OČ: IČ: OČ:

Cena bez DPH 12 461,59

Základní cena 0,00 Skupná cena 21,00% 0,60

DPH základní sazba 12,461,59 10,00% 1 068,24

Cena s DPH v CZK 14 330,83

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K 002-001	Základní práce na zpevnění plochy betonáže do 300 mm	m			
D	D4	009: Kotelničky				
26	K 10401111000	Plošná z kotelničky hrubě drceného vel. 60-125 mm 1,250 mm - v YTYPADE SÁVACE AKTIVNÍ ZONY ZEMNÍ PLOŠE	m2			
27	K 10401111000	Plošná z kotelničky SO II 150 mm - v YTYPADE SÁVACE AKTIVNÍ ZONY ZEMNÍ PLOŠE	m2			
28	K 10401111000	Plošná z kotelničky SO II 150 mm - tlaková 0-32 mm	m2			
D	D5	009: Ostatní konstrukce a práce				
54	M 000-001	Acemba stacionární doprava 1019 019mm	f			
55	K 050-001	Konstrukce kotelničky - izolace a umělost	m			
W		vč. výk. STHAVCE				
W		Soudní				
50	K 000-002	Lavice s opěradlem 1000x400mm - izolace a stěna 22	kub			
W		vč. výk. STHAVCE				
W		Soudní				
D	D9	50_02: Kanalizace				
D	D11	009: Trubní vedení				
110	K 1000-001	ROZPŮCHNÍ KOLEČEK 1000mm - komplet vč. výk. v rámci - izolace a montáž	m			

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna podlahy - Chlazení díry Sakalov

Objekt: 82 - Změna podlahy v míst. 01.49

Místo: Město Sakalov  
SWIETE, S.A. JAWLETA S.A.

Datum: 10. 9. 2018

Projektant: Zpracoval

Kód díla - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací 12 461,59

782 - Konstrukce tesářské -42 486,42

771 - Podlahy z dlaždic 54 948,01

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna řešící - Chrástná ulice Sokolov  
 Objekt: 82 - Změna podlahy v míst. 01.49

Místo: Sokolov Datum: 10. 9. 2018  
 Zadávatel: Město Sokolov Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **12 461,69**

o 762 Konstrukce tesalské							
257	K	762024104-00	Plošná podlaha z travnatých stvců na perla drážka	m <sup>2</sup>		-52 900	
258	M	00942000-01	Peštra podhledová systém PVD 2 25mm	m <sup>2</sup>		-69 190	
259	K	762020500-00	Výztuha podhledová křížová hotové	m		-26 200	
260	M	762-01	Uštko obyčejné sítě	st		-28 970	
261	K	652762002	Přesun tvrdé pracovních prostor tesalů v objektech v do 12 m	%		-3 500	

o 771 Podlahy z dlaždic							
353	K	771591111-00	Podlahy keramické plošné	m <sup>2</sup>		62 900	
354	K	771573116-00	Uštko podlahy keramických dlaždic kámen 26 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		62 900	
357	M	022302229-05	Čistící prostředek pro povrchy z keramických dlaždic	m <sup>2</sup>		71 070	
358	K	771473112-00	Miska uštko z dlaždic keramických kámen 26 ks/m <sup>2</sup>	m		23 250	
360	M	433522221-02	Správkový roztok 20000 ks/m <sup>2</sup> výškové úpravy	ks		93 316	
351	K	652771202	Přesun tvrdé pracovních prostor z dlaždic v objektech v do 12 m	%		0 650	

Strana 81 z 84

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna řešící - Chrástná ulice Sokolov  
 Objekt: 83 - Úprava dveří

Místo: Sokolov Datum: 10. 9. 2018  
 Zadávatel: Město Sokolov Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	<b>11 446,99</b>
009 - Ostatní konstrukce a práce	353,76
006 - Úpravy povrchu	6 418,23
766 - Konstrukce truhlářské	4 675,00

Strana 83 z 84

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna řešící - Chrástná ulice Sokolov  
 Objekt: 83 - Úprava dveří

KSO	CD-2	13. 9. 2018
Místo	Datum	
Zadávatel	M	06 259 568
Město Sokolov	DN	C.03 269 568
Uchazeč	M	49 032 659
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	DN	C.05 036 659
Projektant	J	
	DN	
Zpracovatel	J	
	DN	
Přizpůsobení	J	
	DN	

<b>Cena bez DPH</b>			<b>11 446,99</b>
DPH (kladná)	762020500	Sazba daně	Výše daně
právní	0,00	21,00%	0,00
	11 446,99	15,00%	1 717,05
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>13 164,04</b>

Strana 82 z 84

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna řešící - Chrástná ulice Sokolov  
 Objekt: 83 - Úprava dveří

Místo: Sokolov Datum: 10. 9. 2018  
 Zadávatel: Město Sokolov Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **11 446,99**

o 009 Ostatní konstrukce a práce							
109	K	040024500-03	Výrobek kovových dveří s zárubní 600x2100	m <sup>2</sup>		1 600	
o 006 Úpravy povrchu							
99	K	04204511700	Čistící prostředek pro povrchy z keramických dlaždic kámen 26 ks/m <sup>2</sup>	ks		1 000	
610	M	020302229-11 M	Čistící prostředek pro povrchy z keramických dlaždic kámen 26 ks/m <sup>2</sup>	ks		1 000	
o 766 Konstrukce truhlářské							
327	K	7660002100	Výrobek dřevěný model střešních 1000x1000x1000	ks		1 000	
610	M	7660100	Čistící prostředek pro povrchy z keramických dlaždic kámen 26 ks/m <sup>2</sup>	ks		1 000	

Strana 84 z 84

