

DODATEK č.7 ke SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

„Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“

(dále jen „**Dodatek č. 7**“)

ev. č. Objednatele: 0224000646

ev. č. Zhotovitele: 6108/MP

Smluvní strany

Letiště Praha, a. s., IČO: 28244532, se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 14003, DIČ: CZ699003361

(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s., IČ:45271895, se sídlem I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1418, DIČ: CZ 45271895, jejímž jménem jedná Ing. David Krása, předseda představenstva a Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva,

VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ 60193280, se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2368, DIČ CZ60193280,

OBERMEYER HELIKA, a.s., IČ 60194294, se sídlem Beranových 65, Praha 9-Letňany, PSČ 199 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2449, DIČ CZ60194294,

jako účastníky sdružení právnických osob „**MP+VPÚ+HELIKA - Paralelní RWY**“
na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**Smluvní strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu že:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 10.4.2013 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“, ev. č. Objednatele 0224000646 ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.9.2013, Dodatku č.2 ze dne 23.4.2014, Dodatku č.3 ze dne 25.2.2015, Dodatkem č.4 ze dne 24.4.2017, Dodatkem č.5 ze dne 24.11.2017 a Dodatkem č.6 ze dne 21.12.2018 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) Vzhledem k faktu, že pro navazující projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek, podání žádosti o územní rozhodnutí včetně provedení všech úkonů k tomu nezbytných a zapracování připomínek do Projektové dokumentace byly vybrány varianty popsané v článku 1.1.1.2, odst. c) a d), a tím

pádem nelze u plnění v článku 1.1.1.2, odst. a) a b) aplikovat původní platební podmínky

se Smluvní strany dohodly na znění Dodatku č. 7 ke Smlouvě takto:

Čl. I.

1. Ustanovení článku 3.3.2 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím zněním:

„3.3.2 - Projektová dokumentace - Objednatel se zavazuje uhradit cenu jednotlivých Dílčích plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 a) této Smlouvy ve čtyřech částech na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to vždy za dodané části těchto Dílčích plnění, po jejich úplném a řádném dokončení Zhotovitelem, na základě předávacího protokolu potvrzeného Objednatelem. Pro vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 a) platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání pracovních kopií Projektové dokumentace, do maximální výše 50% z ceny Dílčího plnění po odevzdání finálních vyhotovení Projektové dokumentace s tím, že ve faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 1 104 000,-Kč. Tato pozastávka bude Objednatelem uvolněna po zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek včetně zajištění vydání územního rozhodnutí a provedení případných úprav DUR požadovaných dotčenými orgány státní správy. V případě, že Objednatel nevyzve Zhotovitele k zahájení prací dle odst. 3.1.2.4. Smlouvy do 30. 11. 2015, bude pozastávka uvolněna na výzvu Dodavatele do 1 měsíce po uplynutí této lhůty. Zbývající část do maximální výše 10% ceny Dílčího plnění, která měla být původně uhrazena po vydání pravomocného územního rozhodnutí, bude vzhledem ke skutečnosti, že nelze z rozhodnutí Objednatele o výběru varianty tento krok dokončit, uhrazena po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 7, a to na základě faktury Zhotovitele.

Pro vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 b) platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání pracovních kopií Projektových dokumentací, do maximální výše 20% z ceny Dílčího plnění po odevzdání finálních vyhotovení Projektových dokumentací, do maximální výše 30% po zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek včetně zajištění vydání územního rozhodnutí. Zbývající část do maximální výše 10% ceny Dílčího plnění, která měla být původně uhrazena po vydání pravomocného územního rozhodnutí bude vzhledem ke skutečnosti, že nelze z rozhodnutí Objednatele o výběru varianty tento krok dokončit, uhrazena po nabytí účinnosti Dodatku č.7, a to na základě faktury Zhotovitele.

Pro vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst., 1.1.1.2 c) a 1.1.2 d) platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání pracovních kopií Projektových dokumentací, do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání finálních vyhotovení Projektových dokumentací, do maximální výše 10% po zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek včetně zajištění vydání územního rozhodnutí a zbývající částí ceny Dílčích plnění po vydání pravomocného územního rozhodnutí.

Pro vystavení faktur za část Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.4 platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 100% na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu.

2. Ustanovení článku 3.3.3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím zněním:

„3.3.3 - Inženýrská činnost - Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé poměrné části z Ceny dílčího plnění za poskytnutí Inženýrské činnosti na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to vždy po jejím úplném a řádném dokončení Zhotovitelem. Pro vystavování faktur za dílčí plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.3 a 1.1.1.5 platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 90% po zajištění projednání DUR (DSP) s dotčenými orgány státní správy, provedení všech úkonů nezbytných pro vydání pravomocných územních rozhodnutí (stavebních povolení) včetně úkonů v rámci případných odvolacích řízení a do maximální výše 10% po vydání pravomocného územního rozhodnutí (stavebních povolení).“

Čl. III.

1. Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 7 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
2. Dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanovili však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 7 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
5. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 7 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne 2. 7. 2019

.....
Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA
předseda představenstva
Letiště Praha, a.s.

.....
Ing. Jiří Kraus
místopředseda představenstva
Letiště Praha, a.s.

Za Zhotovitele:

V Praze dne 6. 6. 2019

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.