

Dodatek č. 2

ke smlouvě č. objednatele: 02PT-005183, č. zhotovitele: ,

uzavřené dne 1.9.2017 k realizaci veřejné zakázky
„D0 – úsek 511 – Běchovice D1 vypracování konsolidovaného DÚR a IČ k územnímu řízení“

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
zastoupený:

osoba oprávněná jednat
ve věcech této zakázky:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a sdružením **Konsorcium AFSA**

zhotovitelem: AF-CITYPLAN s.r.o.

zastoupený

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
právní forma: s.r.o.
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

zhotovitelem:

se sídlem: SATRA, spol. s r.o.
Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2 – Nové Město
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014
právní forma: s.r.o.
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

zhotovitelem:	Ateliér projektování inženýrských služeb s.r.o.
se sídlem	Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
IČO:	61853267
DIČ:	CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma:	s.r.o.
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 01. 09. 2017 na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**D0 – úsek 511 – Běchovice D1 vypracování konsolidovaného DÚR a IČ k územnímu řízení**“ smlouvu o dílo podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (č. objednatele **02PT-005183**, č. zhotovitele ; dále jen „Smlouva“).

Akce „**D0 – úsek 511 – Běchovice D1 vypracování konsolidovaného DÚR a IČ k územnímu řízení**“ řeší, zpracování konsolidované projektové dokumentace ve stupni DUR včetně výkonu inženýrské činnosti k vydání pravomocného ÚR a technické pomoci objednateli:

- vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (konsolidované DÚR)
- specifikace prací, rozsah dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., přesná specifikace viz příloha „soupis služeb“
- výkon inženýrské činnosti k územnímu řízení, přesná specifikace prací viz příloha: „soupis služeb“.

B. Tento dodatek se uzavírá s ohledem na skutečnost, že Zhotovitel pro úspěšné dokončení díla potřebuje obdržet další vstupní podklady, které objednatel nemá k dispozici.

Smluvní strany se tak dohodly na níže uvedené změně Smlouvy spočívající ve změně rozsahu plnění, která má dopad na cenu za služby. Zhotovitel se také zavázal, že uhrazení dodatečných nákladů na vypracování dodatečných podkladů bude nárokovat pouze a v takové výši, která bude bezprostředně souviset s výše popsanou činností. Změna ceny za služby bude vyčíslena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, které mění Přílohu č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace ceny (Soupis služeb).

C. Dodatek je uzavřen na základě čl. 8 Závěrečná ustanovení, bod 8.1 ve Smlouvě, který stanoví, že Právní vztahy vzniklé na základě jednotlivých prováděcích smluv se řídí občanským zákoníkem a je možné tyto měnit pouze prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

Čl. I

1. Rozsah změny plnění smlouvy je specifikován v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, které mění původní Přílohu č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace ceny (Soupis služeb).
2. Kupní cena uvedená v čl. VII. bod 7.1 Smlouvy se tímto navyšuje v rozsahu dodatečných nákladů na služby způsobených nepředvídanou nutností realizovat Inženýrskou činnost pro územní řízení.

Smluvní cena se tedy mění následujícím způsobem:

Cena za služby podle Smlouvy:	8.838.000,- Kč
Dodatečné náklady:	426.240,- Kč
Celková cena:	9.264.240,- Kč

Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele
AF-CITYPLAN s.r.o.

V Praze dne: 14 -06- 2019

V Praze dne: 20 -06- 2019



D0 – úsek 511 – Běchovice – D1 vypracování konsolidovaného DÚR a IČ k územnímu řízení

Inženýrská činnost pro územní řízení nad rámec prováděcí smlouvy č. 02PT-00583

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY

	Celkem bez DPH				426 240,00
	DPH 21%				89 510,40
	Celkem vč. DPH				515 750,40