



## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo č. 18 62 995 017 uzavřené dne 2. 11. 2018**

#### **1. Smluvní strany:**

##### **Objednatel:**

**Vysoká škola chemicko-technologická v Praze**

se sídlem: Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 00

zastoupená: XXXXX, rektorem

IČO: 60461373, DIČ: CZ60461373

Bankovní spojení: ČSOB, Banskobystrická 11/2080, Praha 6,

č. účtu: XXXXX, IBAN: XXXXX, SWIFT: XXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

##### **Zhotovitel:**

**MOZIS s.r.o.**

se sídlem: Slezská 856/74, 130 00 Praha - Vinohrady

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154512

jejímž jménem jedná XXXXX, jednatelekou

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: XXXXX

IČO: 28940083

DIČ: CZ28940083

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jen „**Smluvní strana**“)

se v souladu s článkem XV., odst. 2 smlouvy ze dne 2. 11. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na její změně a doplnění jak stanoví tento dodatek.

#### **2. Předmět dodatku**



Smlouva se mění a doplňuje následovně:

2.1 V článku V. se odst. 1 vypouští a nahrazuje je novým odst. 1 následujícího znění:

„1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

- a) Cena bez DPH 18 482 105,14 Kč
- b) 21% DPH 3 881 242,08 Kč
- c) Cena včetně 21% DPH 22 363 347,22 Kč

### III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou tímto dodatkem dotčeny, zůstávají nezměněny v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení toho, že obsah dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly.

Přílohy: Příloha č. 1 – Příloha č. 5 smlouvy – Technický změnový list č. 1-7

- 1 -07- 2019

V Praze dne .....

V Praze dne ..... *KS.Č.297* .....

Za

Za Zhotovitele:

ozis.cz, IČ: 289 400

XXXXX

rektor Vysoké školy chemicko - technologické v Praze



EVROPSKA UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 1 dodatku

Příloha č. 5 smlouvy

Technický změnový list č. 1-7

## ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE

**Stavba:** INFRASTRUKTURA rekonstrukce místností pro specializace v pedagogice  
**JKSO:** 801 3: Budovy pro výuku a výchovu  
**Místo:** VŠCHT budova B, Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice

**Objednatel:**

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

IČ: 60461373

Dič:

**Zhotovitel:**

Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IČ: 28940083

Dič: CZ28940083

**Projektant:**

Domistav CZ s.s.

IČ: 27481107

Dič:

**Zpracoval:**

XXXXX

Datum:

29.5.2019

|                  |     |               |                 |
|------------------|-----|---------------|-----------------|
| ZMĚNOVÝ LIST č.1 | VCP | 60 941,26 Kč  | příčka Ytong    |
| ZMĚNOVÝ LIST č.2 | VCP | 180 170,00 Kč | rolety          |
| ZMĚNOVÝ LIST č.3 | VCP | 171 459,00 Kč | silnoprůd       |
| ZMĚNOVÝ LIST č.4 | VCP | 4 472,00 Kč   | slaboprůd       |
| ZMĚNOVÝ LIST č.5 | VCP | 130 380,00 Kč | vzduchotechnika |
| ZMĚNOVÝ LIST č.6 | VCP | 48 000,00 Kč  | technické plyny |
| ZMĚNOVÝ LIST č.7 | VCP | 17 477,00 Kč  | ZTI             |

**CELKEM BEZ DPH**

**612 899,26 Kč**

Za objednatele: XXXXX

Za zhotovitele: XXXXX

# Změnový list č.1 - příčka Ytong

**Stavba:** PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VŠCHT PRAHA - ÚSTAV UČITELSTVÍ  
**JKSO:** 801 3: Budovy pro výuku a výchovu  
**Misto:** VŠCHT budova B, Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice

**Objednatel:**  
 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

IČ: 60461373  
 Dič:

**Zhotovitel:**  
 Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IČ: 28940083  
 Dič: CZ28940083

**Projektant:**  
 Domistav CZ s.s.

IČ: 27481107  
 Dič:

**Zpracoval:**  
 XXXXX

Datum: 29.5.2019

| původ položky | poř. číslo dle Sod | místnost | kód dle VV      | popis                                                                                                         | m.j.           | množství | Cena za jed. | Cena celkem         |
|---------------|--------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|---------------------|
|               |                    |          |                 | <b>VÍCEPRÁCE</b>                                                                                              |                |          |              | 67 793,26 Kč        |
|               |                    |          |                 | <b>PŘÍČKA YTONG</b>                                                                                           |                |          |              | <b>60 941,26 Kč</b> |
| Sod           | 2                  | 210-213  | 317142221       | Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1500 mm                                          | ks             | 1,00     | 1 260,00 Kč  | 1 260,00 Kč         |
| Sod           | 7                  | 210-213  | 342272323       | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup>       | m <sup>2</sup> | 34,26    | 620,00 Kč    | 21 241,20 Kč        |
| Sod           | 9                  | 210-213  | 342291121       | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                                       | bm             | 7,20     | 50,00 Kč     | 360,00 Kč           |
| Sod           | 15                 | 210-213  | 612142001       | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty                                  | m <sup>2</sup> | 68,52    | 200,00 Kč    | 13 704,00 Kč        |
| Sod           | 16                 | 210-213  | 612311131       | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm                                                      | m <sup>2</sup> | 68,52    | 150,00 Kč    | 10 278,00 Kč        |
| Sod           | 30                 | 210-213  | 949101112       | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 68,52    | 65,00 Kč     | 4 453,80 Kč         |
| URS           |                    | 210-213  |                 | Bourání příček SDK                                                                                            | m <sup>2</sup> | 34,26    | 120,00 Kč    | 4 111,20 Kč         |
| Sod           | 41                 | 210-213  | 968072455R<br>1 | Vybourání kovových a obložkových dveřních zárubní pl do 2 m <sup>2</sup>                                      | m <sup>2</sup> | 1,58     | 500,00 Kč    | 788,00 Kč           |
| Sod           | 65                 | 210-213  | 997013212       | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně                                   | t              | 0,48     | 750,00 Kč    | 359,25 Kč           |
| Sod           | 66                 | 210-213  | 997013219       | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m              | t              | 0,48     | 55,00 Kč     | 26,35 Kč            |
| Sod           | 67                 | 210-213  | 997013501       | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením                                 | t              | 0,48     | 450,00 Kč    | 215,55 Kč           |
| Sod           | 68                 | 210-213  | 997013509       | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 14km                               | t              | 0,48     | 35,00 Kč     | 16,77 Kč            |
|               | 69                 | 210-213  | 997013831       | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                                        | t              | 0,48     | 350,00 Kč    | 167,65 Kč           |
| Sod           | 70                 | 210-213  | 998018002       | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m                                                                        | t              | 1,96     | 900,00 Kč    | 1 764,00 Kč         |
| URS           |                    | 210-213  |                 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m pro zdění příčka                                              | ks             | 1,00     | 1 500,00 Kč  | 1 500,00 Kč         |
| URS           |                    | 210-213  |                 | zárubeň ocelová 900 L/P pro dveře 900/2100mm                                                                  | ks             | 1,00     | 1 250,00 Kč  | 1 250,00 Kč         |

|     |     |         |           |                                                                                               |    |       |             |                      |
|-----|-----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|----------------------|
| Sod | 208 |         | 30001000  | Zařízení staveniště                                                                           | %  | 1,50  | 921,00 Kč   | 1 381,50 Kč          |
| Sod | 209 |         | 65002000  | Mimostaveništní doprava materiálů                                                             | %  | 2,00  | 1 229,00 Kč | 2 458,00 Kč          |
| Sod | 210 |         | 70001000  | Provozní vlivy                                                                                | %  | 2,00  | 1 229,00 Kč | 2 458,00 Kč          |
|     |     |         |           | <b>MÉNĚPRÁCE</b>                                                                              |    |       |             | <b>- 6 852,00 Kč</b> |
| Sod | 19  | 210-213 | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% - nová příčka Ytong | m2 | 68,52 | - 100,00 Kč | - 6 852,00 Kč        |

Za objednatele: XXXXX

Za zhotovitele: XXXXX

## Změnový list č.2 - rolety

**Stavba:** PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VŠCHT PRAHA - ÚSTAV UČITELSTVÍ  
**JKSO:** 801 3: Budovy pro výuku a výchovu  
**Místo:** VŠCHT budova B, Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice

**Objednatel:**  
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

IČ: 60461373  
Dič:

**Zhotovitel:**  
Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IČ: 28940083  
Dič: CZ28940083

**Projektant:**  
Domistav CZ s.s.

IČ: 27481107  
Dič:

**Zpracoval:**  
XXXXX

Datum: 29.5.2019

| původ<br>položky | poř.číslo<br>dle Sod | místnost | kód dle VV | popis                                                      | m.j. | množství | Cena za jed. | Cena celkem          |
|------------------|----------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|----------------------|
|                  |                      |          |            | <b>VÍCEPRÁCE</b>                                           |      |          |              |                      |
|                  |                      |          |            | <b>ROLETY</b>                                              |      |          |              |                      |
|                  |                      |          |            |                                                            |      |          |              | <b>231 200,00 Kč</b> |
| NENI             |                      | 215, 218 |            | elektricky ovládaná roleta úplného zatemnění 198x326cm     | kus  | 8 00     | 19 541 00 Kč | 156 328 00 Kč        |
| NENI             |                      | 215 218  |            | el. pohon s rozpoznáním překážky                           | kus  | 8 00     | 4 860,00 Kč  | 38 880 00 Kč         |
| NENI             |                      | 215 218  |            | boční lišta AL 13 68mm                                     | bm   | 50 23    | 213 00 Kč    | 10 700 00 Kč         |
| NENI             |                      | 215 218  |            | koncové dorazy                                             | kus  | 8 00     | 74 00 Kč     | 592 00 Kč            |
| NENI             |                      | 215 218  |            | montáž rolet                                               | kus  | 8 00     | 1 250 00 Kč  | 10 000 00 Kč         |
| NENI             |                      | 215 218  |            | el. dopojení                                               | kus  | 8 00     | 250 00 Kč    | 2 000 00 Kč          |
| NENI             |                      | 215 218  |            | doprava                                                    | kus  | 1 00     | 1 500 00 Kč  | 1 500 00 Kč          |
| Sod              | 22                   | 218      | Pol29      | CYKY 5Jx1,5                                                | bm   | 50 00    | 48,00 Kč     | 2 400 00 Kč          |
| Sod              | 32                   | 218      | Pol42      | JEDNOPÓLOVY VYPINAC RAZ. 1 3558 -A01340, IP 20 - rolety    | kus  | 6,00     | 300,00 Kč    | 1 800,00 Kč          |
| Sod              | 33                   | 218      | Pol43      | KRYT 3558 A - A 651 B - rolety                             | kus  | 6 00     | 90 00 Kč     | 540 00 Kč            |
| Sod              | 35                   | 218      | Pol44      | RAMEČEK 3901A - B10B - rolety                              | kus  | 6 00     | 65 00 Kč     | 390 00 Kč            |
| Sod              | 10                   | 218      | Pol16      | Trubka ohebná pr. 20, nízká mechanická odolnost 320N/5 cm  | bm   | 45 00    | 38 00 Kč     | 1 140 00 Kč          |
| Sod              | 22                   | 215      | Pol29      | CYKY 5Jx1,5                                                | bm   | 60 00    | 48 00 Kč     | 2 880 00 Kč          |
| Sod              | 10                   | 215      | Pol16      | Trubka ohebná pr. 20, nízká mechanická odolnost, 320N/5 cm | bm   | 52 00    | 38 00 Kč     | 1 140 00 Kč          |
| Sod              | 32                   | 215      | Pol42      | JEDNOPÓLOVY VYPINAC RAZ. 1 3558 -A01340, IP 20 - rolety    | kus  | 2,00     | 300,00 Kč    | 600,00 Kč            |
| Sod              | 33                   | 215      | Pol43      | KRYT 3558 A - A 651 B - rolety                             | kus  | 2 00     | 90 00 Kč     | 180 00 Kč            |
| Sod              | 35                   | 215      | Pol44      | RAMEČEK 3901A - B10B - rolety                              | kus  | 2 00     | 65 00 Kč     | 130 00 Kč            |
|                  |                      |          |            | <b>MENEPRACE</b>                                           |      |          |              |                      |
|                  |                      |          |            |                                                            |      |          |              | <b>51 030,00 Kč</b>  |
| Sod              | 196                  | 210-218  | 78663116R  | Montáž zatemňovacích rolet                                 | m2   | 48 60    | 750 00 Kč    | 36 450 00 Kč         |
| Sod              | 197                  | 210-218  | 61124365R  | roleta vnitřní pro úplné zatmění, dle výběru investora     | m2   | 48 60    | 300 00 Kč    | 14 580 00 Kč         |

Za objednatele: XXXXX

Za zhotovitele: XXXXX

### Změnový list č.3 - silnoproud

**Stavba:** PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VŠCHT PRAHA - ÚSTAV UČITELSTVÍ  
**JKSO:** 801 3: Budovy pro výuku a výchovu  
**Místo:** VŠCHT budova B, Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice

**Objednatel:**  
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

IČ: 60461373  
Dič:

**Zhotovitel:**  
Mozis s.r.o., Stezská 856/74, Praha 3. 13000

IČ: 28940083  
Dič: CZ28940083

**Projektant:**  
Domstav CZ s.s.

IČ: 27481107  
Dič:

**Zpracoval:**  
XXXXX

Datum: 29.5.2019

| původ položky | poř.číslo dle Sod | místnost | kód dle VV | popis                                                           | m.j. | množství | Cena za jed. | Cena celkem          |
|---------------|-------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|----------------------|
|               |                   |          |            | <b>VÍCEPRÁCE</b>                                                |      |          |              |                      |
|               |                   |          |            | <b>ELEKTRO SILNOPROUD</b>                                       |      |          |              | <b>171 459,00 Kč</b> |
| Sod           | 7                 | 218      | Pol14      | Krabice KP68                                                    | kus  | 10,00    | 200,00 Kč    | 2 000,00 Kč          |
| Sod           | 21                | 218      | Pol27      | CYKY 3Jx2.5                                                     | kus  | 50,00    | 42,00 Kč     | 2 100,00 Kč          |
| URS           |                   | 218      |            | CYSY 2x2,5                                                      | bm   | 35,00    | 40,00 Kč     | 1 400,00 Kč          |
| URS           |                   | 218      |            | doplatek za zavěšení svítidel včetně závěsného lanka a kotvení  | kus  | 12,00    | 190,00 Kč    | 2 280,00 Kč          |
| URS           |                   | 215      |            | Změna pozic vypínačů u dveří                                    | kpl  | 1,00     | 1 500,00 Kč  | 1 500,00 Kč          |
| Sod           | 21                | 215      | Pol27      | CYKY 3Jx2.5                                                     | bm   | 260,00   | 42,00 Kč     | 10 920,00 Kč         |
| URS           |                   | 215      |            | CYSY 2x2,5                                                      | bm   | 35,00    | 40,00 Kč     | 1 400,00 Kč          |
| Sod           | 7                 | 215      | Pol14      | Krabice KP68                                                    | kus  | 17,00    | 200,00 Kč    | 3 400,00 Kč          |
| Sod           | 13                | 215      | Pol19      | Trubka ohebná pr. 32 mm, střední mechanická odolnost, 750N/5 cm | bm   | 65,00    | 46,00 Kč     | 2 990,00 Kč          |
| Sod           | 21                | 215      | Pol27      | CYKY 3Jx2.5 - vypnutí AC/DC od měniče pod stolem                | bm   | 46,00    | 42,00 Kč     | 1 932,00 Kč          |
| Sod           | 32                | 215      | Pol42      | JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1 3558 -A01340, IP 20 - AC/DC          | kus  | 1,00     | 300,00 Kč    | 300,00 Kč            |
| Sod           | 33                | 215      | Pol43      | KRYT 3558 A - A 651 B - AC/DC                                   | kus  | 1,00     | 90,00 Kč     | 90,00 Kč             |
| Sod           | 35                | 215      | Pol44      | RÁMEČEK 3901A - B10B - AC/DC                                    | kus  | 1,00     | 65,00 Kč     | 65,00 Kč             |
| Sod           | 20                | 215      | Pol26      | CYKY 3Jx1,5                                                     | bm   | 40,00    | 38,00 Kč     | 1 520,00 Kč          |
| Sod           | 26                | 215      | Pol33      | CY - 6 ZŽL                                                      | bm   | 25,00    | 38,00 Kč     | 950,00 Kč            |
| URS           |                   | 215      |            | změna pozic pro klapky                                          | bm   | 1,00     | 2 400,00 Kč  | 2 400,00 Kč          |
| URS           |                   | 215      |            | doplatek za zavěšení svítidel včetně závěsného lanka a kotvení  | kus  | 15,00    | 190,00 Kč    | 2 850,00 Kč          |
| Sod           | 45                | 213      | Pol50      | ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5518 A - 2349 B IP 20, pod omítku        | kus  | 6,00     | 300,00 Kč    | 1 800,00 Kč          |
| Sod           | 74                | 213      | Pol76      | RÁMEČEK 3901A - B10B                                            | kus  | 6,00     | 65,00 Kč     | 390,00 Kč            |
| Sod           | 21                | 213      | Pol27      | CYKY 3Jx2.5                                                     | bm   | 62,00    | 42,00 Kč     | 2 604,00 Kč          |
| Sod           | 7                 | 213      | Pol14      | Krabice KP68                                                    | kus  | 8,00     | 200,00 Kč    | 1 600,00 Kč          |
| URS           |                   | 213      |            | doplatek za zavěšení svítidel včetně závěsného lanka a kotvení  | kus  | 12,00    | 190,00 Kč    | 2 280,00 Kč          |
| Sod           | 45                | 210      | Pol50      | ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5518 A - 2349 B IP 20, pod omítku        | kus  | 6,00     | 300,00 Kč    | 1 800,00 Kč          |
| Sod           | 74                | 210      | Pol76      | RÁMEČEK 3901A - B10B                                            | kus  | 6,00     | 65,00 Kč     | 390,00 Kč            |
| Sod           | 21                | 210      | Pol27      | CYKY 3Jx2.5                                                     | bm   | 48,00    | 42,00 Kč     | 2 016,00 Kč          |

|     |     |         |          |                                                                                                     |     |        |              |              |
|-----|-----|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| URS |     | 210     |          | Ovládání okna (kabel PraFlaDur)                                                                     | bm  | 62,00  | 138,00 Kč    | 8 556,00 Kč  |
| Sod | 13  | 215     | Pol19    | Trubka ohebná pr. 32 mm, střední mechanická odolnost. 750N/5 cm                                     | bm  | 65,00  | 46,00 Kč     | 2 990,00 Kč  |
| Sod | 7   | 210     | Pol14    | Krabice KP68                                                                                        | kus | 11,00  | 200,00 Kč    | 2 200,00 Kč  |
| URS |     | 220     |          | doplatek za zavěšení svítidel včetně závěsného lanka a kotvení                                      | kus | 5,00   | 190,00 Kč    | 950,00 Kč    |
| Sod | 45  | 212     | Pol50    | ZASUVKA JEDNONANOSOBNA 5518 A - 2349 B IP 20, pod omítku                                            | kus | 2,00   | 300,00 Kč    | 600,00 Kč    |
| Sod | 74  | 212     | Pol76    | RÁMEČEK 3901A - B10B                                                                                | kus | 2,00   | 65,00 Kč     | 130,00 Kč    |
| Sod | 21  | 212     | Pol27    | CYKY 3Jx2.5                                                                                         | bm  | 78,00  | 42,00 Kč     | 3 276,00 Kč  |
| URS |     | 212     |          | doplatek za zavěšení svítidel včetně závěsného lanka a kotvení                                      | kus | 2,00   | 190,00 Kč    | 380,00 Kč    |
| Sod | 89  | komplet | Pol109   | Výroba rozvaděče - rozšíření rozvaděče pro kompletní jištění VCP silnoproudu včetně osazení jističů | kpl | 1,00   | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč |
| Sod | 29  | komplet | Pol39    | Do 10 mm2                                                                                           | kus | 120,00 | 45,00 Kč     | 5 400,00 Kč  |
| Sod | 148 | komplet | Pol001   | Pomocný materiál                                                                                    | kpl | 1,00   | 8 000,00 Kč  | 8 000,00 Kč  |
| Sod | 149 | komplet | Pol002   | PPV - Pomocná přidružená výroba                                                                     | kpl | 1,00   | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč |
| Sod | 153 | komplet | Pol006   | Stavební přípomoc - drážky pro kabely                                                               | kpl | 1,00   | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| Sod | 159 | komplet | 65002000 | Mimostaveništní doprava materiálů                                                                   | kpl | 1,00   | 6 000,00 Kč  | 6 000,00 Kč  |
| Sod | 160 | komplet | 70001000 | Provozní vlivy                                                                                      | kpl | 1,00   | 2 000,00 Kč  | 2 000,00 Kč  |

Za objednatele: XXXXX

Za zhotovitele: XXXXX

## Změnový list č.4 - slaboproud

**Stavba:** PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VŠCHT PRAHA - ÚSTAV UČITELSTVÍ  
**JKSO:** 801 3: Budovy pro výuku a výchovu  
**Místo:** VŠCHT budova B, Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice

**Objednatel:**  
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

IČ: 60461373

Dič:

**Zhotovitel:**  
Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IČ: 28940083

Dič: CZ28940083

**Projektant:**  
Domistav CZ s.s.

IČ: 27481107

Dič:

**Zpracoval:**  
XXXXX

Datum: 29.5.2019

| původ položky | poř.číslo dle Sod | místnost | kód dle VV | popis                                             | m.j. | množství | Cena za jed. | Cena celkem        |
|---------------|-------------------|----------|------------|---------------------------------------------------|------|----------|--------------|--------------------|
|               |                   |          |            | <b>VÍCEPRÁCE</b>                                  |      |          |              |                    |
|               |                   |          |            | <b>ELEKTRO SLABOPROUD</b>                         |      |          |              | <b>4 472,00 Kč</b> |
| Sod           | 3                 | 210      | Pol145     | Trubka plastová pr. 16 - telefon                  | bm   | 26,00    | 36,00 Kč     | 936,00 Kč          |
| Sod           | 12                | 210      | Pol153     | instalační kabel, cat 6a/class EA U/UTP - telefon | bm   | 26,00    | 36,00 Kč     | 936,00 Kč          |
| Sod           | 40                | 210      | Pol180     | IP telefony                                       | kus  | 1,00     | 2 600,00 Kč  | 2 600,00 Kč        |

Za objednatele: XXXXX

Za zhotovitele: XXXXX

## Změnový list č.5 - vzduchotechnika

**Stavba:** PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VŠCHT PRAHA - ÚSTAV UČITELSTVÍ  
**JKSO:** 801 3: Budovy pro výuku a výchovu  
**Místo:** VŠCHT budova B, Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice

**Objednatel:**  
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

IČ: 60461373

Dič:

**Zhotovitel:**  
Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IČ: 28940083

Dič: CZ28940083

**Projektant:**  
Domistav CZ s.s.

IČ: 27481107

Dič:

**Zpracoval:**  
XXXXX

Datum: 29.5.2019

| původ položky    | poř.číslo dle Sod | místnost | kód dle VV | popis                                                                                                                                         | m.j. | množství | Cena za jed.  | Cena celkem          |
|------------------|-------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|----------------------|
| <b>VÍCEPRÁCE</b> |                   |          |            |                                                                                                                                               |      |          |               | 134 080,00 Kč        |
| <b>VZT</b>       |                   |          |            |                                                                                                                                               |      |          |               | <b>130 380,00 Kč</b> |
| NENÍ             |                   | 215      |            | odsávací rameno Nederman FX2 100 CHEM-D100-L2400 dle požadavků školy                                                                          | kus  | 1,00     | 36 120,00 Kč  | 36 120,00 Kč         |
| NENÍ             |                   | 215      |            | Odbočka 200/75/90° - dopojení chemických skříní                                                                                               | kus  | 5,00     | 3 440,00 Kč   | 17 200,00 Kč         |
| NENÍ             |                   | 215      |            | prodloužení potrubí k digestořím o 500mm z důvodu zvednutí páteřní větve                                                                      | kus  | 7,00     | 1 420,00 Kč   | 9 940,00 Kč          |
| NENÍ             |                   | 215      |            | PEEL potrubí pro odparku včetně regulační klapky, montáž, závesy                                                                              | kpl  | 1,00     | 39 400,00 Kč  | 39 400,00 Kč         |
| Sod              | 19                | zař.č.2  | 213-1-016  | Propojovací potrubí Cu - potrubí chladiwa včetně kabelového propojení (tepelná izolace uvedena samostatně) - dopočet rozdílů dle skutečnosti  | bm   | 20,00    | 680,00 Kč     | 13 600,00 Kč         |
| Sod              | 44                | zař.č.3  | 215-2-016  | Propojovací potrubí Cu - potrubí chladiwa včetně kabelového propojení (tepelná izolace uvedena samostatně)) - dopočet rozdílů dle skutečnosti | bm   | 24,00    | 680,00 Kč     | 16 320,00 Kč         |
| Sod              | 96                |          | 65002000   | Mimostaveništní doprava                                                                                                                       | kpl  | 1,00     | 1 500,00 Kč   | 1 500,00 Kč          |
| <b>MENEPRÁCE</b> |                   |          |            |                                                                                                                                               |      |          |               | <b>3 700,00 Kč</b>   |
| Sod              | 33                | 215      | 215-2-005  | Odsávací pantografová hadice 100 s ramenem dosah 2500 mm s RK                                                                                 | ks   | 1,00     | - 3 700,00 Kč | - 3 700,00 Kč        |

Za objednatele: XXXXX

Za zhotovitele: XXXXX

## Změnový list č.6 - technické plyny

**Stavba:** PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VŠCHT PRAHA - ÚSTAV UČITELSTVÍ  
**JKSO:** 801 3: Budovy pro výuku a výchovu  
**Místo:** VŠCHT budova B, Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice

**Objednatel:**  
 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

IČ: 60461373

Dič:

**Zhotovitel:**  
 Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IČ: 28940083

Dič: CZ28940083

**Projektant:**  
 Domistav CZ s.s.

IČ: 27481107

Dič:

**Zpracoval:**  
 XXXXX

Datum: 29.5.2019

| původ položky | poř.číslo dle Sod | místnost | kód dle VV | popis                                                                                                       | m.j. | množství | Cena za jed. | Cena celkem         |
|---------------|-------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------------|
|               |                   |          |            | <b>VÍCEPRÁCE</b>                                                                                            |      |          |              |                     |
|               |                   |          |            | <b>TECHNICKÉ PLYNY</b>                                                                                      |      |          |              | <b>48 000,00 Kč</b> |
| Sod           | 13                |          | 72300001-7 | redukční panel jednostupňový do čistoty 6.0 vst.tl.230 bar výst.tl.1 – 14 bar -doplnění počtu dle požadavku | kus  | 6,00     | 8 000,00 Kč  | 48 000,00 Kč        |

Za objednatele: XXXXX

Za zhotovitele: XXXXX

### Změnový list č.7 - ZTI

**Stavba:** PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VŠCHT PRAHA - ÚSTAV UČITELSTVÍ  
**JKSO:** 801 3: Budovy pro výuku a výchovu  
**Misto:** VŠCHT budova B, Technická 1903/3, Praha 6 Dejvice

**Objednatel:**  
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

IČ: 60461373  
Dič:

**Zhotovitel:**  
Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IČ: 28940083  
Dič: CZ28940083

**Projektant:**  
Domistav CZ s.s.

IČ: 27481107  
Dič:

**Zpracoval:**  
XXXXX

Datum: 29.5.2019

| původ položky | poř.číslo dle Sod | místnost     | kód dle VV | popis                                                                                                                           | m.j. | množství | Cena za jed. | Cena celkem         |
|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------------|
|               |                   |              |            | <b>VÍCEPRÁCE</b>                                                                                                                |      |          |              |                     |
|               |                   |              |            | <b>ZTI</b>                                                                                                                      |      |          |              | <b>17 477 00 Kč</b> |
| Sod           | 82                | 213,215, 218 | 723111204  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 - odbočkv pro kohouty                                              | bm   | 3,00     | 720,00 Kč    | 2 160,00 Kč         |
| Sod           | 90                | 213,215, 218 | 723190914  | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada - doplnění uzávěrů dovnitř místnosti | kus  | 3,00     | 850,00 Kč    | 2 550,00 Kč         |
| Sod           | 93                | 213,215, 218 | 783364101R | Nátěry syntetické do DN 50                                                                                                      | bm   | 3,00     | 89,00 Kč     | 267,00 Kč           |
| NENÍ          |                   | 212          |            | Oprava potrubí UT - vyříznutí a doplnění vyrezlé části v podlahové konstrukci                                                   | kpl  | 1,00     | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč        |

Za zhotovitele: XXXXX

## Vzor - Technický list změny (TLZ)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| TLZ č./verze:         | 1          |
| Datum předložení TLZ: | 29.05.2019 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 1862995017 |
| Ze dne:                  | 02.11.2018 |

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16-016/0002477                                   |
| Stavba:                    | INFRASTRUKTURA rekonstrukce místností pro specializace v pedagogice |
| Objekt:                    | Budova B, Praha 6 Technická 1903/3                                  |

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Název změny: | Náhrada SDK příčky za zděnou |
|--------------|------------------------------|

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Během realizace byla posouzena statika stávající sádrokartonové příčky jako nevyhovující.

### Popis změny:

Stávající sádrokartonová příčka v místnosti 201 – 213 byla demontována a nahrazena příčkou zděnou ze systému Ytong včetně povrchové úpravy.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKA UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Architektonicko stavební část

**Přílohy:**

1) Změnový list č. 1

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |              |
|----------------------------------------------|------------|--------------|
|                                              | s dopadem: | bez dopadu   |
| Orientační cenový dopad:                     | Odpočet:   | -6 852,00 Kč |
|                                              | Připočet:  | 67 793,26 Kč |
|                                              | Celkem:    | 60 941,26 Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |            |              |

|                   | Jméno a příjmení | Datum | Podpis | Razítko |
|-------------------|------------------|-------|--------|---------|
| Za objednavatele: | XXXXX            |       |        |         |
| Za TDI:           | XXXXX<br>XXXXX   |       |        |         |
| Za projektanta:   |                  |       |        |         |
| Za zhotovitele:   | XXXXX            |       |        |         |



EVROPSKA UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

## Vzor - Technický list změny (TLZ)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| TLZ č./verze:         | 2          |
| Datum předložení TLZ: | 29.05.2019 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 1862995017 |
| Ze dne:                  | 02.11.2018 |

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16-016/0002477                                   |
| Stavba:                    | INFRASTRUKTURA rekonstrukce místností pro specializace v pedagogice |
| Objekt:                    | Budova B, Praha 6 Technická 1903/3                                  |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Název změny: | Elektricky ovládané rolety |
|--------------|----------------------------|

### Důvod změny a identifikace původce změny:

V původní projektové dokumentaci bylo uvažováno se zatemněním látkovými roletami na ruční pohon. Toto provedení je v současné době nevyhovující a proto je třeba změnit ruční pohon na pohon elektrický. Jedná se o místnosti výuková laboratoř, fotolaboratoř a výuková místnost, kde je potřeba pro zachování komfortu výuky, při promítání a při provádění fotochemických a luminiscenčních pokusů použít elektricky ovládané rolety. Budou osazeny rolety hliníkové lamelové, které splňují požadavky uživatele. V místnosti B3-220 roleta nebude potřeba, proto byla odečtena.

### Popis změny:

Stávající rolety plného zatemnění na ruční pohon budou zaměněny za rolety s pohonem elektrickým. Bude provedena veškerá potřebná elektroinstalace.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou souhlasí.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKA UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Architektonicko stavební část

**Přílohy:**

1) Změnový list č. 2

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |               |
|----------------------------------------------|------------|---------------|
|                                              | s dopadem: | bez dopadu    |
| Orientační cenový dopad:                     | Odpočet:   | -51 030,00 Kč |
|                                              | Přípočet:  | 231 200,00 Kč |
|                                              | Celkem:    | 180 170,00 Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |            |               |

|                   | Jméno a příjmení | Datum     | Podpis | Razítko                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za objednavatele: | XXXXX            | 29.5.2019 |        | VYSOKÁ ŠKOLA<br>CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE<br>Odbor provozně - technických služeb<br>Technická 5, 166 28 Praha 6<br>IČO: 60461373, DIČ: CZ60461373 |
| Za TDI:           | XXXXX<br>XXXXX   | 29.5.2019 |        |                                                                                                                                                        |
| Za projektanta:   |                  |           |        |                                                                                                                                                        |
| Za zhotovitele:   | XXXXX            | 29.5.2019 |        | MOZIS s.r.o.<br>Slezská 856/74, Praha 3, 130 00<br>www.mozis.cz, IČ: 289 400 83                                                                        |



EVROPSKA UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

## Vzor - Technický list změny (TLZ)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| TLZ č./verze:         | 3          |
| Datum předložení TLZ: | 29.05.2019 |

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Smlouva o dílo (SoD) č.:   | 1862995017                                                          |
| Ze dne:                    | 02.11.2018                                                          |
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16-016/0002477                                   |
| Stavba:                    | INFRASTRUKTURA rekonstrukce místností pro specializace v pedagogice |
| Objekt:                    | Budova B, Praha 6 Technická 1903/3                                  |
| Název změny:               | Rozšíření elektroinstalace                                          |

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Během realizace investor vznesl požadavek na rozšíření elektroinstalace.

### Popis změny:

Elektroinstalace byla během výstavby doplněna o počty zásuvek v jednotlivých místnostech 210, 212, 213, 215, 218 včetně jističů a rozšíření rozvaděče, přisazená svítidla byla nahrazena závěsnými. Byla provedena příprava pro elektricky ovládané protipožární okno v místnosti 210.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou souhlasí.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKA UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Silnoproud

**Přílohy:**

1) Změnový list č. 3

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |               |
|----------------------------------------------|------------|---------------|
|                                              | s dopadem: | bez dopadu    |
| Orientační cenový dopad:                     | Odpočet:   | 0,00 Kč       |
|                                              | Přípočet:  | 171 459,00 Kč |
|                                              | Celkem:    | 171 459,00 Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |            |               |

|                   | Jméno a příjmení | Datum     | Podpis                                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za objednavatele: | XXXXX            | 29.5.2019 | <div><div>KOLA</div><div>CHEMICKO-TECHNOLO</div><div>Odbor provozně-technický</div><div>Technická 5, 166 28 Praha 6</div><div>IČO: 60461373, DIČ: CZ60461373</div></div> |
| Za TDI:           | XXXXX<br>XXXXX   | 29.5.2019 |                                                                                                                                                                          |
| Za projektanta:   |                  |           |                                                                                                                                                                          |
| Za zhotovitele:   | XXXXX            | 5.2019    | <div><div>MOZIS s.r.o.</div><div>Slezská 856/74, Praha 3, 130 00</div><div>www.mozis.cz, IČ: 289 400 3</div></div>                                                       |



EVROPSKA UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## Vzor - Technický list změny (TLZ)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| TLZ č./verze:         | 4          |
| Datum předložení TLZ: | 29.05.2019 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 1862995017 |
| Ze dne:                  | 02.11.2018 |

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16-016/0002477                                   |
| Stavba:                    | INFRASTRUKTURA rekonstrukce místností pro specializace v pedagogice |
| Objekt:                    | Budova B, Praha 6 Technická 1903/3                                  |

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Název změny: | Rozšíření telefonní stanice |
|--------------|-----------------------------|

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>                                |
| <p>Během realizace vnesl investor požadavek na rozšíření telefonní stanice.</p> |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis změny:</b>                                                      |
| <p>Do místnosti 210 byla zavedena telefonní stanice včetně kabeláže.</p> |

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b> |
| <p>Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou souhlasí.</p>                     |
| <b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>                          |



Slaboproud

**Přílohy:**

1) Změnový list č. 4

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |             |
|----------------------------------------------|------------|-------------|
|                                              | s dopadem: | bez dopadu  |
| Orientační cenový dopad:                     | Odpočet:   | 0,00 Kč     |
|                                              | Přípočet:  | 4 472,00 Kč |
|                                              | Celkem:    | 4 472,00 Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |            |             |

|                   | Jméno a příjmení | Datum     | Podpis |
|-------------------|------------------|-----------|--------|
| Za objednavatele: | XXXXX            | 29.5.2019 |        |
| Za TDI:           | XXXXX<br>XXXXX   | 29.5.2019 |        |
| Za projektanta:   |                  |           |        |
| Za zhotovitele:   | XXXXX            |           |        |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MS  
MT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

## Vzor - Technický list změny (TLZ)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| TLZ č./verze:         | 5          |
| Datum předložení TLZ: | 29.05.2019 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 1862995017 |
| Ze dne:                  | 02.11.2018 |

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16-016/0002477                                   |
| Stavba:                    | INFRASTRUKTURA rekonstrukce místností pro specializace v pedagogice |
| Objekt:                    | Budova B, Praha 6 Technická 1903/3                                  |
| Název změny:               | Úpravy vzduchotechniky                                              |

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Během realizace došlo úpravám VZT z důvodu kolize s ostatními profesemi a z záměnem vybavení dle požadavků investora.

### Popis změny:

Stávající pantografová hadice v místnosti 215 byla nahrazena odsávacím ramenem Nederman, z důvodu kolize s osvětlením došlo ke zvednutí páteřní větve VZT a tím prodloužení potrubí k digestořím, z požadavku investora bylo osazeno odsávací potrubí pro odparku v místnosti 215, z důvodu kolize s ostatními profesemi byla změněna trasa propojovacího potrubí chladiva k zařízení č. 2 a č. 3.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou souhlasí.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKA UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vzduchotechnika

**Přílohy:**

1) Změnový list č. 5

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |               |
|----------------------------------------------|------------|---------------|
|                                              | s dopadem: | bez dopadu    |
| Orientační cenový dopad:                     | Odpočet:   | -3 700,00 Kč  |
|                                              | Přípočet:  | 134 080,00 Kč |
|                                              | Celkem:    | 130 380,00 Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |            |               |

|                   | Jméno a příjmení | Datum | Podpis |
|-------------------|------------------|-------|--------|
| Za objednavatele: | XXXXXX           |       |        |
| Za TDI:           | XXXXXX<br>XXXXXX |       |        |
| Za projektanta:   |                  |       |        |
| Za zhotovitele:   | XXXXXX           |       |        |



EVROPSKA UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

## Vzor - Technický list změny (TLZ)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| TLZ č./verze:         | 6          |
| Datum předložení TLZ: | 29.05.2019 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 1862995017 |
| Ze dne:                  | 02.11.2018 |

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16-016/0002477                                   |
| Stavba:                    | INFRASTRUKTURA rekonstrukce místností pro specializace v pedagogice |
| Objekt:                    | Budova B, Praha 6 Technická 1903/3                                  |
| Název změny:               | Doplnění odběrných míst technických plynů.                          |

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Během realizace došlo z požadavku investora k rozšíření odběrných míst technických plynů.

### Popis změny:

V místnostech 215 a 213 byly instalovány redukční jednostupňové panely pro rozšíření odběrných míst technických plynů v počtu 6 kusů.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou souhlasí.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKA UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




Technické plyny.

**Přílohy:**

1) Změnový list č. 6

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |              |
|----------------------------------------------|------------|--------------|
|                                              | s dopadem: | bez dopadu   |
| Orientační cenový dopad:                     | Odpočet:   | 0,00 Kč      |
|                                              | Přípočet:  | 48 000,00 Kč |
|                                              | Celkem:    | 48 000,00 Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |            |              |

|                   | Jméno a příjmení | Datum | Podpis |
|-------------------|------------------|-------|--------|
| Za objednavatele: | XXXXX            |       |        |
| Za TDI:           | XXXXX<br>XXXXX   |       |        |
| Za projektanta:   |                  |       |        |
| Za zhotovitele:   | XXXXX            |       |        |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## Vzor - Technický list změny (TLZ)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| TLZ č./verze:         | 7          |
| Datum předložení TLZ: | 29.05.2019 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 1862995017 |
| Ze dne:                  | 02.11.2018 |

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16-016/0002477                                   |
| Stavba:                    | INFRASTRUKTURA rekonstrukce místností pro specializace v pedagogice |
| Objekt:                    | Budova B, Praha 6 Technická 1903/3                                  |

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Název změny: | Doplnění uzávěrů plynu a oprava potrubí ÚT |
|--------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Důvod změny a identifikace původce změny:                                                                                                                             |
| <p>Během realizace došlo v navýšení počtu uzávěrů plynu z důvodu vyšší bezpečnosti při případném úniku a k opravě poškozeného vedení rozvodu ústředního vytápění.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>V místnostech 213, 215, 218 byly osazeny uzávěry plynového potrubí vedle dveří do místností z vnitřní strany, dále v místnostech 218 a 212 byla vyříznuta část zkorodovaného potrubí ústředního vytápění ve skladbě podlahy a nahrazena rozvodem novým.</p> |

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |
| <p>Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou souhlasí.</p>              |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |
|-------------------------------------------------------------------------|



Zdravotechnika

**Přílohy:**

1) Změnový list č. 7

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |              |
|----------------------------------------------|------------|--------------|
|                                              | s dopadem: | bez dopadu   |
| Orientační cenový dopad:                     | Odpočet:   | 0,00 Kč      |
|                                              | Přípočet:  | 17 477,00 Kč |
|                                              | Celkem:    | 17 477,00 Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |            |              |

|                   | Jméno a příjmení | Datum |  |
|-------------------|------------------|-------|--|
| Za objednavatele: | XXXXX            |       |  |
| Za TDI:           | XXXXX<br>XXXXX   |       |  |
| Za projektanta:   |                  |       |  |
| Za zhotovitele:   | XXXXX            |       |  |



EVROPSKA UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY