

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO



LCR0895295

č. S913/2018/222

## I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: [redacted] ředitelem  
Krajského ředitelství Šumperk, ve věcech technických jedná:

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

číslo účtu: [redacted]

*Fakturační adresa:* Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

*Doručovací adresa:* Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Šternberk, Světlov 60, 785 01 Šumperk

(dále jen „objednatel“)

a

**Kroutil auto, s.r.o.,**

IČO: 02938472

DIČ: CZ02938472

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,

sídlo: Cholína 129, 783 22 Cholína

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: + [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

## II.

### P ř e d m ě t s m l o u v y

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Zámecká**, evidenční číslo zakázky **S913/2018/220**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost méně- a víceprací při realizaci zakázky. Jedná se o neprovedení řady gabionových košů na objektu CO6, vzhledem k dobré únosnosti pláňe nebylo nutné provést její rozrytí, ale došlo pouze k urovnání pláňe.

### **III.** **C e n a z a d í l o**

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD: 9 118 880,13 Kč bez DPH

Vícepráce: 150 546,88 Kč bez DPH

Méněpráce: 347 801,96 Kč bez DPH

**Nově sjednaná cena: 8 921 625,05 Kč bez DPH**

*Slovy: osmmilionůdevětsetdvacetjednatísícšestsetdvacetpět korun českých a pět haléřů.*

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Cholině, dne: 27.6.2019

24 -06- 2019  
V Šumperku, dne: .....



Přílohy:

Změnový list stavby

Kopie stavebního deníku

Položkový výkaz výměr

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 17.06.2019

Název veř. zakázky: LC Zámecká

Zhotovitel: Kroutil auto, s.r.o., IČ 02938472

Objednatel: Lesy České Republiky, s.p., IČ 42196451

Název akce (majetku):  
LC ZámeckáCharakter akce:  
I N ~~IP~~ NP

Čísla objektů:

Stavební díly:

**Popis změny:**

Neprovedení prací na poslední řadě CO06, změna technologie úpravy pláně.

**Zdůvodnění změny:**

Opěrná zeď CO6 – oproti předpokladům byly práce provedeny minulým zhotovitelem. Pláň je po odstranění nánosů únosná, nebude provedeno rozrytí pláně, ale pouze úprava pláně s doplněním kameniva dle PD.

Posouzení změny – autorský dozor projektanta:

Datum:  
17.06.2019

|  |   |                                 |                                 |   |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Dopady:                                    | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | ANO                             |                                 |   |
|  | do časového plánu (Ano/Ne):               | NE                              | Termín dokončení do: 21.08.2019 |   |
|  | do ceny:                                  | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: 140 800,-<br>N: 207 001,96,- | Bilance:<br><br>- 197 255,08 Kč bez DPH |
|  |   | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: 150 546,88,-<br>N: 0,-       |   |
|  | Konečná celková cena akce po změně        |                                 | - 197 255,08 Kč bez DPH         |   |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně |   | 8 921 625,05 Kč bez DPH         |                                 |   |

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 17.06.2019

Podp.

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 17.06.2019

Podp.

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)  
Kopie stavebního deníku, Položkový výkaz výměr

Poznámka:

LC Zámecká

|           |           | p.č. | kód         | popis  | MJ | množství   | j.cena   | cena celkem |
|-----------|-----------|------|-------------|--|----|------------|----------|-------------|
| méněpráce | investice | 45   | K 326214111 | Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) s urovnáním viditelných hran  | m3 | 35,200     | 4 000,00 | 140 800,00  |
|           | oprava    | 1    | K 113108441 | Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva | m2 | 18 818,360 | 11,00    | 207 001,96  |
| vícepráce | investice | 34   | K 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním  | m2 | 18 818,360 | 8,00     | 150 546,88  |

| Denní záznamy stavby  | Datum      |
|---|------------|
| Práce: jasno 3°   | 27.3.2019  |
| Prac. doba: 7 <sup>00</sup> - 15 <sup>00</sup> hod              | Středa     |
| Prac. pracovníci: [redacted]                                    |            |
| Mechanizace: UNC  |            |
| Prac. práce: - [redacted] - [redacted]                          |            |
| - [redacted] TP 3   |            |
| - [redacted] na [redacted] [redacted]                           |            |
| kontrola TDS: [redacted] 10 - [redacted] [redacted]             |            |
| kontrola, [redacted] část 10 [redacted] [redacted]              |            |
| ekvivalency, [redacted] bude [redacted] [redacted] [redacted]   |            |
| zda bude [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] | [redacted] |
| Práce: jasno 1° - 8°  | 24.3.2019  |
| Prac. doba: 7 <sup>00</sup> - 11 <sup>00</sup> hod              | úterý      |
| Prac. pracovníci: [redacted]                                    |            |
| Mechanizace: MM 81  |            |
| Prac. práce: - [redacted] [redacted]                            |            |
| - [redacted] TP 1 - TP 10                                       |            |
| [redacted]  |            |
| [redacted]  |            |
| Práce: jasno 2° - 6°  |            |
| Prac. doba: 7 <sup>00</sup> - 11 <sup>00</sup> hod              |            |
| Prac. pracovníci: [redacted]                                    |            |
| Mechanizace: MM 81  |            |
| Prac. práce: - [redacted] [redacted] na [redacted]              |            |
| - [redacted] TP 1 - TP 10                                       |            |
| [redacted]  |            |
| Práce: jasno 2° - 6°  |            |
| Prac. doba: 7 <sup>00</sup> - 11 <sup>00</sup> hod              |            |
| Prac. pracovníci: [redacted]                                    |            |
| Mechanizace: MM 81  |            |
| Prac. práce: [redacted]   |            |
| [redacted]  |            |

| Denní záznamy stavby  | Datum |
|---|-------|
| - doplnění boje karmenem<br>dle potřeby   |       |
| - vyzdívka žimby TP1  |       |
| kontrola TDS: pláň LC po odstranění<br>kamenitá, pláň uokněle rozděle jak<br>PD, ab budovy odstranění uokněle<br>bude doplněna karmenem, dle PD<br>uokněle, podle výpisu a pat. |       |
| Pocasi: jasno 8° - 17°  |       |
| Prac. doba: 7 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup> hod.   |       |
| Poc. pracovní: [redacted]   |       |
| Prac. práce: - doplnění ktyhu karmenem dle<br>potřeby   |       |
| - vyzdívka TP1  |       |
| - úprava pláň   |       |
| - provedení D1  |       |
| Pocasi: jasno 10° - 10°   | 2014  |
| Prac. doba: 7 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup> hod  | práci |
| Poc. pracovní: [redacted]   |       |
| Mechanice T815 Valce žimby  |       |
| Prac. práce: - ktyhu pláň   |       |
| - vyzdívka TP1  |       |
| - provedení D1, D2  |       |
| Pocasi: jasno 6° - 17°  | 2014  |
| Prac. doba: 7 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup> hod.   | 11:5  |
| Poc. pracovní: [redacted]   |       |
| Mechanice: [redacted]   |       |