

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
č. S913/2019/034**



LCR0895309

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: **Ing. Josef Voják**, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:



Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Město Albrechtice, nám. ČSA 12, 793 95 Město Albrechtice

bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**René Darmovzal**

IČO: 47994304,

DIČ: CZ402244883

místem podnikání: Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

**II.**

**Předmět dodatku**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci „Suchý sklad Čáslavský - sjezd“, evidenční číslo zakázky S913/2019/034

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo. Optický kabel, který je veden v trase odtokové příkopy, bylo nutné dát z důvodu nízkého krytí níže a prodloužit délku jeho krytí. Provedené práce jsou uvedeny v příloženém položkovém rozpočtu.

#### IV. Cena za dílo

Cena dle SoD	599.281,87 Kč bez DPH
Vícepráce:	39.062,56 Kč bez DPH
<b>Cena celkem:</b>	<b>638.344,43 Kč bez DPH</b>

**Slovy: šestsetřicet osmtisíc třista čtyřicet čtyři Korun českých s čtyřicet tři haléřů**

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.



Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

26 -06- 2019

V Mnichově, dne: .....

26 -06- 2019

V Šumperku, dne: .....



Přílohy:

- kopie zápisu ve stavbením deníku
- změnový list
- rozpočet

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 25.06.2019

Název veř. zakázky: Suchý sklad Čáslavský - sjezd

Zhotovitel: [REDACTED]

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku):

Charakter akce:

① N IP NP

Číslo objektů:

Stavební díly:

**Popis změny:**

Odkop optického kabelu v trase odtoku TP ve větší délce, snížení pod niveletu dna příkopu, zajištění chráničkou a následným přebetonováním.

**Zdůvodnění změny:** Změny nastaly z důvodu vedení trasy optického kabelu nad niveletou dna příkopu.**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

Ing. Ladislav Řehka

Datum:

25.06.2019

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano, změny budou zaznamenány v DSPS	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	Termín dokončení do: <b>30.06.2019</b>
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,- Kč	Bilance:  <b>39.062,56 Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 39.062,56 Kč N: 0,-Kč	
	Konečná celková cena akce po změně			<b>638.344,43 Kč bez DPH</b>
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			<b>638.344,43 Kč bez DPH</b>

Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]

Datum: 25.06.2019

Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]

Datum: 25.06.2019

Přílohy: položkový výkaz výměr, výpis ze stavebního deníku

Poznámka:




Datum

Deník činnosti stavby

19. 7. 2019

Práce - Práce na 16<sup>-e</sup>



20. 7. 2019


30. 7. 2019

31. 7. 2019

1. 8. 2019

DNEŠNÍHO DNE - DOBĚHL KA ZA ÚČASTI.

UTERÝ



100 CO BURET

100 CO BURET



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Suchý sklad Čáslavský  
Objekt:

Sjezd vícepráce

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 13.2.2019  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>39 062,56</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 062,56	21,00%	8 203,14
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>47 265,70</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suchý sklad Čáslavský

Objekt: Sjezd vícepráce

Místo:

Datum: 13.2.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>39 062,56</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	32 062,56
1 - Zemní práce	25 801,20
2 - Zakládání	2 412,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 994,00
998 - Přesun hmot	855,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Suchý sklad Čáslavský

Objekt: Sjezd vícepráce

Místo:

Datum: 13.2.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 39 062,56**

**D HSV Práce a dodávky HSV 32 062,56**

**D 1 Zemní práce 25 801,20**

11	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	65,80	1 052,80
1	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	15,000	421,00	6 315,00
	vv		"nad optotrubkou 50cm hloubení ručně" 15,0*1,0*0,5			7,500	
	vv		"rýha pro přeložení š 100 cm hl 50 cm délka 15m" 15,0*1,0*0,5			7,500	
	vv		Součet			15,000	
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	13,608	234,00	3 184,27
	vv		"hl. rýhy optotrubky, 60% hor 3 " 10,5*1,8*1,2*0,6			13,608	
3	K	132201291	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,722	134,00	364,76
	vv		"příplatek 20%" 0,2*13,608			2,722	
4	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	9,072	441,00	4 000,76
	vv		"hl. rýhy optotrubky, 40% hor 4" 10,5*1,8*1,2*0,4			9,072	
5	K	132301291	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,814	224,00	406,34
	vv		"příplatek 20%" 0,9*2*0,2			1,814	
	vv		Součet			1,814	
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,680	32,00	725,76
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,024	58,00	1 219,39
	vv		"rýha optotrubky fr. 32/63" 8*1,2*0,3			2,880	
	vv		"rýha optotrubky fr. 0/32" 8*1,2*0,1			0,960	
	vv		"rýha optotrubky beton směs" 8*1,2*0,25			2,400	
	vv		"rýha optotrubky zemina, odpočet obsypu, betonu a příkopu" 22,68-(8*1,2*(0,3+0,1+0,25))+1,2*1,2*1,15			14,784	
	vv		Součet			21,024	
8	M	58344005	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída B1 OTP ČD	t	5,760	433,40	2 496,38
	vv		"rýha optotrubky fr. 32/63, hmotnost 2,0t/m3" 8*1,2*0,3*2			5,760	
	vv		Součet			5,760	
9	M	58344171	šetrkovitá frakce 0/32	t	1,920	342,00	656,64
	vv		"rýha optotrubky fr. 0/32, hmotnost 2,0t/m3" 8*1,2*0,1*2			1,920	
10	M	58932576	beton C 16/20 X0, XC1 kamenivo frakce 0/22	m3	2,400	2 241,30	5 379,12
	vv		"rýha optotrubky beton směs" 8*1,2*0,25			2,400	
	vv		Součet			2,400	
							2 412,00
							2 412,00
							2 994,00
							576,00
							2 418,00
							6 000,00
							6 000,00
							855,36
							855,36
							7 000,00
							7 000,00
							7 000,00

