

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

na

ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo objednatele: E618-S-3531/2018/Svj, číslo zhotovitele: 18237 ze dne 17. 09. 2018, ve znění
Dodatku č. 1

Název zakázky:

**Odstranění havarijního stavu tělesa železničního spodku
v úseku Vimperk – Lipka**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-3531/2018/Svj

ISPROFOND: 531 351 0009

a

Chládek & Tintěra, a. s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706,

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Vladimírem Jehličkou, DiS.,
Miroslavou Bosmanovou, Bc. Vlastimilem Polákem a Pavlem Holzknem, členy představenstva
(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

jako „**Správce**“

a

AZ SANACE a. s.

se sídlem: Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 33 514, DIČ: CZ25033514

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1093,

zastoupena: Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D, předsedou představenstva a Ing. Tomášem Novákem,
členem představenstva

jako „Společník“

společníci společnosti „Odstranění havárie Vimperk – Lipka“ založené v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 05. 09. 2018 podle ustanovení § 2716 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Společenská smlouva“), kdy správcem společnosti je **Chládek & Tintěra, a. s.**, se sídlem Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 627 43 881, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy mimo jiné k přijímání závazků a pokynů pro a za každého a všechny účastníky společnosti k přijímání plateb od Objednatele. Originál Společenské smlouvy ze dne 05. 09. 2018, kde je uveden rozsah zastupování.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 18237

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti :

- 1) **Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3531/2018/Svj, číslo zhotovitele: 18237 ze dne 17. 09. 2018, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „ Smlouva“). Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Změnový list stavby č. 1 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku a které jsou nezbytné a změna Zhotovitele není možná z ekonomických nebo technických důvodů. Jedná se o stavební práce na 2 stavebních objektech, a to SO 101 a SO 103, které souvisejí zejména s pracemi na železničním spodku a se sanacemi svahu náspu a které vyplynuly z nutnosti změny postupu výstavby z důvodu pokračujících deformací sanovaného náspu.

Celkem vícepráce ze ZL č. 1 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. činí 7 440 000,10 Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí dle ZL č. 1 celkem 7 440 000,10 Kč, tj. 6,34 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy, článek 4, odst. 4.1 Smlouvy, článek 5, odst. 5.15. Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, takto:

1) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 117 300 000,- Kč

Cena prací, obsažených v dodatku č. 2 Smlouvy (ZL č. 1) celkem: ██████████

Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, celkem: 124 740 000,10 Kč

slovy: jedno sto dvacet čtyři milionů sedm set čtyřicet tisíc korun českých deset haléřů

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace pro provedení stavby, a to včetně v ní zahrnuté ceny autorského dozoru projektanta, a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 2.“

2) Článek 4. - ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 4., odst. 4.1 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, tj. 12 474 000,- Kč. Ustanovení odst. 14.1., věty první, Obchodních podmínek se nepoužije.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli originál bankovní záruky k zajištění plnění smlouvy (Záruky za provedení díla); předložení bankovní záruky Objednatelem požadováno nejpozději do 10 dní po uzavření smlouvy.

V případě nedodržení stanoveného termínu předložení bankovní záruky má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,03% z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 za každý den prodlení.“

3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 5., odst. 5.15 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.15. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/P+R/20/18

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky VTP/P+R/03/18

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů“

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 2 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 2, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

01-07-2019

V Praze dne.....

V Litoměřicích dne 20.6.2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Miroslava Bosmanová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

.....
Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva

Chládek & Tintěra, a. s.

.....
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
předseda představenstva
AZ SANACE a.s.

.....
Ing. Tomáš Novák
člen představenstva
AZ SANACE a.s.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Dokumentaci pro provedení stavby (PDPS), a to včetně ceny za výkon autorského dozoru (AD), a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu**

Cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 10 měsíců) v celkovém počtu 140 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- **CENA DÍLA - REKAPITULACE**

- Cena Díla bez DPH: **117 300 000,- Kč**
- Cena prací, obsažených v dodatku č. 2 Smlouvy (ZL č. 1) celkem: **██████████**
- **Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, celkem: 124 740 000,10 Kč**

Z toho:

1) Smluvní cena bez DPH za Dokumentaci pro provedení stavby, a to včetně ceny za výkon autorského dozoru (AD), bez DPH ██████████

2) Smluvní cena za RS bez DPH ██████████

Rekapitulace ceny

stavba:				Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]
Odstranění havarijního stavu tělesa železničního spodku v úseku Vimperk - Lipka				████████████████████	124 740 000,10
Cena díla za projekt stavby (PDPS)					████████████████████
Cena díla za zhotovení stavby					████████████████████
Číslo objektu	Název objektu		Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
Železniční svršek					████████████████████
SO	101	Železniční svršek	████████	████████████████████	
Železniční spodek					████████████████████
SO	102	Železniční spodek	████████	████████████████████	
Sanace					████████████████████
SO	103	Sanace svahu násypu - přípravné práce	████████	████████████████████	
SO	103	Sanace svahu násypu- Opěrná zeď typ A1,A2	████████	████████████████████	
SO	103	Sanace svahu násypu- Opěrná zeď typ B1, B2	████████	████████████████████	
SO	103	Sanace svahu násypu- Opěrná zeď typ C	████████	████████████████████	
SO	103	Sanace svahu násypu - Úprava svahu násypu	████████	████████████████████	
SO	103	Sanace svahu násypu - VON	████████	████████████████████	
Všeobecné konstrukce a práce					████████████████████
SO	98-98	Všeobecný objekt	████████	████████████████████	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 326193

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b7dc518d-a07a-4b2c-94c5-bbdd7f98046e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.07.2019 10:44:02



188fc45a-5bb6-4340-9801-b7795592f300