

Změnový list č. 1 ze dne 24. června 2019

Název stavby:	Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – odborný dohled stavebníka
Číslo smluvního vztahu:	13/11/2017 z 04.12.2017
	Ve smyslu čl. 7.3 výše uvedené Příkazní smlouvy se upravuje plánovaný termín dokončení stavby.

Na základě aktuálních termínů dokončení stavby dle uzavřených SOD se prodlužuje původně orientačně stanovená lhůta činnosti pro výkon odborného dohledu stavebníka po dobu realizace stavby.

Původní termín :
předpoklad 06/2019

Nový termín:
předpoklad 03/2020

Zdůvodnění změny:

Z postupně dodatečně uzavíraných Smluv o dílo s vybranými zhotoviteli byl upřesněn termín dokončení stavby. Termín dokončení činnosti pro práce po dokončení stavby dle čl. 2.2.2 se nemění.

Provedením změny není dotčena kvalita výkonu činností ani ostatní smluvní podmínky.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
---------------------------------------	----

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
-----------------------------	----

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 24.6.2019

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 24.6.2019

Oprávněný zástupce Příkazníka :

Datum: 24. června 2019

Ing. Tomáš Krenc

Podpis:

Oprávněný zástupce Příkazce :

Datum: 26.6.2019

Mgr. Jan Paparega

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 24. 6. 2019