

Objednávka č. Objednatele:

Dodatek č. 1**Smlouvy o dílo č. S201700354 dle § 2586 a násl. občanského zákoníku****I. Smluvní strany****Zhotovitel:**

Jméno/Název: **STAVEBNÍ FIRMA MILÁČEK s.r.o.**
IČ, DIČ: **06186050**
Místo podnikání/Sídlo: **Na Zámostí 55, 290 01 Poděbrady**
bankovní spojení: **KB a.s. Poděbrady; č.ú.: 115-4517090297/0100**
e-mail, tel.: [REDACTED]
zastoupen: **Ing. Jan Miláček**

a

Objednatel:

Město Nymburk
IČ, DIČ: **00239500, CZ00239500**
sídlo MěÚ: **Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk**
bankovní spojení: **Česká spořitelna Nymburk,**
číslo účtu: **27-0504359359/0800**
e-mail, tel.: **tomas.mach@meu-nbk.cz, 325501215**
zastoupen: **Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města**

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo v nejvyšší kvalitě, dle příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele; Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo, bez jakýchkoliv vad či nedodělků, od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu.

Dílo: Nové datové rozvody na rehabilitaci pavilonu A v Nemocnici Nymburk
rozšířením ZL č. 1 o Změnový list č. 1a

Rozsah činnosti:

Daný oboustranně odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele, projednanou a schválenou Radou města Nymburk usnesením č. 252 ze dne 29.5.2019.

Požadované doklady: revize elektro a dokumentace skutečného stavu, prohlášení o shodě na zabudované výrobky.

Místo plnění: Nemocnice Nymburk, Boleslavská třída 425

Termíny plnění: V rámci SOD č. S201700328 a násl. dodatků

III. Cena

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, včetně nákladů na pořízení věcí pro zhotovení díla potřebných:

G. 7. 2

Výše:

Celkem	52 326,00 Kč bez DPH
Vícepráce dle ZL č. 1a	16 640,00
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>68 966,00</i>
DPH 21%	14 482,90 Kč
Cena vč. DPH celkem	83 448,90 Kč

Splatnost: 30 dní od předání a převzetí oponentního díla odepsáním z účtu objednatele.

Ostatní články a ustanovení Objednávky – Smlouvy zůstávají v platnosti.

V Poděbradech dne **1. 07. 2019**

Za zhotovitele:

STAVB

.r.o.

.....
Ing. Jan Miláček
jednatel

V Nymburce dne **3. 07. 2019**

Za objednatele:

.....
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města



Změnový list

č. 1a

Stavební úpravy Nemocnice Nymburk - rehabilitace – pavilon A

Objednatel: Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Zhotovitel: Stavební firma Miláček s.r.o.
Na Záměstí 55, 290 01 Poděbrady

Zpracoval: Ing. Michal Breda

Schválil TDS: Pavel Šíma

Vícepráce - navýšení nové elektrorozvody - položkový rozpočet - rehabilitace

Neočekávané vícepráce - Během sekacích prací bylo zjištěno, že veškeré elektrorozvody na oddělení rehabilitace jsou zastaralé dvouvodičové v AL kabelech a je nutností rozvést nové. Jedná se o práce stavební činnosti a oddílu elektro.

Vícepráce v souvislosti se změnami na základě požadavků provozovatele po přerušení stavby od r. 2017. Jedná se o silové rozvody, novorozvody osvětlení, datové rozvody.

Tyto vícepráce byly vyvolány okolnostmi, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat.

Vícepráce

Obj. - sml. 2017

274 545,80 Kč

Vícepráce nové bez DPH

317 727,00 Kč

Manépráce nové bez DPH

77 513,00 Kč

Celkem součet bez DPH

514 734,00 Kč

Zdůvodnění:

Viz. Zpráva o kontrole el. zařízení od revizního technika Ing. Evjáka v příloze

