

## **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel**

Město Bohumín

se sídlem:

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha, starosta města

b) technických:

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Eva Mrázková, referent odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ00297569

bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., pobočka Bohumín

číslo účtu:

27-1721638359/0800

#### **2. Zhotovitel**

MK plan s.r.o.

se sídlem:

Komorní 15, 737 01 Český Těšín

zastoupen:

Ing. Miroslav Krauz - jednatel společnosti

IČ:

28583574

DIČ:

CZ28583574

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Český Těšín

číslo účtu:

1670348369/0600

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 30.04.2019 na provedení díla „ **Kanalizace, vodovod – ul. Úvozní – Bohumín - Skřečoš - Dolní Lutyně** “ v následujícím znění:

### **II. Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy se v bodě 1. upravuje a rozšiřuje následovně:

na základě vyjádření SmVaKu Ostrava a.s. a jednání dne 27.05.2019 se rozsah zpracování projektové dokumentace u stavebního objektu Vodovod rozšiřuje z důvodů zkapacitnění sítě o přeložku vodovodu v délce 150bm a prodloužení vodovodu v délce 245bm, vedený v katastru Dolní Lutyně.

#### IV. Cena prací

Cena prací se v bodě 1. upravuje takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
<b>Původní cena díla celkem</b>	<b>549.000,-</b>	<b>115.290,-</b>	<b>664.290,-</b>
Rozšíření vodovodu vč. zaměření území	162.000,-	34.020,-	196.020,-
<b>Cena dle SOD a dodatku č.1 celkem</b>	<b>711.000,-</b>	<b>149.310,-</b>	<b>860.310,-</b>

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V Bohumíně dne 1.07.2019

V Českém Těšíně dne 27.6.2019

Objednavatel:  
Ing. Petr Vícha v.r.

Zhotovitel:  
Ing. Miroslav Krauz v.r.