



S00GP006R6EU

Město Telč
Centrum odborné výuky ZŠ HradeckáEVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPMINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

201900082

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká“ uzavřené dne 5.11.2018

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Romanem Fabešem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: **TERNI s.r.o.**

Se sídlem: Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 4215
Zastoupený: Ing. Prokopem Hávou – jednatelem společnosti
IČO: 42634296
DIČ: CZ42634296
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 433446681/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Roman Fabeš
za zhotovitele: Ing. Prokop Háva

V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Bc. Vladimír Švec
za zhotovitele: Roman Kubelka

II. PŘEDMĚT DÍLA

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku **Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká**.

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovými listy s odsouhlasenými položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Výpočet hodnoty změny dle Speciální metodiky k zadávacím řízením – Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona, vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR:

Změnový list č. 1 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 44 243,00	hodnota změny	44 243,00 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	0 Kč	hodnota změny	0 Kč

Změnový list č. 2 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	+ 58 563,00 Kč	hodnota změny	58 563,00 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	- 24 694,00 Kč	hodnota změny	24 694,00 Kč
Celkem		hodnota změny	127 500,00 Kč

IV. CENA ZA DÍLO

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 1 a č.2, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 1 a č.2.

Smluvní cena činí:

Cena bez DPH dle SOD: 20 436 960,00 Kč

DPH (21%): 4 291 762,00 Kč

Cena s DPH: 24 728 722,00 Kč

Změna ceny dle změnového listu č.1: + 44 243,00 Kč

DPH (21%): + 9 291,00 Kč

Cena s DPH: + 53 534,00 Kč

Změna ceny dle změnového listu č.2: + 33 869,00 Kč

DPH (21%): + 7 112,00 Kč

Cena s DPH: + 40 981,00 Kč

Cena dle SOD a dodatku č.1:

Cena celkem bez DPH : 20 515 072,00 Kč

DPH(21%): 4 308 165,00 Kč


Cena s DPH: 24 823 237,00 Kč

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká“ uzavřené dne 5.11.2018. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče dne 6.2.2019, usnesením UR 90-9/7/2019
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
 - Příloha č.2 - Změnový list č.2


V Jihlavě dne: 11. 2. 2019

V Telči dne: 27. 02. 2019

Za zhotovitele:



Ing. Prokop Háva
jednatel firmy TERNI s.r.o.



Za objednatele:



Mgr. Roman Fabeš
starosta města Telč



ZMĚNOVÝ LIST – číslo 1

N Á Z E V	Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč		
	Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč		
	Zhotovitel: TERNÍ s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava		
	Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava		
Změna: č. 1			
P O P I S	Změnu(y) vyvolal: Zjištěné okolnosti při realizaci demolicí		
	Popis změny: Provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Jedná se o bourací práce u podlah ve 3.NP.		
	Způsob projekčního zpracování: není třeba		
C E N A	Vliv změny na náklady stavby: ano		
	Ocenění změny předložil: zhotovitel ve formě písemné		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	44 243,- Kč	
	Projekční náklady		
	Úprava smluvní ceny: bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo		
	Zvýšení:	44 243,- Kč bez DPH	
	Snížení:		
Nová cena: bude uvedena v dodatku smlouvy o dílo			
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: x		
	Termín realizace změny: 2019		
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS: nevzniká		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: beze změny		
S O D	Změna se stává součástí SOD uzavřenou dne 5.11.2018: po uzavření dodatku smlouvy.		
	Přílohy protokolu: položkový rozpočet R10 – vícepráce_bourání podlah		
Datum: 28.1.2019		Vypracoval: Ing. Marie Lisá, TERNÍ s.r.o. Jihlava	
Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. <i>(pro platnost změnového listu je dostatečný podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele, objednatele, autorského dozoru a TDI)</i>			
Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Zhotovitel	Ing. Prokop Háva		
	Roman Kubelka		
Objednatel	Bc. Vladimír Švec		
	Jiří Salus		
Autorský dozor projektanta	Ing. Arch. Petr Holub		
	Ing. Jakub Fraj		
Technický dozor objednatele	Josef Macháček		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 218065

Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

KSO:
Místo: Telč

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Telč

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ART Projekt Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TERNI s.r.o. M.Lisá

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **44 243,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	44 243,00	9 291,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **53 534,00**

v CZK



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 218065

Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

Místo: Telč

Datum:

Zadavatel: Město Telč

Projektant:

ART Projekt Jihlava

Uchazeč:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o.,M.Lisá

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		44 243,00	53 534,00	
R10	Vícepráce_bourání podlah	44 243,00	53 534,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč
Objekt:

R10 - Vícepráce_bourání podlah

KSO:
Místo: Telč

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Telč

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ART Projekt Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TERNI s.r.o., M. Lisá

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				44 243,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 243,00	21,00%	9 291,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	53 534,00
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

Objekt: **R10 - Vícepráce_bourání podlah**

Místo: Telč

Zadavatel: Město Telč

Uchazeč:

Datum:

Projektant: ART Projekt Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M. Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

	44 243,00
HSV - Práce a dodávky HSV	25 485,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 340,00
997 - Přesun sutě	21 145,00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 758,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	690,00
762 - Konstrukce tesařské	3 931,00
775 - Podlahy skládané	11 215,00
776 - Podlahy povlakové	2 922,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

Objekt:

R10 - Vícepráce_bourání podlah

Místo:

Telč

Datum:

Zadavatel:

Město Telč

Projektant:

ART Projekt Jihlava

Uchazeč:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M.Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 243,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 485,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 340,00

96	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na stítech tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	12,124	358,00	4 340,00
	VV		3.np - v.č.003 - mi č. 317				
	VV		"podlaha 4 - tl.200mm" 0,20*60,62		12,124		
	VV		Součet		12,124		

D 997

Přesun sutě

21 145,00

128	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	19,398	488,00	9 466,00
129	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,398	213,00	4 132,00
130	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	290,970	9,27	2 697,00
	VV		19,398*15 Přepočtené koeficientem množství		290,970		
131	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	19,398	250,00	4 850,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

18 758,00

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

690,00

137	K	711131811	Odstranění izolace proti zemi vlhkosti na ploše vodorovně V	m2	60,620	11,00	667,00
	VV		3.np - v.č.003 - mi č. 317				
	VV		"podlaha 4" 60,62		60,620		
	VV		Součet		60,620		
140	K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	6,670	3,42	23,00

D 762

Konstrukce tesařské

3 931,00

186	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	60,620	61,30	3 716,00
	VV		3.np - v.č.003 - mi č. 317				
	VV		"podlaha 4" 60,62		60,620		
	VV		Součet		60,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
191	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	37,160	5,79	215,00
D 775			Podlahy skládané				11 215,00
274	K	775511810	Demontáž podlah vlysových s lištami přibíjených	m2	60,620	185,00	11 215,00
	VV		3.np - v.č.003 - mi.č. 317				
	VV		"podlaha 4" 60,62		60,620		
	VV		Součet		60,620		
D 776			Podlahy povlakové				2 922,00
279	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	60,620	48,00	2 910,00
	VV		3 np - v.č.003 - mi.č. 317				
	VV		"podlaha 4" 60,62		60,620		
	VV		Součet		60,620		
291	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	29,100	0,40	12,00

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 2

N Á Z E V	Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč			
	Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč			
	Zhotovitel: TERNÍ s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava			
	Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava			
Změna: č. 2				
P O P I S	Změnu(y) vyvolal: zjištěný stav založení příček v sociálních místnostech			
	Popis změny: příčky v sociálních místnostech byly vyžděny pouze na vrchní skladbě podlahy, po vybourání stávajících podlahových mazanin s podkladními vrstvami by příčky zůstaly nad nosnou konstrukcí stropu bez podpěry. Jejich podezdění není možné, proto se provede jejich vybourání a vyždění nových. Jde o nepředvídatelnou okolnost, kterou nevylo možné odhalit dříve než byly provedeny demolicie podlahy.			
	Způsob projekčního zpracování: není třeba, změny budou zakresleny v DSPS			
C E N A	Vliv změny na náklady stavby: ano			
	Ocenění změny předložil: zhotovitel ve formě písemné			
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	
	Stavební náklady	58 563,- Kč bez DPH	24 694,- Kč bez DPH	
	Projekční náklady			
	Úprava smluvní ceny: bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo			
	Zvýšení:	33 869,- Kč bez DPH		
Snížení:				
Nová cena: bude uvedena v dodatku smlouvy o dílo				
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: x			
	Termín realizace změny: 2019			
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS: nevzniká			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: beze změny			
S O D	Změna se stává součástí SOD uzavřenou dne 5.11.2018: po uzavření dodatku smlouvy.			
	Přílohy protokolu: položkový rozpočet R11 – vícepráce_příčky v 3.NP			
Datum: 28.1.2019		Vypracoval: Ing. Marie Lisá, TERNÍ s.r.o. Jihlava		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. <i>(pro platnost změnového listu je dostatečný podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele, objednatele, autorského dozoru a TDI)</i>			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	
	Zhotovitel	Ing. Prokop Háva		
		Roman Kubelka		
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec		
		Jiří Salus		
	Autorský dozor projektanta	Ing. Arch. Petr Holub		
		Ing. Jakub Fraj		
Technický dozor objednatele	Josef Macháček			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 218065

Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

KSO:
Místo: Telč

CC-CZ:
Datum: 28.1.1019

Zadavatel:
Město Telč

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ART Projekt Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TERNI s.r.o., M.Lisá

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **33 869,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	33 869,00	7 112,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **40 981,00**

v

CZK



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 218065

Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

Místo: Telč

Datum: 28.1.1019

Zadavatel: Město Telč

Projektant: ART Projekt Jihlava

Uchazeč:

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		33 869,00	40 981,00	
R11	Vícepráce_příčky v 3.NP	33 869,00	40 981,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

Objekt:

R11 - Vícepráce_příčky v 3.NP

KSO:
Místo: Telč

CC-CZ:
Datum: 28.1.1019

Zadavatel:
Město Telč

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ART Projekt Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TERNI s.r.o., M.Lisá

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 869,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 869,00	21,00%	7 112,00
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 981,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

Objekt: **R11 - Vícepráce_příčky v 3.NP**

Místo: Telč

Zadavatel: Město Telč

Uchazeč:

Datum: 28.1.1019

Projektant: ART Projekt Jihlava

Zpracovatel: TERNI s.r.o., M.Lisá

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

33 869,00

HSV - Práce a dodávky HSV

33 869,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 881,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 844,00

997 - Přesun sutě

6 711,00

998 - Přesun hmot

2 433,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká, Telč

Objekt:

R11 - Vícepráce_příčky v 3.NP

Místo:

Telč

Datum:

28.1.1019

Zadavatel:

Město Telč

Projektant:

ART Projekt Jihlava

Uchazeč:

Zpracovatel:

TERNI s.r.o., M.Lisá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							33 869,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				33 869,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				20 881,00
30.1	K	342272215	Příčky z párobretonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	4,250	486,00	2 066,00
	VV		3.np				
	VV		0,85*2,5*2		4,250		
	VV		Součet		4,250		
30.2	K	342272225	Příčky z párobretonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	8,093	572,40	4 632,00
	VV		3.np				
	VV		3,85*3,33-0,6*1,97*4		8,093		
	VV		Součet		8,093		
30	K	342272235	Příčky z párobretonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	34,988	732,00	25 611,00
	VV		3.np				
	VV		3,33*(3,75*2+0,44)-0,8*1,97 " místo přizdivek m.č. 330,331		24,864		
	VV		3,75*3,33-0,6*1,97*2 " WC/331		10,124		
	VV		Součet		34,988		
34	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	15,500	83,20	1 290,00
	VV		3.np				
	VV		(0,2*0+3,85-0,1)*2+3,75*2+0,5		15,500		
	VV		Součet		15,500		
35	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	24,980	98,30	2 456,00
	VV		3.np				
	VV		3,33*6+2,5*2		24,980		
	VV		Součet		24,980		
37	K	346272236	Přizdivky z párobretonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 100 mm	m2	-12,821	659,00	-8 449,00
	VV		3.np m.č.324				
	VV		-3,33*3,85		-12,821		
	VV		Součet		-12,821		
37.1	K	346272246	Přizdivky z párobretonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 125 mm	m2	12,821	742,50	9 520,00
	VV		3.np m.č. 324				
	VV		3,33*3,85		12,821		
	VV		Součet		12,821		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvármic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	-18,315	887,00	-16 245,00
	vv		3.np m.č. 330,331				
	vv		-3,33*(2,95+2,55)		-18,315		
	vv		Součet		-18,315		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 844,00
86	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvármic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	46,998	81,80	3 844,00
	vv		3.np - v.č.003				
	vv		3,75*3,33-0,6*1,97*4 " m.č. 324-328		7,760		
	vv		3,75*3,33*3-0,6*1,97*2-0,8*1,97+0,85*2,5*2+0,44*3,33 " m.č. 329-335		39,238		
	vv		Součet		46,998		
D	997		Přesun sutě				6 711,00
128	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	6,157	488,00	3 005,00
129	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,157	213,00	1 311,00
130	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	92,355	9,27	856,00
	vv		6,157*15 Přepočtené koeficientem množství		92,355		
131	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	6,157	250,00	1 539,00
D	998		Přesun hmot				2 433,00
132	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,062	1 180,00	2 433,00