

## **DODATEK č. 06491-2019-4502-D-0050/02-UV-011-SU0390-05**

**k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Revitalizace území – II/210 Západní obchvat Sokolov-Svatava (III. etapa)“ (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

- 1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. COLAS CZ, a.s.**  
se sídlem na adrese: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
IČO: 261 77 005  
DIČ: CZ26177005  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556  
zastoupen: Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva  
Ing. Martin Stengl, Ph.D., člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 5 k Realizační smlouvě č. 06491-2015-4502-S-0050/02-UV-011-SU0390 ze dne 22. 5. 2015, ve znění Dodatku č. 06491-2016-4502-S-0050/02-UV-011-SU0390-01 ze dne 3.2.2017, Dodatku č. 06491-2017-4502-S-0050/02-UV-011-SU0390-02 ze dne 19.6.2017, Dodatku č. 06491-2017-4502-S-0050/02-UV-011-SU0390-03 ze dne 20.11.2017 a Dodatku č. 06491-2018-4502-S-0050/02-UV-011-SU0390-04 ze dne 21.8.2018 (dále jen „Dodatek“).

## I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na **změně předmětu plnění** Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z března 2019 (doručeno objednateli 27.3.2019) označeném jako „Revitalizace území – II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava (III. etapa) – Změna č. 5 – Změna závazku ze smlouvy – Napojení na předchozí etapu, Protidotykové zábrany, Nájemní smlouvy, Záměna svodidel, Revize nulového pole“, včetně příloh, revidovaném dopisem ze dne 7.6.2019, včetně příloh (změna je popsána v materiálu PID: MFCR9XGPSF č.j.: MF-42486/2015/4502-131) vypracovaném zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 5**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Realizační smlouvy.

Bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 5** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

**Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 144.745.140,09 Kč** (slovy: jedno-sto-čtyřicet-čtyři-milionů-sedmset-čtyřicet-pět-tisíc-sto-čtyřicet korun českých a devět haléřů).

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Zhotovitel je plátcem DPH.*

*Tato cena je závaznou a nejvýše přípustnou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se cena skládá, jsou nejvýše přípustné a závazné. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **7.237.000,-Kč** (slovy: sedm-milionů-dvě-stě-třicet-sedm-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, **doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě.** (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

*V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných*

*důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“*

### **III.**

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 2.7.2019

V Praze dne 27.6.2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za COLAS CZ, a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Tomáš Krones**  
předseda představenstva

---

**Ing. Martin Stengl, Ph.D.**  
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx