

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-4197/2018

číslo smlouvy Zhotovitele: VIA/182050

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená ředitelem xxx

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: VIAMONT Servis a.s.**  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka  
1015  
Ústí nad Labem, Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO 25021851, CZ25021851

xxx, předseda představenstva  
xxx, místopředseda představenstva  
xxx, člen představenstva  
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně

bankovní spojení: xxx

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

### **Předmět Dodatku č. 1**

1.1. V souladu s ustanovením článku Závěrečná ujednání, bodu 8.7, uzavřené Smlouvy o dílo ze dne ze dne 05.11. 2018 s názvem „**SVP staničních kolejí č.9 a 11 v ŽST Rumburk**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65018135** a zároveň ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na uzavření **tohoto Dodatku č. 1 k základní Smlouvě o dílo.**

- 1.2. Čl. 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c), a to takto:  
„c) Změnový list stavby č. 1“
- 1.3. Ke změně dochází v článku Cena díla (bez DPH), v bodě 3.1, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
„Cena díla činí **3 862 142,50 Kč bez DPH.**“
- 1.4 Rekapitulace vývoje ceny díla:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:                   | 3 862 285,00 Kč        |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):                           | - 15 000,00 Kč         |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):                           | + 14 857,50 Kč         |
| <b>Nová cena díla bez DPH (základní - méněpráce + vícepráce)</b> | <b>3 862 142,50 Kč</b> |

#### Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

- 2.1 Články a ujednání původní Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

#### Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 03. 07. 2019

V Ústí nad Labem dne 27. 06. 2019

#### Objednatel

xxx

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

#### Zhotovitel

xxx

místopředseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne .....

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 326138

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a3751067-0830-4188-b965-2724c260d37e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.07.2019 10:11:00



bfd4ec81-4d53-48cc-a59c-914f86cd1c8f