

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2197/2018

"Snížení energetické náročnosti budovy v ulici Pivovarská 80 – Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmana Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107- 6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

KEnergy s.r.o.

se sídlem Jeronýmova 229/7, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec

IČO: 227 96 975

DIČ: CZ22796975

osoba oprávněná podepsat dodatek: [REDACTED] jednatel společnosti

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

číslo účtu: 2107942822/2700

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31904

dále jen „zhotovitel“

takto:



Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.10.2018 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2197/2018 pro stavební akci "Snížení energetické náročnosti budovy v ulici Pivovarská 80 - Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace", a dále dne 16.4.2019 uzavřely smluvní strany k této smlouvě Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je zpracování posudku, který řeší denní osvětlení dle § 12 odst. 1 vyhlášky č. 410/2005 s odkazem na normu č. 73 0580-1. Posudek bude respektovat nový stav, tedy zastínění okenních otvorů zateplením fasády. Zpracování posudku požaduje Krajská hygienická stanice v Semilech jako podklad pro vydání svého stanoviska. Dalším důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce spojené s návrhem nové střechy. Při průzkumu na místě stavby bylo zjištěno, že střešní plášť je v havarijním stavu, a proto je nutné navrhnout zesílení střešních vazníků a kompletní novou skladbu střešního pláště.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o posudek, který řeší denní osvětlení, a v části projektové dokumentace pro provádění stavby se rozšiřuje o návrh nové střešní konstrukce.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny za obstarání všech příslušných pravomocných povolení zahrnující také výdaje spojené s úhradou všech správních poplatků a o změně ceny za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v článku VII. odst. 2 písm. c) a d) smlouvy, čímž současně dojde k navýšení maximální ceny za plnění uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy.
4. Cena za obstarání všech příslušných pravomocných povolení zahrnující také výdaje spojené s úhradou všech správních poplatků se navyšuje o 15.500,- Kč bez DPH, tj. 18.755,- Kč včetně DPH, a cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby se navyšuje o 57.000,- Kč bez DPH, tj. 68.970,- včetně DPH, čímž dojde k navýšení maximální ceny za plnění na částku 527.000,- Kč bez DPH, tj. 637.670,- Kč včetně DPH.
5. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	454.500,- Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	72.500,- Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6	87.725,- Kč



zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně DPH podle tohoto dodatku	
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	527.000,- Kč
DPH	110.670,- Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	637.670,- Kč

6. Všechny termíny stanovené smlouvou zůstávají nezměněny a zhotovitel je povinen dokončit všechna plnění včetně dodatečných činností sjednaných tímto dodatkem v termínech stanovených smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1273/19/RK ze dne 18.6.2019.

V Liberci dne 28.6.2019

V Liberci dne 25.6.2019

.....
 Ing. Jan Sviták
 náměstek hejtmána

.....
 [redacted]
 jednatel společnosti

